
Dodatek č. 07110-2022-4502-D-0156/96-01-001-S00626-05 
 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanační zásah 

v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. GEOtest, a.s. 

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

IČO: 46344942 

DIČ: CZ46344942 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 

zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07110-2018-4502-S-0156/96-01-001-S00626 ze dne 6.11.2018, 

ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z ledna 2022 označeného jako „Sanační práce ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. areál 

České Budějovice – Změna závazku ze smlouvy, změnový list č. 4, Doplnění č. 2 - oprava“, 

vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 21.2.2022, který je veden 

objednatelem pod č. j.: MF-12/2022/4502-17 a obsahuje specifikaci změny, včetně 

zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 4“). 

 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

2.1  „Cena za provedení díla podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, 

který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a 

ZZS č. 4 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a 

úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 18 847 048,- Kč (slovy: osmnáct-milionů-osm-

set-čtyřicet-sedm-tisíc-čtyřicet-osm korun českých). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V návaznosti na změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v 

čl. II. bod 2.7 Smlouvy takto: 

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v 

čl. II. bod 2.7 Smlouvy za provedení díla. Bankovní záruka se zvyšuje na částku 943.000,- 

Kč (slovy: devět-set-čtyřicet-tři-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou 

bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

 

 

III. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



V Praze dne 4.4.2022 V Brně dne 1.4.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za GEOtest, a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

RNDr. Lubomír Klímek, MBA 

člen představenstva 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


