Spr. 316/2022

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo Spr. 1009/2021 ze dne 20. 10. 2021
(dále jen „Dodatek“)


I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Bruntále
se sídlem:	Partyzánská 1453/11, 792 01  Bruntál
zastoupená: 	Mgr. Hanou Rapušákovou, předsedkyní okresního soudu
IČ:	00025208
DIČ:                                 	není plátcem DPH
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.:  	xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)	  na straně jedné		
				
a


2.  KONE, a. s.
se sídlem:	Evropská 423/178, 160 00  Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775
zastoupená: 	Ing. Martinem Míšou, oprávněný k podpisu na základě plné moci ze dne 30. 12. 2021
IČ:		00176842
DIČ:                                  CZ00176842
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.:  		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


se z důvodu nutnosti zahájení řízení o vydání stavebního povolení, ukončení díla vydáním kolaudačního rozhodnutí a z toho vyplývajícího prodloužení lhůty k provedení díla, vč. aktualizovanými podmínkami předání díla objednateli, dohodly na uzavření tohoto Dodatku. 


II.

Smlouva o dílo č. Spr. 1009/2021 ze dne 20. 10. 2021 se v článku IV. „ Čas plnění“ odst. 1, 2  a v článku VI. odst. 6  mění takto: 

1. Článek IV. „Čas plnění“, odst. 1, 2, 2.1. a 3 nově zní:

„Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.“



„Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy ve lhůtě do 3  (tří) měsíců od vydání stavebního povolení.“

2.1.	Dílo týkající se projekčních prací a inženýrské činnosti, bude zhotoveno v těchto termínech: 

· pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – max. do 8 (osmi) týdnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

· pro autorský dozor – po celou dobu realizace stavby až do doby protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem, včetně účasti při řešení případných vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímky dokončené stavby, nebo po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně odstranění případných vad a nedodělků.

3.      Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele k předání staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla prostého vad a nedodělků objednateli, tedy včetně odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání stavby, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.

3.        Článek VI. „Platební podmínky“, odst. 6, nově zní:

„Sjednaná cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě vystavené faktury dodavatelem, a to po převzetí díla objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
[bookmark: _Hlk95806371]Objednatel má právo na pozastávku ve výši 5% z ceny díla do splnění podmínek kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálů, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení Dodatku.

5. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že Dodatek bude zveřejněn na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.

7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



[bookmark: _GoBack]Bruntál dne 5. 4. 2022                                                            Ostrava dne 25. 2. 2022

Za objednatele:					            Za zhotovitele:

...............…….. ……….                                                    	              ……..........................................
Mgr. Hana Rapušáková				           Ing. Martin Míša
předsedkyně okresního soudu				           obchodní manažer							
3

