
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 - Nusle
Závod Brno
se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno
zastoupený: ’ ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: JUDr. Tomáš Soukup, BA
se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno 
zastoupený:.
advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou 
v Praze pod ev.č. 11839

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 1/2022 k Objednávce číslo 03PU-002451
ze dne 23. 09. 2020

(dále jen „Dodatek č. 1"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 9. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o poskytnutí 
služby formou Objednávky číslo 03PU-002451 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je řešení 
problematiky odstraňování duplicitních zápisů vlastnických práv ve prospěch ŘSD ČR, a to 
v rozsahu předmětné Smlouvy.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že postup řešení vybraných případů duplicitního vlastnictví s 
ŘSD, jež jsou předmětem plnění Smlouvy je odvislý od doložení podkladů, vyjádření dotčených 
duplicitních vlastníků, kdy získání potřebných závazných a podložených stanovisek, lze 
objektivně nezávisle na obou smluvních stranách očekávat v průběhu 05 až 11/2022, a to 
v návaznosti na projednávání s duplicitními vlastníky a jejich právními zástupci.

1.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že s ohledem na související rozsah již realizovaných 
úkonů a úkonů, jež musí být realizovány po obdržení závazných stanovisek dle předchozího 
odstavce dodatku, je pro zajištění úspěšné realizace předmětu díla Smlouvy nezbytné vytvořit 
adekvátní časový prostor, neboť ukončení Smlouvy v rozpracovanosti by bylo neefektivní a 
neúčelné ve vztahu k cílům, kterých má Objednatel zájem dosáhnout.

1.4. Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodloužení doby plnění Smlouvy není 
podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, neboť tato změna nenaplňuje žádnou z podmínek stanovených ustanovením 
§ 222 citovaného zákona.



Článek 2. 
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
znění ustanovení odstavce „"Lhůta pro dodání či termín dodání"" Smlouvy, jež nově zní:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.1. 2023.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a 
poskytovatel obdrží 1 stejnopis.

Za objednatele:

V Brně dne 31. 3. 2022 

Za poskytovatele:

V Brně dne 30. 3.2022

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR


