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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy Objednatele: 000352 00 22 

Smluvní strany: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČ: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  
číslo účtu: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

S u b t e r r a a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň Praha 8, Česká republika, PSČ: 180 00 

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 

 Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 

IČ: 45309612 

DIČ: CZ45309612 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1383 

 

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s 
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),  

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.1.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zároveň se zavazuje Zhotovitele (v níže 
uvedeném smyslu) o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého 

1.2.2  právního řádu; 

1.2.3 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; a 

1.2.4 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle insolvenčního 

zákona, a zároveň se zavazuje Objednatele (v níže uvedeném smyslu) o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. 

1.3 Objednatel dne 24. 9. 2021 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
oznámil svůj záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „TT Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině 
– Výběr zhotovitele“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto 
zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s 

ustanovením § 122 odst. 1 ZZVZ. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení vedeného dle ZZVZ měl přístup 
k celé zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a to včetně projektové dokumentace a měl 
právo žádat o jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění, které 
bude Objednateli poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou k plnění nezbytné. 

1.5 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této Smlouvy může být hrazena 
z dotačních prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této 
souvislosti poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele 
vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu a postupovat zejména 
v souladu s odst. 12.9 a 12.10 této Smlouvy.  

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění prodloužení tramvajové trati do nové zastávky Dědinská, 
zlepšení kvality a spolehlivosti dopravní obslužnosti, úprava dopravního řešení v oblasti 

zohledňující vybudování nové trati, snížení emisí z jiných druhů dopravy a minimalizace 
hlukové zátěže nového řešení, a to prostřednictvím realizace předmětu Veřejné zakázky dle 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří nesvázanou přílohu Smlouvy jako její 
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Příloha č. 6 (dále jen „Zadávací dokumentace“). Zhotovitel garantuje realizaci díla dle této 
Smlouvy v souladu s nabídkou, jež předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání 
Veřejné zakázky (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést 
s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti 
pro Objednatele dílo spočívající zejména ve výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka – 

Dědinská a smyčky Dědinská včetně souvisejících technologií a vybavení, výstavbě měnírny 
Dědinská, rekonstrukci vozovek, realizaci přeložek inženýrských sítí, vše v rozsahu dle 
projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), jak je 

specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a 
služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení včetně dopracování projektové dokumentace 
o konkrétní technické řešení, včetně specifikace konkrétních výrobků a detailů, a dále 
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a to v listinné podobě 
v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory, a dále vyhotovení 
geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem „Návod na tvorbu 
GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017“, a dále Vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu stavby 

a dále poskytnutí součinnosti při uvedení Díla do zkušebního provozu a při obstarání 
kolaudačního souhlasu za podmínek a v souladu s touto Smlouvou.  

3.2 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo dle této Smlouvy 
převzít a zaplatit cenu stanovenou touto Smlouvou. 

3.3 Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být poskytnuto 
Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu 
činností a Díla je uveden v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu Díla) – projektová dokumentace 
pro provádění stavby zpracovaná společností METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 
1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, z data 07/2021.  

3.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s požadavky dle projektové dokumentace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy a 
jejích příloh. 

3.5 Zhotovitel bude provádět práce a činnosti spojené se Stavbou svým jménem a na vlastní 
odpovědnost. Provedením části činností může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek 
těchto činností však odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. 
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3.6 Provádění stavebních prací musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými 
právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací 
dokumentací. Hmotné výsledky plnění Zhotovitele musí být vybaveny veškerými případnými 
certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté 
jakýchkoliv právních či faktických vad.  

3.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré sjednané nebo nezbytné doklady a 
dokumenty vztahující se k provádění stavebních prací, a to zejména veškeré podané žádosti, 
rozhodnutí orgánů veřejné správy, spisy a jiné písemné materiály (dále jen „Dokumentace“) 
a samotné výstupy poskytovaných stavebních prací jako např. zpráva, posudek, analýza nebo 
stanovisko (dále jako „Výstup“). Dokumentace a Výstupy musí být Objednateli předány 
v českém jazyce, není-li dohodnuto smluvními stranami v konkrétním případě jinak. 

3.8 Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy jako nedílnou součást realizace stavebních 
prací předat Objednateli Dokumentaci a Výstupy, které se standardně dodávají spolu s Dílem 
poskytovaným na základě této Smlouvy. 

3.9 Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost za předpokladu, že si Zhotovitel tuto 

součinnost výslovně vyžádal a s ohledem na předmět této Smlouvy lze její poskytnutí po 
Objednateli spravedlivě požadovat. 

3.10 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny skutečnosti vyplývající 
z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které 
mají vliv na realizaci Díla dle této Smlouvy. 

3.11 Pro plnění této Smlouvy bude uskutečňován výrobní výbor, kterého se bude účastnit 
Zhotovitel a Objednatel a jehož předmětem bude projednávání konkrétních postupů a 
dalších skutečností souvisejících s realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje před 
zahájením prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. 

Další dílčí výrobní výbory budou Zhotovitelem svolány v případě potřeby. Zhotovitel je dále 
povinen svolat výrobní výbor pro účely dopracování dokumentace pro provedení stavby dle 

odstavce 6.91 této Smlouvy. Z každého výrobního výboru bude Zhotovitelem učiněn 
písemný zápis, který musí být Objednatelem schválen.  

3.12 Předmětem Díla není zajištění stavebního povolení, zajištění ploch nezbytných k provedení 
Díla dle Zadávací dokumentace, autorský dozor zhotovitele projektu. 

3.13 Předmětem Díla je součinnost při uvedení Díla do zkušebního provozu a následné kolaudaci 

dle platné legislativy. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem realizace Díla dle této Smlouvy je Hlavní město Praha, městská část Praha 6. 

4.2 Místem realizace Díla jsou místa označená v projektové dokumentaci, zejména plochy 

určené k výstavbě zařízení staveniště. 

4.3 Staveniště je vymezeno v projektové dokumentaci. 

4.4 Dílo bude realizováno dle schváleného podrobného harmonogramu realizace Díla (dále jen 
„Harmonogram“), který bude tvořit Přílohu č. 11 této Smlouvy a který upřesňuje 
harmonogram uvedený v projektové dokumentaci a zohledňuje celkovou dobu realizace v 
délce 480 kalendářních dnů od předání staveniště. 
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4.5 Termín skutečného zahájení realizace Díla je vázán na výzvu Objednatele k předání a převzetí 
staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení realizace Díla do 6 měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla: 

a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy 
Objednatele dle odst. 4.5 této Smlouvy. 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

c) termín dokončení prací včetně dopracování dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „dopracování DPS“): nejpozději do doby uvedené v odst. 4.4 této 
Smlouvy. 

d) termín odstranění staveniště: do 7 dní po předání Díla dle této Smlouvy. 

4.7 V den oznámeného skutečného zahájení realizace Díla předá Objednatel Zhotoviteli 

staveniště. O předání staveniště bude sepsán zápis. 

4.8 Od data skutečného zahájení realizace Díla dle předchozího odstavce se dále odvozují 
veškeré doby a lhůty, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak. 

4.9 Do 28 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení realizace Díla dle odst. 4.5 této 

Smlouvy Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží Harmonogram. 

4.10 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu se Smlouvou a jejími přílohami. 
V případě souladu Harmonogram písemně schválí. Schválením se první znění 
Harmonogramu stává součástí a přílohou Smlouvy. 

4.11 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel Zhotoviteli 

své připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení. 

4.12 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do 10 dnů ode dne jeho předložení 
Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí své připomínky 
k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen uvést Harmonogram do 

souladu se Smlouvou do 5 dnů. 

4.13 V případě, že se skutečná či předpokládaná realizace Díla z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či 
má odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Harmonogramu, 

kterou předloží ke schválení Objednateli. Součástí aktualizace Harmonogramu bude vždy 
stručný popis důvodů, pro které dochází k aktualizaci. 

4.14 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží 
pouze skutečný stav realizace Díla a bude vždy provedena dodatkem ke Smlouvě. Aktualizací 
Harmonogramu není možno měnit Smlouvu ani práva a povinnosti stran. Aktualizace 
Harmonogramu nemá vliv na trvající prodlení stran. 

4.15 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele dle názoru Objednatele k revizi 

Harmonogramu spočívající v prodloužení termínu realizace Díla, stanoví Objednatel po 
řádném projednání se Zhotovitelem délku tohoto prodloužení a bude o tom písemně 
informovat Zhotovitele, úprava termínu musí být provedena dodatkem ke Smlouvě. 

Skutečnosti podle předchozí věty musí být objektivní a nesmí vzniknout neplněním nebo 
porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, případně za ně nesmí Zhotovitel, byť i jen 
částečně, odpovídat. Objednatel není povinen rozhodnout o umožnění takové revize 
Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně neinformoval do 1 pracovního dne od vzniku 
příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do 3 dnů od takového oznámení (nebo v přiměřené 
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lhůtě odsouhlasené Objednatelem) nesdělil Objednateli podrobné důvody pro prodloužení 
termínu realizace Díla odůvodňující oprávněnost posunu a návrhy na snížení možného 
prodlení. 

4.16 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, 

a to i schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly skutečnosti opravňující 
Zhotovitele k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho revizi, nezpůsobuje vznik 
nároku Zhotovitele na úhradu dalších nákladů spojených s realizací předmětu plnění, 
nezpůsobuje-li zároveň nezbytnost provést příslušné práce jiným způsobem nebo v jiném 
rozsahu. 

5. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Přejímací řízení obecně 

5.1 Předmět plnění – Dílo, který uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy, 

musí být předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). Přejímací řízení je 
proces předání a převzetí Díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění prováděného 
na základě pravidel dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto výsledky 
odpovídají specifikacím výsledků definovaných v této Smlouvě. Úspěšné Přejímací řízení 
vede k Dokončení a předání Díla. U Díla nebo části Díla, jejichž nedílnou součástí je předání 
Výstupů či Dokumentace, je součástí Přejímacího řízení řádné předání Výstupů či 
Dokumentace. 

5.2 Přesný termín k provedení Přejímacího řízení je Zhotovitel povinen písemně navrhnout 

Objednateli nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před plánovaným dnem předání. 
Objednatel má právo navržený termín s přihlédnutím ke svým organizačním a provozním 
potřebám změnit a stanovit závazný náhradní termín. Zhotovitel je povinen takový náhradní 
termín akceptovat, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně na jiném termínu 
Přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli Dokumentaci a Výstupy 
k jejich prohlídce za účelem ověření jejich bezvadnosti v dostatečné době před jejich 
předáním ve finální fyzické podobě, nejméně však v uvedené lhůtě alespoň 7 (sedm) 

kalendářních dnů předem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen podepsat 
předávací protokol, pokud nebude mít dostatečnou možnost ověření Výstupů či 
Dokumentace, resp. jejich části, z hlediska jejich řádného a včasného provedení v souladu se 
Smlouvou. 

5.3 Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli Dílo a/nebo části tohoto Díla 

v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací 
protokol podepsaný oprávněnými osobami za Objednatele a Zhotovitele.  

5.4 Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný 
předávací protokol.  

5.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho části, pokud trpí jakýmikoliv vadami, 
zejména pokud jeho provedení, Dokumentace nebo Výstupy neodpovídají specifikaci Díla 

dle této Smlouvy a jejich příloh, nebo nejsou provedeny řádně nebo úplně.  

5.6 V případě, že Objednatel odmítne z důvodů uvedených v čl. 5.5 Smlouvy Dílo nebo jeho část, 
Dokumentaci nebo Výstupy převzít, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit vady, které 
byly důvodem odmítnutí převzetí a je povinen znovu předložit Dílo či jeho část nebo části 
k převzetí Objednateli. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele realizovat Dílo ve lhůtách 
či termínech stanovených v čl. 4 Smlouvy. 
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5.7 Objednatel není povinen převzít Dílo i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení shledány vady 
a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.  

5.8 K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel Dokumenty a Výstupy, a to zejména: 

a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s příslušnými právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací, a že Dílo je 
prosté práv třetích osob, 

b) originál stavebního deníku, 

c) revize, protokoly o zkouškách předepsaných projektem, 
d) atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé 

firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

e) veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení pro úspěšné uvedení do zkušebního 
provozu a pro následné vydání kolaudačního souhlasu, 

f) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
g) doklad o vytyčení stavby, 
h) další doklady stvrzující jakost Díla, 
i) geodetické zaměření skutečného stavu. 

Přejímací řízení ve vztahu k dokumentaci – dopracování DPS a vypracování Dokumentace 

skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

5.9 V případě, že je předmětem předání a převzetí Díla nebo Části Díla dokumentace, zavazují 
se Smluvní strany se při jejím předání a převzetí postupovat následujícím postupem. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentu s Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Zhotoviteli poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným 
výstupům Zhotovitele. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu v písemné podobě Objednateli. 

5.12 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 5.11 do deseti (10) dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel ve 

stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní 
strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně akceptovaný a pro 
smluvní strany závazný. 

5.13 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu dle odst. 5.12, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě deseti (10) dnů od jejich doručení 
provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních 
připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat v písemné podobě jako jeho 
druhou verzi Objednateli k akceptaci.  

5.14 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle odst. 5.13 do deseti (10) pracovních dnů od jejího doručení. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani 
připomínky, považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé 
verze za řádně akceptovaný a pro smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, 

které Objednatel mohl a měl vznést již k první verzi dokumentu, ale neučinil tak, se nepřihlíží. 
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5.15 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 5.14 zavazují se smluvní strany nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od výzvy kterékoliv smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 
vzájemných rozporů a následné akceptace dokumentu.  

5.16 Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu dle předchozích odstavců potvrdit toto 
předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do tří (3) 
dnů od akceptace dokumentu. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

Obecné závazky 

6.1 Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy s tím, 
že Smluvní strany sjednávají, že součástí závazků Zhotovitele budou veškeré komplexní a 
dílčí činnosti, tedy i ty v Příloze č. 1 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení předmětu a účelu 
této Smlouvy, které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého subjektu, při 
poskytování plnění požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně zajištění a dodání 
veškerého potřebného materiálu a náhradních dílů. Součástí plnění tedy budou zejména 
veškeré činnosti vedoucí k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody na zdraví, životě či 
majetku, omezení trvalé a řádné provozuschopnosti dopravní cesty tramvaje, odpovídající 
obecně závazným právním předpisům. Pro odstranění pochybností Smluvní strany 
konstatují, že veškeré činnosti zmíněné v tomto odstavci jsou zahrnuty v ceně za plnění dle 
článku 7 této Smlouvy.  

6.2 Obě Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace 
nutné k řádnému plnění závazků. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného 
odkladu druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění 
závazků Smluvních stran.  

6.3 Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky 
vyplývající z této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež 
jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující 
k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 

6.5 Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo 
rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán 
nebo cenu.  

6.6 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel měl po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné 

doklady o splnění požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 
18001 nebo ISO 45001 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad vydaný v členském 
státě Evropské Unie. Zhotovitel je povinen na vyžádání tuto skutečnost do 3 dnů doložit 
předložením příslušných dokladů. 

6.7 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací. 

6.8 Zhotovitel alokuje na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle Přílohy 
č. 5 této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena 
realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou 
kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Osoby určené Zhotovitelem k realizaci Díla musí být řádně 
odborně způsobilé a musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro 
realizaci Díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným 
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Objednatelem ve Smlouvě a/nebo v Zadávací dokumentaci. Každá změna realizačního týmu 
musí být předem písemně schválena Objednatelem. 

6.9 Zhotovitel je pro realizaci Díla povinen využít prvky uvedené ve své nabídce ve specifikaci 
odpovídající prokázání příslušné části kvalifikace. Jakákoli změna takových prvků musí být 
předem písemně schválena Objednatelem a musí splňovat příslušný požadavek na kvalifikaci 

stanovený Objednatelem v Zadávací dokumentaci.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se 
k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost 
Díla, způsobit vadu a/nebo Závadný stav. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by 
byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu a/nebo závadný stav, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit v plné výši škodu, která tímto vznikla. 

6.11 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

(a) stavební povolení, 

(b) vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě Díla. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje dále zejména k: 

(a) poskytování podkladů a konzultací při dopracování DPS, 

(b) zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších, navazujících 
provozních celků technologií, 

(c) organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení, 

(d) účast na uvedení do zkušebního provozu Díla, 

(e) spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a/nebo vydání 
kolaudačního souhlasu. 

6.13 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“) a 
takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn 
k úkonům, které je oprávněn činit na základě této Smlouvy, pokud ze zmocnění mu 
uděleného Objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s Objednatelem předem 
projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel Technický 
dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností. 

Předpisy Objednatele 

6.14 Zhotovitel je povinen dodržovat Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017 (Příloha č. 7), 

Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT (Příloha č. 8), Rejstřík zhotovitelů 

(Příloha č. 9), Standardy Správy napájení TT (MR.TV, EOV a NSO) (Příloha č. 10), Interní 
předpisy Objednatele (Příloha č. 2) (dále společně „Předpisy Objednatele“). Pro odstranění 
pochybností Smluvní strany konstatují, že předpisy Objednatele mají povahu všeobecných 
obchodních podmínek.  

6.15 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi Předpisy 
Objednatele, které mu byly ke dni účinnosti této Smlouvy předloženy a výslovně souhlasí s 
tím, aby jimi a jejich případnými změnami byl při plnění této Smlouvy v plném rozsahu vázán.  

6.16 Bude-li po dobu trvání této Smlouvy provedena změna určitého předpisu Objednatele 
týkajícího se technicko-kvalitativních či bezpečnostních požadavků na plnění a/nebo 
způsobu poskytování určité části plnění a Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvou měsíců 
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od okamžiku, kdy se o změně příslušného předpisu Objednatele dozvěděl nebo při 
vynaložení odborné péče měl dozvědět, dostatečným způsobem zdůvodní, že se jedná 
o změnu předpisu Objednatele, která má nebo by mohla mít podstatný dopad na náklady 
Zhotovitele vynaložené v souvislosti s poskytováním změnami dotčené části plnění, zavazují 
se Smluvní strany postupovat tak, aby poskytováním plnění nedošlo k porušení ustanovení 
ZZVZ a nebylo ohroženo či zmařeno plnění předmětu této Smlouvy. 

6.17 Zhotoviteli je povinen řídit se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(včetně Směrnice 32-2012-01 bezpečnost a ochrana zdraví při práci v DP), požární ochraně 
a ochraně životního prostředí a zaškolit vedoucí zaměstnance Zhotovitele a vedoucí 
zaměstnance jeho poddodavatelů dle čl. 6.61 této Smlouvy, zabezpečit bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ochranu 

životního prostředí (dále jen „OŽP“) ze strany zaměstnanců Zhotovitele a jeho 

poddodavatelů. Ve stejném rozsahu je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve 
vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si 
relevantních podkladů od zhotovitele, poddodavatelů či dalších subjektů v jeho 
poddodavatelském řetězci a zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 
nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden 
každý případ porušení zde uvedených povinností. 

Poddodavatelé Zhotovitele  

6.18 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla využít pouze poddodavatele, jejichž identifikační údaje 
jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy s výjimkou postupu dle čl. 6.23 této smlouvy. 

6.19 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím 
poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval 
sám. 

6.20 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho 
zástupce a požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem vybraným 
z Rejstříku zhotovitelů, který tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy. 

6.21 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody 
způsobené jím, případně jím a poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, 
povinen vždy Zhotovitel. 

6.22 Zhotovitel se zavazuje provádět významné činnosti při plnění Díla bez využití poddodavatelů. 

Těmito významnými činnostmi jsou: 

a) provedení SO 102 Rekonstrukce tramvajové trati Evropská, mimo svařování, 
broušení kolejnic a strojní podbíjení. 

b) provedení SO 103 Tramvajová trať, mimo svařování, broušení kolejnic a 
strojní podbíjení. 

c) provedení SO 104 Tramvajová smyčka Dědinská mimo svařování, broušení 
kolejnic a strojní podbíjení.  

6.23 Smluvní strany ujednávají, že změna poddodavatele, který je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel 

v takovém případě odpovídá za to, že nový poddodavatel splňuje požadavky zadavatele na 
kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky minimálně ve stejné míře jako 
původní poddodavatel. 
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6.24 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 
který není způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní 
řádně. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele 

nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

Preventivní a informační povinnost Zhotovitele při poskytování plnění  

6.25 Zhotovitel je při poskytování plnění na základě této Smlouvy povinen vyvinout maximální 
úsilí k zajištění prevence vzniku jakéhokoliv závadného stavu při provádění Díla, tedy 
zejména, nikoliv však výhradně, nesouladu se závaznými technicko-kvalitativními požadavky 
a dalšími podmínkami či parametry stanovenými v této Smlouvě (včetně příloh), a/nebo 
příslušných právních předpisech, nebo jiného skutečného či potenciálního ohrožení či 
omezení provozuschopnosti, bezpečnosti anebo plynulosti provozu na dopravní cestě 
tramvaje, provozu tramvaje, ohrožení zdraví nebo života lidí (dále jen „Závadný stav“). Vznik 
Závadného stavu nemusí být vždy v přímé souvislosti s plněním povinností Zhotovitele, resp. 
s jejich porušením.  

6.26 Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně písemně vyrozumět o zjištěném 
Závadném stavu spočívajícím v závadách v provozuschopnosti, bezpečnosti, plynulosti či 
pravidelnosti dopravy na dopravní cestě tramvaje, které vznikly v důsledku nesprávně 
poskytnutého plnění anebo jakýmkoliv jiným porušením povinností Zhotovitele vyplývajících 
z této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů, popřípadě i bez přičinění Zhotovitele, a 

navrhnout Objednateli povahu a rozsah opravných prací nezbytných pro odstranění 
Závadného stavu či jeho následků. Oznámení Zhotovitele o vzniku Závadného stavu bude 
obsahovat alespoň jméno a příjmení osoby oznamující Závadný stav a její kontaktní 
informace (e-mail/fax/telefonní číslo), určení místa dotčeného Závadným stavem, popis, 
stupeň závažnosti, charakteristiku návrhu opravných prací nezbytných pro odstranění 
Závadného stavu a očekávaný čas odstranění Závadného stavu, a jakékoliv další sdělení, 
k němuž je Zhotovitel povinen v rámci své preventivní a informační povinnosti dle odstavce 
6.2 této Smlouvy.  

6.27 Bez újmy obecnosti ustanovení odstavce 6.25 výše Smluvní strany stanoví, že Zhotovitel je 
v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy povinen vyvinout maximální možné 
úsilí k zamezení vzniku újmy na životě a zdraví osob a škody na veškerém majetku (včetně 
objektů a zařízení) tak, jak si minimálně žádá ustanovení § 2900 an. OZ. Za tím účelem je 

Zhotovitel především povinen vyvinout maximální možné úsilí k identifikaci rizik vzniku újmy 
na životě a zdraví osob a škody na majetku vyplývajících nebo souvisejících s poskytováním 
určitého druhu plnění. Zhotovitel je povinen Objednatele prokazatelně vyrozumět 
o existenci a povaze takových rizik bezprostředně poté, co se Zhotovitel o vzniku rizika 
dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl, a navrhnout Objednateli ve stejné 
lhůtě přijetí opatření dostatečných k zamezení nebo zmírnění identifikovaných rizik vzniku 
škody či újmy.  

6.28 Porušení povinností stanovených v odstavci 6.25 až 6.27 této Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení povinnosti Zhotovitelem.  

Postup při odstraňování Závadného stavu  

6.29 Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen na vlastní náklady a bez nároku na 

uhrazení ceny odstranit Závadný stav, který vznikl na jakémkoliv místě v souvislosti 

s prováděním Díla v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv 
jiným porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných 

právních předpisů. Pro odstranění pochybností se stanoví, že odstraňování Závadného stavu 
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a/nebo vady vzniklé z důvodů uvedených v tomto odstavci se nepovažuje za poskytování 
plnění dle této Smlouvy. Naproti tomu v případech odstraňování Závadného stavu, který 
nenastal v důsledku nesprávně poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným 
porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných právních 
předpisů budou Smluvní strany postupovat v souladu s plněním této Smlouvy a Objednatel 

udělí Zhotoviteli příslušný pokyn k odstranění Závadného stavu, je-li takového pokynu 
Objednatele ve smyslu této Smlouvy či jiných obecně závazných předpisů třeba, a to na 
základě písemného odůvodněného upozornění Zhotovitele.  

6.30 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování Závadného stavu dle pokynu Objednatele ihned, 
tak, aby předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy nejpozději ve lhůtě 

stanovené v odstavci 13.4 této Smlouvy. 

6.31 Zahájením odstraňování Závadného stavu Zhotovitelem se považuje okamžik, kdy Zhotovitel 
zahájil analýzu povahy a příčin příslušného Závadného stavu. 

6.32 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Závadného stavu ve lhůtách stanovených v odstavci 6.30 

této Smlouvy nebo nepostupuje-li při jejich odstraňování s odbornou péčí a s maximálním 
urychlením, Objednatel je za podmínky vyrozumění Zhotovitele oprávněn odstranit Závadný 
stav na náklady Zhotovitele svépomocí nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osoby, aniž by 
tím bylo dotčeno jakékoliv právo Objednatele (zejména právo ze záruky nebo na smluvní 
pokuty) vyplývající z této Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, a aniž by tím 
byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu vzniklou Objednateli v důsledku nečinnosti 
nebo nesprávného postupu při odstraňování Závadného stavu.  

6.33 Zhotovitel se zavazuje Objednatele bezodkladně prokazatelně vyrozumět o tom, že došlo 
k odstranění Závadného stavu. Při porušení uvedené povinnosti odpovídá za škodu (včetně 
ušlého zisku) tím vzniklou Objednateli (včetně škody vyplývající z nároků uplatněných proti 
Objednateli ze strany třetích osob) Zhotovitel.  

Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost  

6.34 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vést evidenci jednotlivých druhů 
plnění poskytovaných Objednateli na základě této Smlouvy (dále jen „Evidence plnění“), 
pokud tato povinnost nevyplývá ze stavebního deníku. Tím se myslí zejména, nikoliv však 
výhradně, upozornění, doporučení, zápisy z jednání a veškeré rozhodné skutečnosti, jež 
nejsou předmětem stavebního deníku.  

6.35 Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Jakmile 
Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu se svými povinnostmi a v rozporu 

s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit 

závadný stav a vady vzniklé nesprávnou realizací Díla bez nároku na úhradu s tím spojených 
nákladů a v přiměřené Objednatelem stanovené lhůtě. Kontrola realizace Díla bude pro 
Objednatele zabezpečena především jeho Technickým dozorem.  

6.36 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho pověřenému zástupci v kterýkoliv 
pracovní den nahlédnout do Evidence plnění nebo jakýchkoli podkladů souvisejících 
s plněním Díla za účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. Objednatel nebo jeho pověřený 
zástupce je oprávněn k obsahu Evidence plnění vznášet připomínky a požadovat, aby byl 
o nich v Evidenci plnění učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí, 
aby připomínkám Objednatele vyhověl. Zhotovitel je dále povinen umožnit kdykoli 
Objednateli kontrolní a auditní činnost procesů a činností ovlivňujících kvalitu 
poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto Smlouvou a/nebo jinými obecně 
závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na kterých bude docházet 
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k poskytování plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli dokumentace, kterou je 
Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění bude Zhotovitel průběžně 
předávat Objednateli. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků u Zhotovitele ze strany 
příslušného auditního orgánu, je povinností Zhotovitele do termínu stanoveného příslušným 
auditním orgánem provést nápravu a odstranit nedostatky vyplývající z výsledků 
předmětného auditu. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o provedení auditu 
nejméně 14 kalendářních dnů předem. 

6.37 Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci plnění, 
o čemž Smluvní strany vyhotoví předávací protokol.  

6.38 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor o stavu 
projektování Díla, stavu provádění Díla a jakýchkoli poznatcích nebo problémech, které by 
mohly mít vliv na řádné provedení Díla.  

6.39 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy 
Zhotovitele, které bude předávat oprávněným osobám Objednatele současně se soupisem 
skutečně provedených prací dle čl. 8.1 této Smlouvy nejpozději do desátého (10) pracovního 

dne měsíce následujícího po měsíci, kdy práce na Díle byly vykonány, a které budou 
obsahovat minimálně údaje o stavu výstavby, přehledu zkoušek, testů a kontrol, časový 
průběh výstavby a měsíční platby. 

6.40 Objednatel a jeho zástupci mají právo zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě a veškerých 
porad s projektanty, jakož i jednání Zhotovitele s osobami dotčenými prováděním Díla. 

6.41 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem 
Objednatele a dále v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé 
Zhotovitele, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou 
týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do 
celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních dnů určí Objednatel při 
předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní předem s účinností do budoucna. 
Smluvní strany se před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou mají 
v úmyslu projednat. 

6.42 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele 

pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel 
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele 
závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. 

6.43 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě Smluvní 
strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

6.44 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
písemně nejméně 3 dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí 
věty, je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené 
lhůtě vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup 

prací, zavazují se smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této 
situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to 
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včetně nákladů odkrytí, nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou 
smluvní strany zápis do stavebního deníku. 

Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy  

6.45 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální kapacity, 
které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou (kde se dále 
v této Smlouvě mluví o právech, povinnostech, sankcích apod., vyplývajících ze Smlouvy, má 
se za to, že jsou tím myšleny i její přílohy). 

6.46 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli 
jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle § 2594 odst. 2 OZ. 

6.47 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru 
sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí a zdraví 
obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, 
kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a 
dalšími obtěžujícími činiteli. Zhotovitel zejména musí dodržovat podmínky výstavby 
stanovené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. 

6.48 Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných právních 
předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti v souvislosti s 
poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené technologické postupy a za 

jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu poskytování plnění oproti 
podkladům a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění závazné.  

6.49 Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům 
Objednatele, kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro výkon 
práce nebo kontroly plnění.  

6.50 Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti s poskytováním 
plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné právní předpisy.  

6.51 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek 
na místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele a 
poddodavatelů. Současně se sjednává, že Zhotovitel je povinen realizovat Dílo 

prostřednictvím osob, které nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že se kterýkoliv jeho pracovník či pracovník jeho 
poddodavatele na výzvu Objednatele podrobí kontrole je zjištění dodržování této povinnosti. 
Pozitivní zkouška na alkohol u zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele nebo 
poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za podstatné 
porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.  

6.52 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s 
uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen 
řídit se při plnění této Smlouvy také všemi dalšími právními předpisy platnými na území 
České republiky, které jsou určeny k ochraně životního prostředí.  

6.53 Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie 

výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně 
jako nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi. 
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6.54 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli 
doručena písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit 
zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do 
stavebního deníku.  

6.55 Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště. Pracovní oděv všech 
pracovníků na stavbě bude opatřen logem firmy Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

6.56 Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných 
ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a 
odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, 

které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak 
Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové 
práce provedeny na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

6.57 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení 
v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení 
s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s 
těmito zájmy ve střetu. 

6.58 Zhotovitel učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem 
provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel 
v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků 
vůči nim. 

6.59 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, 
za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla, na staveništi a 
v jeho okolí prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a 
to i v průběhu provádění Díla Zhotovitelem. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje strpět 
činnosti prováděné Objednatelem nebo jeho smluvními partnery na staveništi související 
zejména, avšak nikoli výhradně, s přeložkou zařízení CETIN, s archeologickým průzkumem, 
s pracemi na zařízení (Veolia Energy a.s., Pražská teplárenská a.s.)  a koordinovat s takovými 
činnostmi práce na provádění Díla. Zhotovitel si je vědom, že v místě stavby nebo v okolí 
staveniště mohou současně být realizovány další projekty, zejména, avšak nikoli výhradně, 
výstavba Parkovacího domu Dědina (INV MHMP) a Elektrifikace autobusové linky 119 (DPP), 
se kterými se Zhotovitel zavazuje koordinovat své činnosti. 

6.60 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
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6.61 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou 
proškoleny z problematiky BOZP a PO, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) 
bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně 
jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud 

Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným 
ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

6.62 Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 

a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě. 

6.63 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6.64 V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat 
Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v 
přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za 
účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b) tohoto odstavce, 

včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené 
lhůtě (bude-li ze strany Objednatele stanovena). 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi 

6.65 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli. Vytýčení 
stávajících inženýrských sítí zajistí Zhotovitel. V případě expirace stanoviska k provádění 
stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu je Zhotovitel povinen zajistit jeho 

aktualizaci. 

6.66 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 

poškození. 
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6.67 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6.68 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 
poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
nese Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod. 

6.69 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. 

6.70 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

6.71 Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v ceně Díla. 

6.72 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.73 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s 
vlastníkem těchto sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.74 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel. 

6.75 Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

6.76 Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků bude chránit 
s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před neúměrnou 
absorpcí dešťové vody. 

6.77 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o Stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů 

o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační 
tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. 

6.78 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.79 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Veškeré náklady 
jsou zahrnuty v ceně Díla. 

6.80 Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout 

o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které Zhotoviteli vznikly v důsledku 
ukončení této Smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu archeologických 
nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla Zhotovitelem z důvodu 
archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění 
Díla či jeho dotčené části. 

6.81 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), zřídí v místě plnění informační tabuli o rozměru 5100 
x 2400 mm, na které uvede informace o firmě, názvu akce, odpovědných vedoucích stavby 
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a termínech realizace včetně prvků povinné publicity z Operačního programu doprava (pro 

návrh informací pro informační tabuli tj. dočasný billboard bude využito generátoru nástrojů 
povinné publicity na www stránkách: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1) (dále 
„dočasný billboard“). Zhotovitel na své náklady uvede na informační tabuli i další údaje, 
které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně závazných právních 
předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být zhotovení Díla 
financováno. Dočasný billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost 
po dobu fyzické realizace Díla, tzn. co nejdříve od vydání právního aktu (nejpozději do doby 
předložení 1. ZoR) až do doby ukončení fyzické realizace Díla – termín, ve kterém je ukončena 
realizace Díla, které jsou obsahem Díla a naplňují cíle Díla. 

6.82 Po ukončení fyzické realizace Díla bude na jejím místě umístěna tzv. Stálá pamětní deska – 

rozměr 400 x 300 mm (dále „Stálá pamětní deska“) zhotovená na náklady Zhotovitele. 
Konkrétní umístění a podobu Stálé pamětní desky určí po realizaci Díla Objednatel. 

 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke kovovému odpadu 

6.83 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, 
kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti 
stanovené platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle 
druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, 
U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového 
střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO pochází. KO je nutné 
třídit dle následujícího (kódy odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.): 

 170405 Železo a ocel – kolejnice 

o ostatní 

o litina 

 170401 Měď, bronz, mosaz – měď 

o bronz 

o mosaz 

 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

o Al kabely 

o ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

6.84 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická 
a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci 
předávacího řízení dokončeného Díla. 
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6.85 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele. 

Vedení stavebního deníku 

6.86 Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění Díla v písemné i elektronické podobě. Zhotovitel je povinen provádět 1x měsíčně 
konverzi stavebního deníku v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel 

nestanoví jinak. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do 
konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla. 

6.87 Denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Místo 
osoby stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též Objednatel či 
Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor. 

6.88 V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným 
Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje výhrady. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

6.89 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební 
deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a 

orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností. 

Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

6.90  Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 
realizace Díla; 

b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními 
předpisy, normami a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky; 

c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v 5 výtiscích včetně 
elektronické verze na DVD a včetně zdrojových souborů a nákladů na 

geodetické zaměření skutečného stavu ve 3 vyhotoveních (listinná i digitální 
verze včetně zdrojových souborů); 

d) bude akceptována Smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 

5.9 až 5.16 této Smlouvy.  

Dopracování dokumentace pro provádění stavby (dopracování DPS) 

6.91 Při dopracování DPS budou Zhotovitelem svolány schůzky výrobního výboru dle potřeb 
Zhotovitele. Před finálním vyhotovením dopracování DPS bude dopracování DPS předloženo 

k připomínkovému řízení a odsouhlasení Objednateli. Schůzka bude svolána ve formě 
písemné pozvánky oprávněným osobám nejméně 5 pracovních dnů před jejím konáním.  

6.92 Zhotovitel se zavazuje dopracovat dokumentaci pro provádění stavby (DPS) tak, že: 

a) bude obsahovat zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných 
správních orgánů, jiných orgánů a organizací;  
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b) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněné v průběhu 
zpracování dokumentace pro provádění stavby a v rámci připomínek 
dokumentace pro provádění stavby;  

c) bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, normami, zákonem 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, směrnicemi 
Objednatele a v návaznosti na projektovou dokumentaci; 

d) bude vyhotovena ve 4 výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových 
souborů, geodetické zaměření skutečného stavu ve 3 vyhotoveních (listinná a 
digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG); 

e) bude akceptována Smluvními stranami na základě přejímacího řízení dle odst. 
5.9 až 5.16 této Smlouvy. 

Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k odpovědnému zadávání 

6.93 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit, aby alespoň 50 % nákladních 
automobilů používaných zhotovitelem při realizaci díla (stavby) a při dopravě materiálu z/a 
na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu Euro VI nebo vyšší, případně aby 
se jednalo o elektromobily či vozy na LPG či CNG. Zhotovitel je v souvislosti se splněním této 
povinnosti povinen předkládat objednateli nejpozději k poslednímu dni příslušného 
kalendářního čtvrtletí pravidelné písemné záznamy (ve formě požadované objednatelem) 
dokládající jednoznačné splnění této povinnosti zhotovitelem.  

6.94 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace díla odpracovaly alespoň 1 % všech 
pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti bude 
posuzováno objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel je povinen 
prokázat splnění této povinnosti objednateli předložením výkazu práce těchto osob vždy 
jednou ročně do 30. dne měsíce následujícího po 12 měsíců prací, přičemž objednatel je 
oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. pracovněprávní 
dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti 
vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího 
úsilí. Za osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména: 

a) osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“); 

b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou 
pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ; 

c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému 
CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;  

d) osoby starší 55 let; 

e) absolventi škol; 

f) mladí do 24 let; 

g) osoby po skončení rodičovské dovolené; 

h) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

7. CENA REALIZACE DÍLA 

7.1 Celková cena Díla ve výši (dále jen „Přijatá cena“ nebo „Cena 

Díla“) zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně: 
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7.1.1. veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, 
včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, 
náklady na pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

7.1.2. veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí 
Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů 
a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků 
a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 
dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení, 

7.1.3. náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele 
případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

7.1.4. náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem,  

7.1.5. náklady na záruky, 

7.1.6. náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních 
odběrů médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, 
případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště, 

7.1.7. zajištění vydaní dopravně inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění dopravně 
inženýrského opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí,  

7.1.8. vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem 

„Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017“, který tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy, 

7.1.9. vyhotovení geometrického plánu skutečného stavu stavby dle této Smlouvy, 

7.1.10. náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě 
v místě provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění a 
obsah všech informačních tabulí i reklam musí být před instalací písemně schválen 
Objednatelem a musí být v souladu s příslušnými pravidly poskytovatele dotace 
Operačního programu doprava, tak jak je uvedeno v této Smlouvě, 

7.1.11. náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

7.1.12. náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 
skončení plnění této Smlouvy, 

7.1.13. náklady na dopracování DPS dle čl. 6.91 této Smlouvy, 

7.1.14. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 6.90 této Smlouvy, 

7.1.15. náklady na zajištění fotodokumentace a pasportizace stavu tratí a dotčených 
inženýrských sítí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace průběhu 
výstavby, 

7.1.16. náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce 
a případná odškodnění v případě soudních sporů, 
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7.1.17. náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 
dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to 
klimatické podmínky vyžádají, 

7.1.18. náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace, 

7.1.19. náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

7.1.20. náklady na odvoz a odstraňování veškerých odpadů, 

7.1.21. všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 
smluvních výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

7.1.22. náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou 
televizním inspekčním systémem před a po stavbě, 

7.1.23. náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců 
včetně podmínek pro předání a převzetí stavby správcem TT (Podmínky pro předání a 
převzetí stavby správcem TT jsou uvedené v Příloze č. 8 této Smlouvy), 

7.1.24. všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele,  

7.1.25. náklady na geodetické vytyčení stavby, 

7.1.26. náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově budované 
konstrukce, 

7.1.27. náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí Díla, 

7.1.28. náklady na případné omezení provozu nebo výluky na železniční trati a na jejich 
zajištění, pokud je bude vyžadovat zhotovitelem zvolený technologický postup 
výstavby, 

7.1.29. náklady na dohled správců dotčených a i překládaných inženýrských sítí a jejich 
zajištění, 

7.1.30. náklady na vytyčení inženýrských sítí,  

7.1.31. náklady na vyprojektování, projednání, realizaci a údržbu informačního systému pro 
cestující po dobu trvání stavby, 

7.1.32. náklady na dočasný billboard a stálou pamětní desku – rozměr 400 x 300 mm dle čl. 
6.81 a 6.82 této Smlouvy. 

7.2 Cena Díla je stanovena podle rozpočtu, jenž vychází z jednotkových cen položek uvedených 
v soupisu prací (oceněném výkazu výměr), který se nachází v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(Oceněný výkaz výměr). Cena Díla je uvedena bez DPH. Cena Díla je stanovena jako 

maximálně přípustná (s výhradou její změny dle odst. 7.7 této Smlouvy), jejíž úplnost je 
zaručena ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 OZ. U Ceny Díla zaručuje Zhotovitel její 
závaznost. DPH bude účtována dle předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění.  Na stavební a montážní práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále 
jen „zákon o DPH“). 

7.3 Pro vyloučení veškerých pochybností je v Ceně Díla zahrnuto i dopracování a předání DPS a 

vypracování a předání DSPS včetně příslušných licencí. 

7.4 Zhotovitel potvrzuje, že Přijatá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádné, úplné a 
kvalitní realizaci Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s realizací Díla, dále že 
zahrnuje veškeré práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Dále 
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Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které 
nejsou výslovně (jmenovitě) uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty v Přijaté ceně a 
jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací, z nichž se Přijatá cena sestává.  

7.5 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla. 

7.6 S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi jednotkových cen uvedených 
v Soupisu prací (s výhradou její změny dle odst. 7.7 této Smlouvy). Ustanovení § 1793 a § 
2620 odst. 2 OZ se vylučují. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 

smyslu u soudu. 

7.7 Cena Díla je stanovena v cenové úrovni ke dni podání nabídky Zhotovitelem. V průběhu 
trvání Smlouvy může být prováděna její korekce vůči aktuálním tržním cenám. Smluvní 
strany se dohodly, že korekce Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy nevyžaduje uzavření 
písemného dodatku k této Smlouvě, a že může být využita nejdříve v následujícím čtvrtletí 
po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka Zhotovitele. 

7.8 Korekce Ceny Díla bude probíhat tak, že částky potvrzované zástupcem Objednatele a 
placené Zhotoviteli Objednatelem na základě faktur vystavených dle čl. 8 této Smlouvy 
budou sníženy nebo zvýšeny zpětně čtvrtletně podle indexu cen stavebních děl podle 
klasifikace CZ-CC 2122 (Dráhy kolejové městské a ostatní), a to po vydání tohoto indexu ze 
strany Českého statistického úřadu (pro předchozí čtvrtletí proti aktuálně realizovanému). 

7.9 Pro odstranění pochybností se Smluvní strany dohodly, že Cena Díla uvedená v nabídce 
znamená index 1,00 (100%) a korekce Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy se odvíjí od Ceny 

Díla ke dni podání nabídky Zhotovitelem v návaznosti na aktuálně fakturované položky 
soupisu skutečně provedených prací v průběhu času celé realizace plnění dle této Smlouvy. 
Pro potřeby korekce Ceny Díla Zhotovitel zašle 1x za čtvrtletí samostatnou fakturu obsahující 
výhradně snížení či zvýšení Ceny Díla dle tohoto článku Smlouvy za předchozí čtvrtletí 
Objednateli postupem dle čl. 8 této Smlouvy. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel doručí do desátého (10) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis 
skutečně provedených prací provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a 
kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či 
částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze 
vada či nedodělek plnění. 

8.2 Platby budou provedeny na základě faktur – daňových dokladů, vystavených v zákonné lhůtě 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a to až do výše 90 % ceny skutečně provedených 
prací (bez DPH) stanovených na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně 
provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného oprávněnou osobou 

za Objednatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
příslušného měsíce, u konečné faktury je to den předání a převzetí Díla. Soupis skutečně 
provedených prací bude přílohou faktury. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést cenu za 
rekonstrukci a za nové technologie samostatně. Částka ve výši 10 % u každé faktury činí 
zádržné, přičemž 5 % z každé faktury je zádržné za vady a nedodělky a 5 % je záruční zádržné. 

8.3 . Zádržné za vady a nedodělky ve výši 5 procent ceny Díla bude uhrazeno tak, že je uvolní 
Objednatel do 30 dnů po podpisu souhrnného protokolu o předání a převzetí celé stavby bez 

vad a nedodělků, resp. po podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že případné vady a 
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nedodělky byly odstraněny a prohlášení odpovědné osoby Objednatele, že zádržné ve 
prospěch Zhotovitele může být uhrazeno.  

8.4 Záruční zádržné ve výši 5 procent ceny Díla bude uhrazeno tak, že je Objednatel uvolní do 30 

dnů po uplynutí záruční doby a po splnění všech povinností Zhotovitele ze záruky 
vyplývajících a doručení výzvy Zhotovitele k úhradě a prohlášení odpovědné osoby 
Objednatele, že zádržné ve prospěch Zhotovitele může být uhrazeno. Využije-li Zhotovitel 

práva nahradit zádržné bankovní zárukou dle odst. 8.5 této Smlouvy, uhradí Objednatel 

zbývající část zádržného dle předchozí věty do 30 dnů ode dne, kdy mu bude předána tato 

bankovní záruka ve smyslu odst. 8.6 této Smlouvy. 

8.5 Záruční zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou vystavenou na částku záručního 
zádržného, tj. na částku ve výši 5 % ceny skutečně provedených prací, s platností a účinností 
5 pracovních dnů po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy.  

8.6 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 OZ vydaná českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU či Velké Británii nebo Švýcarsku 

s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní 
institucí) se sídlem v členském státu EU, Velké Británii nebo Švýcarsku působící v České 
republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení českou 
bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky Objednateli. 
Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se 
zaváží k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. 
Bankovní záruka musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, že Zhotovitel poruší Smlouvou, zejména řádně a včas neuspokojí nároky 
Objednatele z vad předmětu Smlouvy uplatněných (reklamovaných) v průběhu záruční doby 
v souladu s čl. 13 této Smlouvy, nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k jejíž úhradě je podle Smlouvy povinen.  

8.7 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového  a účetního dokladu 

požadované zákonem o DPH, dále zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran 
a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v 
obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení realizovaných 
částí Díla, číslo faktury, číslo objednávky (které pro potřebu fakturace sdělí Objednatel na 
žádost Zhotovitele), výší zádržného, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 
oprávněné osoby. 

8.8 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat ve vztahu k Dílu, resp. části Díla, věcně 
správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované činnosti a 

tuto Smlouvu. Přílohou každé faktury musí být kopie soupisu skutečně provedených prací 
dokládající oprávněnost fakturované částky. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je 

Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění 
nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou 

(opravenou) fakturu ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní 
(chybné) faktury Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není 
v takovém případě povinen hradit fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní 



26 

 

(chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky 
z prodlení.  

8.9 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 
z této Smlouvy proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, a to i v případě, 
kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této Smlouvy proti 
pohledávkám Objednatele.  

8.10 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na faktuře, přičemž lhůta 
splatnosti faktury stanovená Zhotovitelem nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů po 
dni doručení faktury Objednateli. V případě vrácení faktury Objednatelem zpět Zhotoviteli 

postupem podle čl. 8.8 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení 
nové (opravené) faktury Objednateli. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti faktury na 

sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty následující pracovní 
den. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem za realizaci 

Díla nebo jeho části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu 

předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet zhotovitele uvedený v odstavci 8.12 této 
smlouvy. 

8.12 Zhotovitel pro účely souvisejících s realizací předmětu plnění zřídí nejpozději ke dni podpisu 
této smlouvy transparentní bankovní účet u Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp.969, 114 
07 Praha., č. 123-5414870287/0100. Tento transparentní bankovní účet bude po celou dobu 
plnění smlouvy umožňovat bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování 
přehledu platebních transakcí na takovém účtu. 

8.13 Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena 
osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo elektronicky do 

datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6). 

8.14 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky: 

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  

 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  

 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány 
jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  

 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s 
přílohami.  

 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné 
oznámení.  

 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  

 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  

 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 
umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.  
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 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění.  

 Odesilatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 
spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, 
neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci 
schvalovacího   procesu příjemce.  

 Pokud odesilatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

8.15 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.  

8.16 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Smlouvy.  

8.17 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. 
V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty uhradí přímo na 
účet příslušného finančního úřadu. 

8.18 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý 
plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-

li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, 
přičemž DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

8.19 Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

8.20 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s principy 
sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu 
poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby 
poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s 
úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě této Smlouvy o více než 60 
kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem, potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení 
Zhotovitele o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné 
faktury příslušnému poddodavateli. 

8.21 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Objednatel provedením přímé platby poddodavateli 
nemůže dostat do prodlení s platbou Ceny, neboť provedením přímé platby poddodavateli 
závazek Objednatele v rozsahu částky fakturované poddodavatelem Zhotovitele jeho 
splněním zaniká. 

8.22 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 
svou pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání 
doplnit zádržné do původní výše. 
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9. VLASTNICKÉ PRÁVO 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla.  

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného 
předání a převzetí Díla Objednatelem.  

9.3 Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v dokumentaci 

Zhotovitele a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, 
nedostatků či pochybení v dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu 

jakkoliv odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ poskytuje 

Zhotoviteli licenci (Zhotovitel a Objednatel uzavírají licenční smlouvu) ke všem částem Díla, 

které tvoří předmět duševního vlastnictví, zejména k dokumentaci Zhotovitele, a to podle 

následujících podmínek: 

9.3.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci včetně práva podlicence k užití Díla, včetně 
dokumentace k využití v souladu se způsobem a účelem Díla.  

9.3.2 Objednatel není povinen licenci využít. 

9.3.3 Licence se poskytuje jako výhradní. 

9.3.4 Odměna za užívání licence je již zahrnuta do Ceny Díla. 

9.3.5 Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 
osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele. 

9.4 Licence se vztahuje na projektové dokumentace nebo jakékoliv jejich části a také na jakékoliv 

dokumenty, listiny, náčrty, návrhy, změny projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují 
autorská díla, včetně práva upravovat a měnit tato autorská díla, a to za účelem výstavby, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých 
částí. Tato Licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí Díla a bude 

opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 
Díla k vytváření kopií, využívání a zpřístupnění dalším osobám taková autorská díla za účelem 
dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho 

jednotlivých částí. 

9.5 Smluvní strany sjednávají, že DSPS a dopracovaná DPS se protokolárním předáním 
Objednateli stávají jeho vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a 
práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují § 2633 OZ. DSPS a dopracovaná DPS 

se Smluvními stranami považují za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je 

oprávněn takové dílo (DSPS a dopracovaná DPS) dále rozmnožovat, distribuovat, veřejně 
zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. Pro odstranění 
veškerých pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má k  DSPS a dopracované 
DPS výhradní licenci k jejich užití. 

10. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

10.1 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která je 

z objektivních důvodů nezbytná nebo by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo 
provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele 
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jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a 
bude obsahovat tyto náležitosti: 

a) popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení, 

b) návrh každé nutné modifikace stávajících částí Díla a Dokumentace, 

c) návrh na úpravu Ceny, Harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy. 

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou 
požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh 
změny. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až 
do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. 

10.3 V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež 
jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají 
potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby 
bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy. 

10.4 Schválí-li druhá smluvní strana návrh změny, zavazují se smluvní strany postupovat tak, aby 

došlo bez zbytečného prodlení k úpravě Ceny, Harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. 

10.5 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla 
(vícepráce, či méněpráce), v případě nevhodnosti pokynů je povinen postupovat v souladu 

s odst. 6.10 Smlouvy. 

10.6 Pro ocenění víceprací se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr; pokud výkaz 
výměr neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita: 

a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných 
ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

b) pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, stanoví se její 
výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými 
doklady prokazující vznik takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne případně objednatel. Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie 
správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS tzv. sborníku potřeb 
a nákladů (SPON) ve znění platném ke dni vyhotovení změnového listu. 

10.7 Pro ocenění méněprací bude použit výkaz výměr. 

10.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí 
vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy 
a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti veřejného zadávání.  

10.9 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný výkaz výměr nebo 
projektovou dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny 
Objednatelem a Objednatel k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné 
pokyny. 

10.10 Změna se stane závaznou uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nestanoví-li tato Smlouva jinak.  

10.11 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí Objednatele 
o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.  
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11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. jejich zástupce. Oprávněné osoby 
budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této 
Smlouvy. 

11.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci věcí 
smluvních a technických, zejména zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat 
dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany 
(statutárním orgánům) nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

11.3 Jména oprávněných osob a jejich role jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby 

musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 
smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 
plnění této Smlouvy. 

12.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo 
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních 
závazků. 

12.3 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat v českém nebo 
slovenském jazyce. 

12.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle čl. 11 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně 
pověřených pracovníků. 

12.5 Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která 
mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného 
poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy, není-li stanoveno nebo 

mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv 
na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy 

uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn komunikovat s Objednatelem 

prostřednictvím datové schránky. 

12.6 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď 
v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako 
dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na 
dohodnutém médiu apod. 

12.7 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy 
budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné 
písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Zhotovitele podílející se na plnění 
této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou 
osobou s odpovídající kvalifikací. 
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12.9 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany 
Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), v platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky 
související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje 
zejména: 

12.9.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které 
si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písmena e) zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

12.9.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání 
realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

12.9.3 po dobu deseti let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích 
případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s 
prováděním této Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za 

účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům 
pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

12.10 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním 
Díla pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů statní správy a Evropské unie. 

13. ZÁRUKA 

13.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že v důsledku poskytování plnění dle této 
Smlouvy nedojde ke vzniku vady a/nebo Závadného stavu v důsledku nesprávně 
poskytnutého plnění Zhotovitelem nebo jakýmkoliv jiným porušením povinnosti Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy a/nebo příslušných právních předpisů. Délka záruční doby Díla je 
stanovena na dobu 60 měsíců od Dokončení a předání Díla Objednateli, nebude-li 

Smluvními stranami ve vztahu k určité části plnění dohodnuto jinak. Záruční doba neběží po 
dobu od vzniku Závadného stavu či vady, za které odpovídá Zhotovitel, do okamžiku jejich 

řádného odstranění. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady a Závadné stavy, 
které vzniknou v důsledku poskytnutých plnění kdykoliv v průběhu záruční doby, a to i po 
zániku této Smlouvy. Tato záruka je sjednaná jako záruka za jakost ve smyslu § 1919 OZ. 

13.2 Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele vady realizace Díla, jestliže 
nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu realizace 

Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen 
„Vytčení vady“). K Vytčení vad zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne převzetí dané Dokumentace nebo Výstupu, tj. ode dne 

podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí. 
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13.3 Vytčení vady musí být provedeno v písemné formě a musí obsahovat popis vady, musí být 
podepsána oprávněným zástupcem Objednatele a doručena oprávněné osobě. 
V neodkladných případech může být vada vytčena i jiným způsobem (např. telefonicky, e-

mailem), avšak toto Vytčení vady musí být bez zbytečného odkladu potvrzeno i písemně. 

13.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce na odstranění vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však v následujících závazných lhůtách (dále jen 

„Vytčená vada“): 

 zahájit práce k odstranění vady bránící provozu do dvou (2) hodin a vadu odstranit do 24 

hodin;  

 zahájit práce k odstranění ostatní vady nebránící provozu dle požadavku Objednatele 
uvedeného v reklamačním protokolu, nejpozději však do jednoho (1) pracovního dne a 
vadu odstranit nejpozději do jednoho (1) týdne;  

nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuty lhůty pro odstranění vady 
odlišně nebo není-li to z hlediska charakteru vady prokazatelně možné. 

13.5 Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny Díla. 

13.6 Jestliže je Vytčená vada vzhledem k její povaze neodstranitelná, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli v rámci Vytčení vady zcela novou realizaci části Díla nebo slevu 

z ceny Díla nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku 
uplatnění vady u Zhotovitele. 

13.7 Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní (zejména v případě uplatnění práv 
k Dokumentaci nebo Výstupům třetí osobou), je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Výstupů 
Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny Díla a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle 
své volby učiněné při uplatnění vady Díla.  

13.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel 

je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla 
dle této Smlouvy. 

13.9 Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčení vady. 

13.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady dle čl. 13.4 až 13.7 než je odstranění Vytčené vady, je 
Zhotovitel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím odstraněním bez navýšení sjednané Ceny 

Díla. 

13.11 Zhotovitel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad, resp. vad Dokumentace 

nebo Výstupů s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu 

Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. 
Při odstranění vady Díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a 
instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Zhotovitel je 

povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu 

jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených 
Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady 
Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Zhotovitele v rámci Vytčení vady ve smyslu 
předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Zhotovitel povinen Objednatele informovat 

pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této 
žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.  
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13.12 Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně oznámit úplné odstranění Vytčené vady a 

prokázat znovudosažení vadou nepříznivě dotčených kvalitativních požadavků, podmínek a 
jiných parametrů stanovených touto Smlouvou. 

13.13 V případě Vytčených vad u Dokumentace nebo Výstupů je Zhotovitel povinen odstranit 

jejich vady ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem a předat je Objednateli (nezvolil-li 
Objednatel jiný způsob řešení Vytčené vady). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí 
Dokumentace nebo Výstupů, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Zhotovitelem řádně 
odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít Dokumentaci nebo Výstupy, u nichž 
nebyly odstraněny Zhotovitelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou 
neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z ceny Díla nebo zcela nové 
části Díla nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí 
převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.  

13.14 Vytčení vady a navazující postup k odstranění Vytčené vady dle tohoto čl. 13 Smlouvy je 

oprávněn učinit za Objednatele Technický dozor. 

13.15 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne 
provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení původní 
záruční doby. 

13.16 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi smluvními 
stranami pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, a Zhotovitel 
prohlásí, že daný nedostatek nepředstavuje vadu. 

14. NÁHRADA ŠKODY 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, Dílo bude realizováno s vynaložením veškeré odborné péče tak, 
aby nedošlo k: 

a) porušení obecně závazných právních předpisů, 
b) porušení Smlouvy, 
c) porušení příkazů daných Objednatelem, 
d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného 

majetku či majetku třetích osob. 

14.2 Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a 
této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 
k minimalizaci vzniklých škod. 

14.3 Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel 
poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost realizovat Dílo 

s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí 
věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel trval na původním zadání. 

14.4 Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu a není ani v prodlení s plněním 
povinností dle této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících 
povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. 
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14.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících povinnost k náhradě škody. 

14.6 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž 
pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

14.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu. 

15. POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy mít uzavřeno pojištění pro 
případ odpovědnosti za škodu související s plněním předmětu plnění s limitem pojistného 
plnění pro jednu pojistnou událost minimálně ve výši 100.000.000,- Kč. 

15.2 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel je rovněž 
povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších 
povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

15.3 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu, předložit Objednateli: 

a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto článku, jsou v 
platnosti a 

b) kopie příslušných pojistných smluv. 

16. SANKCE 

16.1 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto:  

(a) při porušení povinnosti provést Dílo ve smyslu této Smlouvy ve lhůtě určené touto 

Smlouvou, ve výši Kč za každý další den trvání prodlení 
se splněním této povinnosti, pokud nedošlo ke schválení zahájení zkušebního provozu ze 
strany příslušného úřadu, a to až do okamžiku schválení zahájení zkušebního provozu; 

(b) při porušení povinnosti zahájit provádění Díla v termínu podle této Smlouvy nebo 
nedodržení termínu vyklizení staveniště či jeho převzetí, ve výši Kč za každý den 
prodlení s plněním této povinnosti; 

(c) při porušení povinnosti odstranit vady a nedodělky, ve výši za každou vadu či 
nedodělek a každý den prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním této 
povinnosti pro vady nebo nedodělky bránící řádnému provozu Díla a Kč za každý 
den prodlení pro ostatní vady nebo nedodělky; 

(d) při porušení povinnosti zahájit odstraňování vad a nedodělků podle této Smlouvy, ve výši 
za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení pro vady nebo 

nedodělky bránící řádnému provozu Díla a za každý den prodlení pro ostatní vady 
nebo nedodělky; 

(e) při porušení povinnosti splnit v dohodnutých termínech jiné povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy, zejména pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku 
a/nebo v zápisu z kontrolního dne, ve výši a každý jednotlivý případ takového 
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neplnění; 

(f) při porušení povinnosti držení veškerých povolení, oprávnění a licencí, jež jsou nezbytné ke 
zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k tomu, aby mohlo 

být Dílo zahájeno, zhotoveno a řádně provedeno dle odst. 6.4 této Smlouvy 2.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(g) při porušení povinnosti mít po celou dobu plnění dle této Smlouvy platné doklady o splnění 
požadavků dle norem ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 nebo ISO 
45001 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské Unie 

dle odst. 6.6 této Smlouvy Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(h) při porušení povinnosti zajistit na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění 
svářečských prací dle odst. 6.7 této Smlouvy Kč za každý jednotlivý případ porušení 
takové povinnosti; 

(i) při porušení povinnosti alokovat na realizaci Díla kapacity členů realizačního týmu 
Zhotovitele dle Přílohy č. 5 této Smlouvy a aby jejich kvalifikace odpovídala minimálním 
požadavkům stanoveným Objednatelem ve Smlouvě a/nebo v Zadávací dokumentaci dle 

odst. 6.8 této Smlouvy Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(j) při porušení povinnosti využít prvky uvedené v nabídce Zhotovitele nebo provést změnu 
těchto prvků v souladu s povinnostmi stanovenými v odst. 6.9 této Smlouvy Kč za 
každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(k) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím Objednatelem 
schválených poddodavatelů/třetích osob dle odstavce 6.18 této Smlouvy, ve výši 

Kč za každý zjištěný případ;  

(l) při porušení povinnosti dodržovat Předpisy Objednatele dle odst. 6.14 až 6.16 této Smlouvy 

za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(m) při porušení povinnosti dle odst. 6.25 – 6.27 této Smlouvy  za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(n) při porušení povinnosti zahájit odstraňování Závadného stavu dle pokynu Objednatele 
ihned, tak, aby předešel všem možným a hrozícím škodám, avšak vždy nejpozději ve lhůtě 
stanovené v odstavci 13.4 této Smlouvy dle odst. 6.30 této Smlouvy za každý 
jednotlivý případ porušení takové povinnosti; 

(o) při porušení povinnosti bezodkladně prokazatelně vyrozumět Objednatele o tom, že došlo 
k odstranění Závadného stavu atd. dle odst. 6.33 této Smlouvy za každý jednotlivý 
případ porušení takové povinnosti; 

(p) V případě, že je jakýkoliv člen personálu Zhotovitele či jeho poddodavatelů při poskytování 
plnění kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. 
se odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu či návykových látek, v souladu s odst. 

6.51 této Smlouvy náleží Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši
za každé takové porušení; 

(q) v případě, že Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem předpisy 
BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele a zástupce 
Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši: 

 za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, 
životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.). 



36 

 

 za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost 
a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího 
odstranění. 

 a každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve 
stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše. 

 Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 
stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.). 

 za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce 
Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a 
navazujících veřejných komunikací. 

 za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého 
staveniště. 

 za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

(r) v případě porušení povinnosti stanovené dle odstavce 6.22 této Smlouvy ve výši 
za každý jednotlivý případ; 

(s) v případě porušení povinnosti stanovené dle odstavce 6.23 této Smlouvy ve výši 
za každý jednotlivý případ; 

(t) v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odstavce 6.34 až 6.92 

vztahující se ke staveništi či stavebnímu deníku této Smlouvy ve výši Kč za každé 
porušení stanovené povinnosti, nestanoví-li tato Smlouva jinak;  

(u) v případě nenastoupení k odstranění Vytčené vady dle odstavce 13.4. této Smlouvy 
Kč za každý den prodlení; 

(v) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 
stanoveném v čl. 15 této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené 
doklady ve výši Kč za každý případ porušení;  

(w) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se sjednává ve 
výši č za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění; 

16.2 Smluvní pokuty jsou splatné třicátý (30.) den ode dne doručení faktury, nahrazující písemnou 
výzvu oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve faktuře 
uvedena lhůta delší. 

16.3 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

16.4 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv 
na nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

16.5 Objednatel je oprávněn dle svého uvážení započítat jakýkoliv svůj nárok na úhradu smluvní 
pokuty dle této Smlouvy oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla. 

16.6 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. 
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17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

17.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu 
této Smlouvy smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

17.2 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

17.3 Objednatel má právo od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 
porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 

17.3.1 Zhotovitel je po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů v prodlení 
s dodržováním termínů stanovených dle Harmonogramu a Objednatel Zhotovitele 

na toto prodlení včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení podle tohoto 
ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;  

17.3.2 Objednatel zjistí, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr 
dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící 
skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací 
dokumentaci; 

17.3.3 dostane-li se Zhotovitel do úpadku nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení; 

17.3.4 dojde-li k zahájení likvidace Zhotovitele, uvalení nucené správy, nebo uplatnění 
zajišťovacího prostředku postihujícího podstatnou část majetku Zhotovitele; 

17.3.5 Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy nebo obecně závazných předpisů 
podstatným způsobem či opakovaně; 

17.3.6 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.23 této Smlouvy tím, že nenahradí osobu 
poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast Zhotovitele 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým poddodavatelem, který by měl 
nejméně stejnou kvalifikaci, která byla původním poddodavatelem v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky prokazována, nebo Zhotovitel provádí část plnění dle 
Smlouvy v rozporu s ustanovením čl. 6.22 Smlouvy prostřednictvím poddodavatele 
a nápravu těchto skutečností nezjedná ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel poskytnul; 

17.3.7 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.8 této Smlouvy tím, že nenahradí člena 
realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast Zhotovitele 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky, novým členem realizačního týmu, jenž má 
minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen a plní kvalifikační předpoklady 
zadávacího řízení Veřejné zakázky minimálně v rozsahu jako nahrazovaný člen, a to 

ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

17.3.8 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.9 tím, že nevyužije pro realizaci Díla prvky 

uvedené ve své nabídce ve specifikaci odpovídající prokázání příslušné části 
kvalifikace, nebo je nezmění v souladu s pravidly odst. 6.9 této Smlouvy, a to ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul; 

17.3.9 poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy tím, že nebude mít po 
celou dobu plnění smlouvy platný doklad v rozsahu požadované certifikace a tento 
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doklad Objednateli ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytnul, 

nepředloží. 

17.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

17.4.1 do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 
přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního 
prostředí, 

17.4.2 pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření dle odst. 6.64 písm. b) této Smlouvy 
a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 
Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na 
možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní, 

17.4.3 v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitel písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále  

17.4.4 v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle odst. 6.64 písm. c) této 
Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

17.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy výhradně v případě prodlení Objednatele 

se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, 
pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být 
kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy. 

17.6 Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 
uvedených v OZ není jakkoliv dotčeno. 

17.7 Odstoupení od této Smlouvy je účinné následujícím dnem po doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

17.8 Zánikem účinnosti této Smlouvy v důsledku odstoupení kterékoliv ze smluvních stran není 
dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto dle této Smlouvy před účinností 
odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.  

17.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení Smlouvy 
týkající se náhrady škody, smluvní pokuty, volby rozhodného práva a ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. Ukončením 
účinnosti této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést úkony nezbytné v zájmu 
naplnění obecně prevenční povinnosti pro předcházení vzniku škod, což bude Objednatelem 
před uplynutím účinnosti Smlouvy výslovně Zhotoviteli sděleno. 

17.10 Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

17.11 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní 
straně, výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Zhotovitel není oprávněn 
Smlouvu vypovědět. 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ 

a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 
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18.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či 
platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných 
osob nebo pověřených zástupců. V případě nevyřešení sporu smírnou cestou bude tento 

spor rozhodován s konečnou platností soudem místně příslušným podle sídla Objednatele. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 
tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

19.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 

19.3 Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí OZ. 

19.4 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. Případné dodatky 
k této Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly 
postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek 
pozdější. 

19.5 Dodatek dle odst. 19.4 této Smlouvy není vyžadován u změn této Smlouvy administrativního 
nebo technického charakteru, jako například změna obchodní firmy Zhotovitele, změna 
zástupců smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur Zhotovitele. Tyto 

změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným 
druhé smluvní straně. 

19.6 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

19.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

19.8 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. 

Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v 
omyl ohledně předmětu této Smlouvy.  

19.9 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu jako celek ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní 
plynoucí postoupit na třetí osobu. 

19.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

19.11 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
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a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle 
TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  

19.12 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

e) Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného 
jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

19.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně případných dodatků, bude uveřejněna 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení 
§ 1730 odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou 

poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu 

s tímto zákonem.  

19.14 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

19.15 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.  

19.16 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží 
shodně jeden (1) stejnopis. 



41 

 

19.17 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

19.18 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) stejnopisech, 

z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

V _________dne____________  

 

Zhotovitel 

V __________dne___________  

......................................................................... 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

Ing. Petr Witowski, 

předseda představenstva 

 

 

 

........................................................................ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost  

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva 

 

......................................................................... 

S u b t e r r a a.s. 

 

Ing. Ondřej Fuchs, 

předseda představenstva 

 

 

 

......................................................................... 

S u b t e r r a a.s. 

 

Ing. Jiří Tesař, 
člen představenstva 

 

 

Příloha č. 1: Specifikace předmětu Díla, Projektová dokumentace, Soupis 

prací  

Příloha č. 2: Interní předpisy Objednatele 

Příloha č. 3: Oprávněné osoby 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 6: Zadávací dokumentace 

Příloha č. 7: Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017 

Příloha č. 8: Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

Příloha č. 9: Rejstřík zhotovitelů 

Příloha č. 10: Standardy Správy napájení TT (MR.TV, EOV a NSO) 

Příloha č. 11: Harmonogram 

Příloha č. 12: NDA (samostatná, nesvázaná příloha) 



 

 

Příloha č. 1 

 

Specifikace předmětu Díla, Projektová dokumentace, Soupis prací 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Interní předpisy Objednatele 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům): 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních: 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

 

Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních (s oprávněním připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení 
osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným 
zástupcům):  

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

ve věcech obchodních a ve věcec

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 



 

 

Příloha č. 4 

 

Seznam poddodavatelů 

 

1. 

Název:  Elektrizace železnic Praha a.s. 

Sídlo: náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 

Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 47115921 

Rozsah plnění Smlouvy: trolejové vedení, měnírna Dědinská – technologická část, DŘT 

 

 

2. 

Název:  Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 00014915 

Rozsah plnění Smlouvy: přeložky STL, NTL a VTL plynovodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

 

Realizační tým Zhotovitele 

 

Hlavní stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Zástupce stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Specialista pro oblast technologické části zakázky 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Specialista pro oblast elektro 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon 



 

 

 

Příloha č. 6 

 

Zadávací dokumentace 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

  



 

Příloha č. 7 

 

Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

  



 

Příloha č. 8 

 

Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

  



 

Příloha č. 9 

 

Rejstřík zhotovitelů 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

  



 

Příloha č. 10 

 

Standardy Správy napájení TT (MR.TV, EOV a NSO) 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

  



 

Příloha č. 11 

 

Harmonogram 

 

(tvoří samostatnou přílohu na CD) 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 12 

 

NDA 

 

(tvoří volnou přílohu smlouvy) 

 

 

 

 

 


