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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

č. 20211119 – dle zhotovitele 
 

 

Smluvní strany 

 
 

Zhotovitel: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 
 
zastoupený: 

Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
Ing. arch. Petr Lichnovský, jednatel společnosti 

IČO: 268 33 611 
DIČ: CZ26833611 
bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-1740770267/0100  
 
(dále jen “zhotovitel“) 

 
Objednatel: Statutární město Ostrava 

Městský obvod Lhotka 
              U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava – Lhotka 
zastoupený: Josef Šrámek, starosta 
IČO: 008 45 451 
DIČ: CZ00845451 
bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1651021379/0800 

       

(dále jen “objednatel“) 
 

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah ze smlouvy o dílo a tohoto                   
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se bude řídit ustanovením § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany se rozhodly měnit článek 3. Čas plnění v odst. 2, 3, 4 a 5 smlouvy                     

o dílo: 
 
Termíny plnění zhotovitelem se stanoví takto:  
 
3.2. 
Dokumentace pro vydání společného povolení podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,                  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

 
7 měsíců od podpisu smlouvy 

 
3.3. 
Inženýrská činnost – obstarání společného povolení stavby včetně požadovaných dokladů 

 
9 měsíců od podpisu smlouvy 

 
3.4. 
Dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,                                
o   dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

 
11 měsíců od podpisu smlouvy 

 
3.5. 
Soupis prací a dodávek v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek                             
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 

 
11 měsíců od podpisu smlouvy 
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení                            
a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 
přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně                             
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
Platnost tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nastává dnem podpisu oprávněnými zástupci                    
obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona                                
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                   
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
- Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 61/690/22 dne 28. března 2022 rozhodla                             
o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
V Ostravě dne 31. března 2022                                      V Ostravě dne   
                               
 
 
 
 
____________________    
        Josef Šrámek 
        za objednatele 

 
 
 
 
_________________________ 

                  Ing. arch. Petr Lichnovský 
            za zhotovitele 

 


