Číslo smlouvy objednatele:
 Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

uzavřené dne 11. 10. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“) 

Město Chrastava
sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1
IČO: 00262871
DIČ: CZ00262871
zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- technický dozor objednatele a koordinátor BOZP jsou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Obchodní firma:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
sídlo: 			Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
IČO: 			25855247
DIČ: 			CZ25855247
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22383 
zastoupený: 		Rudolfem Cieślarem, jednatelem
telefon: 		558362389
e-mail:			info@berndorf-bazeny.cz
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
XXXXXXXXXXXX
telefon: 		XXXXXXXXXXX
e-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXX
telefon:		XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]e-mail:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2021, na základě uskutečněného zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úpravy koupaliště Chrastava“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami smlouvy dílo pod názvem: Úpravy koupaliště Chrastava. Objednatel se zavázal, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 1, který je volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

II.	Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, tak že celková hodnota provedených změn činí 2.656.482,47 Kč bez DPH, tj. 12,18 % původní hodnoty závazku, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 2.153.999,33 Kč bez DPH, tj. 9,88 % původní hodnoty závazku a méněpráce jsou v hodnotě 502.483,14 Kč bez DPH, tj. 2,3 % původní hodnoty závazku. Celková cena díla se tak navýší o 1.651.516,19 Kč bez DPH (1998 334,59 Kč včetně DPH). Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 23.451.464,70 Kč
21% sazba DPH:                                                       4.924.807,59 Kč 
celková cena včetně DPH:                                       28.376.272,29 Kč. 

III.	Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 1.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavírá se písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Chrastavě       	               	             V Bystřici    
  



__________________________	 	  _______________________________
objednatel					               zhotovitel
Ing. Michael Canov, starosta města               	Rudolf Cieślar, jednatel
2

