Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ACG – Real s.r.o., IČ 27094359, DIČ CZ27094359, se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00, Praha 3 – Vinohrady, jednající jednatelem Martinem Svobodou 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 11.3.2022  č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020 ve znění dodatků č. 1 ze dne 12.8.2021, č. 2 ze dne 16.8.2021, č. 3 ze dne 15.9.2021, č. 4 ze dne 15.10.2021 a č. 5 ze dne 15.10.2021 

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v nástavbě jednoho podlaží a rekonstrukci dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v budově č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 12.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 16.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 2,  dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 3, dne 15.10.2021 byl uzavřen dodatek č. 4 a dne 15.10.2021 byl uzavřen dodatek č. 5.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na vyšší moc spočívající zejména v nedostatku materiálu na stavebním trhu, nedostatku pracovníků, současnou situaci na Ukrajině a dále na skutečnost, že při rekonstrukci jednotlivých prostor je potřeba vyřešit některé otázky (např. rozdílnou výšku podlah), je třeba posunout termín dokončení celého díla a ve vazbě na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení celého díla, které musí být dokončeno řádně a včas, nejpozději do dne 15.6.2022.

2. Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti tedy smluvní strany tímto dodatkem č. 6 ruší čl. II. odst. 3 a 4 výše uvedeného dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena.

III.

1. Tento dodatek č. 6 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 6 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 6 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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