Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ACG – Real s.r.o., IČ 27094359, DIČ CZ27094359, se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00, Praha 3 – Vinohrady, jednající jednatelem Martinem Svobodou 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 15.10.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020
ve znění dodatků č. 1 ze dne 12.8.2021, č. 2 ze dne 16.8.2021 a č. 3 ze dne 15.9.2021

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v nástavbě jednoho podlaží a rekonstrukci dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v budově č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 12.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 16.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 3.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na akceptaci změnových listů č. 1, 5 a 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4.

2. Ve vazbě na akceptaci předmětných tří změnových listů č. 1, 5 a 9 smluvní strany konstatují, že došlo ke změně ceny díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 výše uvedené smlouvy tak, že:
· původní cena díla bez DPH ve výši 37,779.752,92 Kč navýšená ve znění dodatku č. 1 o částku 946.186,31 Kč na částku 38,725.939,26 Kč se nově navyšuje o částku 669.145,58 Kč, tj. činí 39,395.084,84 Kč;
· původní DPH 21% ve výši 7,933.748,12 Kč navýšené ve znění dodatku č. 1 o částku 198.699,13 Kč na částku 8,132.447,25 Kč se nově navyšuje o částku 140.520,72 Kč, tj. činí 8,272.967,97 Kč;
· původní cena díla celkem včetně 21% DPH ve výši 45,713.501,07 navýšená ve znění dodatku č. 1 o částku 1,144.885,43 Kč na částku 46,858.386,50 Kč se nově navyšuje o částku 809.666,15 Kč, tj. činí 47,668.052,65 Kč.

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
III.

1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 4 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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