Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

ACG – Real s.r.o., IČ 27094359, DIČ CZ27094359, se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00, Praha 3 – Vinohrady, jednající jednatelem Martinem Svobodou 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.9.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v nástavbě jednoho podlaží a rekonstrukci dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v budově č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 12.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 16.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 2.

II.
1. S ohledem na změny zapsané ve stavebním deníku předmětné stavby a jejich realizaci se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavby, a to do dne 16.10.2021.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem a předmětné změny zapsané ve stavebním deníku zhotovitel nejpozději do dne 16.10.2021 předloží kompletně oceněné změnové listy odpovídající a vycházející ze všech úprav projektové dokumentace předmětné stavby a současně zhotovitel předloží termín pro dokončení díla, pokud veškeré tyto změny a jejich ocenění bude akceptováno ze strany objednatele. Po odsouhlasení změnových listů, tj. nové ceny díla a dohodě o konečném termínu dokončení díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020, ve znění uzavřených dodatků, který toto bude řešit s tím, že dodatek musí být uzavřen do dne 16.10.2021.  

III.
1. Tento dodatek č. 3 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 3 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.9.2021				V Praze dne 15.9.2021
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