[image: image1.png]//2 Nerudova 3,118 50 Praha 1

www.czechaid.cz




[Type text]
[Type text]
[Type text]


Č.j.: 279479/2017-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy 

k veřejné zakázce číslo MD-2016-073-FO-15110 s názvem 

„Zvýšení efektivity procesu uchování a skartace dokumentů Národní agentury pro zaměstnanost v Moldavsku“
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený:                 Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  Ing. Jana Kačírková

Tel.: 


251 108 120

E-mail: 

kacirkova@czda.cz
IČ: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,  


a

Zhotovitel:

DATAB consult s.r.o.
Zastoupená:

Ing. Jiřím Bukvicem, jednatelem

Sídlem:

Josefa Stancla 151, 68601 Uherské Hradiště

Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 32901

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jiří Bukvic

Tel.: 


572 570 087

E-mail: 

 jiri_bukvic@datab.cz

IČO: 


255 52 783

DIČ: 


CZ255 52 783

Bankovní spojení:
KB Uherské Hradiště

Číslo účtu:

5627430277/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“,

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce č. MD-2016-073-FO-15110s názvem „Zvýšení efektivity procesu uchování a skartace dokumentů Národní agentury pro zaměstnanost v Moldavsku“ uzavřené dne 4. 11. 2016  (dále jen „Smlouva“).
I.2. 
Vzhledem ke skutečnosti, že Aktivita 1.2. byla k termínu 15.12.2016 realizována pouze částečně a její zbývající část, stejně jako realizace Aktivity 1.3 byla o 15 dní zpožděna a Aktivita 2.1 byla na žádost moldavského příjemce projektu přesunuta do r. 2017, dohodly se smluvní strany na změně odstavce 2.1 a 2.2. Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 1 100 400,- Kč (slovy:  jeden milion jedno sto tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

· v  roce 2016 částku  67 760,- Kč (slovy:  šedesát sedm tisíc sedm set šedesát korun českých) včetně DPH;

· v  roce 2017 částku 1 032 640,- Kč (slovy:  jeden milion třicet dva tisíc šest set čtyřicet korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016 a 2017, a to vždy na základě faktury vystavené za jednotlivou etapu realizace předmětu plnění. Jednotlivé etapy provádění předmětu plnění dle této smlouvy stanoví Etapový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Platební podmínky stanoví podrobně čl. 4 této smlouvy.


Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2016 a 2017 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce..

Vzhledem ke zpoždění Aktivity 1.3 byla uplatněna objednatelem v Souladu se smlouvou smluvní pokuta ve výši 700,- Kč, o kterou se po vzájemné dohodě smluvních stran snížila výše uvedená celková cena předmětu plnění a část celkové ceny plnění pro r. 2017.
I.3. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2016 došlo k realizaci pouze 1 etapy a v této nebyla dokončena ani jedna aktivita, dohodly se smluvní strany, že předložená průběžná zpráva ze dne 15.12. 2016 bude objednatelem zároveň akceptována jako roční zpráva o realizaci projektu za rok 2016.
I.4
Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
I.7.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy, která je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku a na změně přílohy č. 3 Smlouvy, která je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
I.8. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Časový harmonogram aktivit pro r. 2017
Příloha č. 2 Etapový rozpočet pro r. 2017

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V ………….. dne: 

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jiří Bukvic
DATAB consult s.r.o., jednatel
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