ev.č. objednatele:  B 0035/15
           
ev.č. zhotovitele: A1541/15
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 19.8.2015 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:
70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
Vodní díla – tBD a.s.

Sídlo:  
Praha 1, Hybernská 40,  PSČ 110 00 


Korespondenční adresa:  
Studená 2, 638 00 Brno 

IČO  /  DIČ: 
49241648  /  CZ49241648

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154 

NÁZEV AKCE:



VD Kružberk – rekonstrukce koruny hráze a návodního líce - TBD (dále zakázka)
V souladu se zněním čl. 13. bod 13.6. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 1. Předmět smlouvy - se rozšiřuje o nový bod 1.3.  tohoto znění:
1.3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli „Souhrnnou zprávu o TBD při změně stavby vodního díla Kružberk" v 6 vyhotoveních dle kalkulace ze dne 10.2.2017.
čl. 3. Cena díla a platební podmínky – cena se mění v bodě 3.1. následovně:

Původní celková cena bez DPH



491 920,- Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2

160 000,- Kč


Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2

651 920,- Kč.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

	V Ostravě dne …………….
	V Praze dne ……………..

	
	

	Za  objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	........................................
	..............................................


      Ing. Jiří Pagáč



      Ing. Miloš Sedláček, prokurista
       generální ředitel
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