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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  –  U P G R A G E  R A D I O V É  
I N F R A S T R U K T U R Y  A S V V  

Smluvní strany: 

Hlavní město Praha  

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností MHMP 

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/04/003611/2021 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Cofi s.r.o. 

se sídlem: Ohradní 1424/2b, Praha 4 

IČO: 27187616 

DIČ: CZ27187919 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 102962 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-2635940257/0100 

zastoupená: Ing. Janem Polákem, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Strany“) 

Strany dnešního dne uzavřely ve smyslu čl. XIII odst. 1 Smlouvy o dílo – Upgrade radiové 
infrastruktury ASVV č. DIL40/04/003611/2021, uzavřené dne 6. 12. 2021 

(dále jen „Smlouva“) v souladu s § 1746 a § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

Strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Zhotovitel se na základě čl. III. Smlouvy, zavázal poskytnout Objednateli plnění 
spočívající v provedení modernizace- upgrade radiové infrastruktury ASVV 
(„Předmět plnění“), do 31. 3. 2022. 

1.2. Z důvodu některých chybějících HW komponentů (antény a duplexer), jejichž 
dodací lhůty jsou kvůli stále ještě probíhající pandemii COVID neúměrně dlouhé, 
nejsou dodavatelé těchto komponentů jsou schopni plnit původně přislíbené termíny 
dodávek, bude předmět plnění dodán do 30. 4. 2022. 

1.3. Strany prohlašují, uzavřením tohoto Dodatku č. 1 není dotčena povaha veřejné 
zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byla 
Objednávka uzavřena. 

1.4. Strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým počátečním 
písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem č. 1) mají stejný význam jako 
pojmy definované Stranami ve Objednávce. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

Upravuje se článek III.odst. 1, který nově zní takto:  

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do zkušebního provozu v termínu nejpozději do  

30.4. 2022. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Stran o předmětu tohoto Dodatku 
č. 1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 
oběma Stranami.  

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Veškerá ostatní práva 
a povinnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti 
ve smyslu znění Smlouvy. 

3.4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona 
č. 297/2016 Sb.  

3.5. Strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 1 uveřejněn v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení 
s jejich uveřejněním. 
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Objednatel 

V Praze 

Zhotovitel 

V Praze  

 

Mgr. Jiří Károly 
ředitel odboru informatických činností 

 

Ing. Jan  P o l á k 

jednatel 

 MHMP 
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