
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Předchůdci

1 Bourací práce ve 4.NP v budově P 60 dny

2 Předání staveniště 1 den
3 Zahájení prací 1 den 2
4 Přípravné práce - obednění oken 7 dny 3
5 Bourací práce 50 dny 4
6 Dokončení 1 den 5
7

8
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měsíc -1 měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5

Úkol
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Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín
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