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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 9/2021 

 
Rekonstrukce bytu čp. 95, ul. Dlouhá, Prachatice 

Čl.I. 

Smluvní strany 

1. 

Objednatel: město Prachatice 

Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní 

korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za 

Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, 

kterou zastupuje Ing. Libor 

IČ: 002 50 627 

DIČ: CZ 00250627 

Bank. spojení: GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice 

Číslo účtu: 410 428 – 544/0600 

 

a 

2. 

Zhotovitel: JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení, spol. s r.o. 

Sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: Jindřich Parus – jednatelem společnosti 

IČ: 41879236 

DIČ: CZ41879236 

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

Komerční banka, a. s., pobočka Prachatice 

21443281/0100 
 

  

 

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2021 ze dne 26.11. 2021 

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 

dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

Objednatel:              Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB  

Zhotovitel:              Jindřich Parus 

Ve věcech technických:  

Objednatel:    Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec 

TDI:        Jan Bosák 

Zhotovitel:    Jindřich Parus 
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Mění se ustanovení článku IV bod 1. – Cena díla: 

 

Po dohodě obou stran je cena  upravena dle změnových listů č. 1 – 7 položkového rozpočtu 

stavby – vícepráce, méněpráce. (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: 

57 542,61 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Prachaticích dne: 6. 4. 2022                                          

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

Jindřich Parus  –  jednatel společnosti                                   Ing. Libor Schrenk - jednatel  

                                                                                                   MSDB s. r. o 

 
 
 

 

 

 

 


