
Smlouva o dílo

(Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské

činnosti a souvisejících služeb)

č. 2022-41/SODI1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

|. Smluvní strany

Příkazce:

Statutární město Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, DIČ:

C200845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Jednající: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Ostrava - Stará Bělá

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1645817389/0800

Tel:

E-mail:

(dále také jen „Objednatel“)

Made 4 BIM s.r.o.

Se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava

Provozovna: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava

Zastoupená: _

IČ: 06923321

DIČ: C206923321

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115—7043580297/0100

Tel: +420 777 189 376

E—man: —
(dále také jen „Zhotovitel“)

II. Předmět plnění („dílo“)

1) Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti)

ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby pro projekt „Sportovní hala u ZŠ

Junácká, Ostravě — Staré Bělé".
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2) Požadovaný rozsah plnění:

1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, a to 1 dle vyhlášky (č.7 169/2016

Sb.) k zákonu c. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, kterou se stanoví podrobnosti

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle

vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a to dle jeji

přílohy č. 6. Uchazeč musí dokumentaci zpracovat dle aktuálně platné legislativy ke dni

vyhotovení dokumentace. Dokumentace musí být plně v souladu se stavebním povolením.

Rozpočty budou zpracovány dle aktuálních ceníkových soustav (RTS či URS), což musí být

prokazatelně Objednateli doloženo.

Projektová dokumentace bude zpracovaná vsouladu se zákonem oveřejných

zakázkách a její součástí bude mimojiné:

vypracování technické specifikace stavby;

vypracování výkazu výměr stavby;

vypracování položkového rozpočtu;

vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studii, měření,

stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost

podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové

dokumentace.

Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků dokumentace pro provádění

stavby a třech vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve

formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo vjiném běžně užívaněm formátu, a

zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí elektronické podoby bude i samostatně

zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr) ve formátu *.xls, který

bude použit pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

2. Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající

VŽ

poskytování odpovědí na žádosti uchazečů o dodatečné informace, týkající se

projektové dokumentace či výkazů výměr;

posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů uchazečů porovnáním s

vypracovaným položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové

ceny včetně určení části nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny;

přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného

uchazečem a vyjádření se k tomuto zdůvodnění.
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3. Supervize v rámci celé realizace předmětu zakázky — tj. komunikace a konzultace

s Objednatelem, s osobou zajišťující administraci projektu v rámci dotačního titulu, s osobou

zajišťující administraci zadávacího řízení. Zohlednění potřeb dotačního titulu do výstupu

projektanta. Součástí této části předmětu zakázky je rovněž provedení auditu a případných

úprav současné PD (pokud bude nalezeno pochybení, které bude v rozporu s legislativou či

navrženým technickým a technologickým řešením).

Zhotovitel naceni rozsah této činnosti do položky č. 2 dle článku lV., odst. 1) této smlouvy

vobjemu 50 hodin a 5 cest do sídla Objednatele. Pokud bude počet hodin konzultací

vyčerpán před splněním všech sjednaných povinností, bude cena rozšířena po vzájemném

projednání smluvním dodatkem.

III. Terminy plnění a smluvní sankce

1) Zhotovitel provede část díla podle článku ll., odst. 2), bod 1 této smlouvy nejpozději do 88 dní

od uzavření smlouvy.

2) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.

3) Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, je

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4) Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na své

provozni a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže

vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě

posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny

v časovém harmonogramu realizace zakázky.

 

IV. Cena díla

1) Cena dila činí:

Polozka Popis Cena v Kc DPH Cena v Kc vc.

č. bez DPH DPH

 

Zhotovení projektové dokumentace pro

1 , „ , 1885000,- 395850,- 2280850,-

provadeni stavby (DPS)

 

Supervize v rámci celé realizace

2 „ 7000,- 1470,— 8470,-

predmětu zakázky

 

Účast v zadávacím řízení na výběr

3 zhotovitele stavby v pozici pfizvaného 3000: 530.— 3630,-

poradce      
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CELKEM 1895000,- 397950,- 2292950,-

     

2)

3)

4)

5)

1)

2)

1)

2)

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle

této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému

provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a

podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady

Zhotovitele vyplývající z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, týkající se sazby DPH.

V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli

změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné kjeho provedení, bude

postupováno přiměřeně dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V. Platební podmínky

Objednatel neposkytne Zhotovitelí zálohu.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem a

doručených Objednateli dle níže uvedeného mechanismu:

Faktura ve výši položek č. 1 dle článku IV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena po předání a

převzetí projektové dokumentace.

Faktura ve výši položky č. 2 dle článku IV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena při zahájení

realizace díla.

Faktura ve výši položky č. 3 dle článku lV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena po ukončení

zadávacího řízení s názvem „Sportovní hala u ZŠ Junácká, Ostravě — Staré Bělé“.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána Zhotovitelem na adresu Objednatele.

Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní.

Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu

Objednatele nejpozději v den splatnosti faktury.

Dojde-Ii ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, má Zhotovitel právo na zaplacení

smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě

sjednané pro placení faktur.

VI. Provádění díla

Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat

Kontrolní dny vtermínech nezbytných pro řádně provádění kontroly. Zhotovitel je povinen

oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na

termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola

časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického
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dozoru a stanoveni případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá

Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě

předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení.

3) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel.

4) Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních

dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za dva týdny.

6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při

zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti

změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních

dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7) Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové

dokumentace.

8) Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba

s obdobnými kompetencemi.

9) V průběhu zhotovování díla se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů díla.

10) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele

povinen předložit.

11) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

12) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv

škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

13) Zhotovitel při projektování musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí aje povinen v projektové dokumentaci zohlednit

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní

prostředí.

14) Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit Zhotovitel.

15) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je

povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím

spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do projektové dokumentace

nezahrne materiály, které nemají požadovanou certiňkaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle

příslušných předpisů.

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a připomínky

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebniho povoleni. Pokud nesplněním této povinnosti

Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost

nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče,

kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17) Projektová dokumentace bude předána Objednateli v 6 vyhotovenich v tištěné podobě a ve 3

vyhotoveních v digitální podobě, a to vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr.

18) Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:

— Výkresová část ve formátu dwg a pdf

- textová část ve formátu doc a pdf

- tabulková část ve formátu xls a pdf

19) Zhotovitel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako podklad

pro vypracování nabídek vrámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č.
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5)

1)

2)

3)

9)

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřenim se v tomto případě rozumí

písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-Ii strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané

lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne

obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlem’.

Zaplacenim smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XI. Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzenym ujednáním výslovně

nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za

změnu nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

Předloží-Ii některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode

dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu

pouze s písemným souhlasem Objednatele.

Vzhledem k tomu, že tyto smluvní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které

byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných

zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající

na jinou osobu.

Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se projektová dokumentace zpracovává, má být

hrazena z veřejných prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování projektové

dokumentace pro provádění stavby ovlivněn i nutností souhlasu příslušných orgánů či organizací

k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních prací.

Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování projektové

dokumentace zjistí, že stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo

bude realizována vjíném než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí,

že na úhradu projekčních prací nebo inženýrské činnosti mu nebudou poskytnuty finanční

prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně suvedením termínu, ke

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez

těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo

popírá-Ii jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

10) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě
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důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém

se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

11) Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak

1)

2)

3)

povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských

činností oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud

uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do 3

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

d) po dílčím předáni provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,

e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk.

XII. Sociální odpovědnost

Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

o Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

o Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

o Úmluva č. 29 o nucené práci

o Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

o Úmluva č. 138 o minimálním věku

0 Úmluva č, 182 o nejhorších formách dětské práce

o Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

o Úmluva č. 111 o diskriminací v zaměstnání a povolání

o Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci

pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v

souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi

jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své

zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakehokoli druhu je přísně zakázána.

Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem

respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných

kvaliňkovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že

nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se

předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění

Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená

nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s

těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem

zhotovitele.
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Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění dila dodržovat principy sociálně

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě

zjištění porušení této povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,-

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

XIII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel

přicházet v průběhu projektování a inženýrské činnosti do styku, jsou považovány za důvěrné a

nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a podle dohody s nim dalším povolaným

osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k

vyhotovení projektové dokumentace podle Smlouvy.

Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

- jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich

veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené

právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

- jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování

projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a

poskytnoutji třetím osobám.

V souvislosti s důvěrnosti informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností

Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných

dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně

uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením

důvěrnosti informací.

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace neposkytne

informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se výsledků projektování

třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatni-Ii oprávněná

osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady

vypořádání majetkových či finančních důsledků.

XIV. Závěrečná ustanovení

Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod

pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě).

Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění

je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je

platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě musí být

udržována v platnosti po celou dobu provádění díla, stavební realizace díla.
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Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatele, a to alespoň v rozsahu jejich

poddoda'vky.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace

ve zadávacím řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem

Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně

stejnými kvalifikačnimi předpoklady, které původni poddodavatel prokazoval za Zhotovitele

v rámci zadávacího řízení (v minimální hodnotě požadavků na kvalifikační předpoklad, které byly

uvedeny vzadávacích podmínkách a prokazoval je původní poddodavatel). Své kvalifikační

předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzváni Objednateli a ten nesmi

souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny

předmětné dokumenty předloženy.

Platnosti tato smlouva nabývá podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud tato povinnost

pro některou ze smluvních stran vyplývá z právních předpisů, jinak nabývá účinnosti spolu s

platnosti této smlouvy.

Smlouva je zpracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží

Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Obě strany prohlašuji, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumi, že se dohodly ve všech

částech této smlouvy a na důkaz zvýše uvedeného připojuji vlastnoruční podpisy svých

statutárních zástupců.

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 1100/RMOb-

SB/1822/50 ze dne 21. 2. 2022.

Přílohy:

1.

2.

3.

V Ostravé dne 21. 3. 2022

......,.....................................

Časový harmonogram realizace zakázky

Pojistná smlouva

Výčet poddodavatelů vč. vyjádření jejich podílu na zakázce

 

Za Zhotovitele Za Objednatele

Made a BIM s.r.o.

Varšavská 1866/103

HuLváky. 709 DO Ostrava

IČO 06923321

teL. 777 189 376

..-.IeLkLus@pmaiL.con-x
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