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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

č. ZHOTOVITELE: 1101/2021 

č. OBJEDNATELE: 121/2021 

 

Smluvní strany 

 

Město Čáslav 

Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

IČ:   00236021 

DIČ:   CZ00236021 

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  11117722/0800 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 
 

a 

 

 

 GREGOR – projekt invest, s.r.o.  

Sídlo:   Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ:   049 01 916 

DIČ:   CZ 04901916 

zastoupena:  Jaroslavem Gregorem, jednatelem 

číslo účtu:  928 321 5001 / 5500 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92 591 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
 

 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 

 

 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „zpracování projektové dokumentace Městský park Vala“ 

 ze dne 04.11.2021   

 

 

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během tvorby projektové dokumentace se smluvní 
strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1: 

 

 

čl. I. 
Předmět plnění 

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo. 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve 
smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě č. 1, který je 

přílohou tohoto Dodatku č. 1. 
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čl. II. 
Doba plněni 

Účastníci se s ohledem na změnový list stavby č. 1 oboustranně dohodli na změně doby plnění díla a to 
tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. III smlouvy o dílo se mění z: 
 

Původní doba plnění: 

Termín dodávky hotového díla:    

 

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební 
povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 4 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu  
do 9 měsíců od podpisu smlouvy.  

 

na  

Nová doba plnění: 

Termín dodávky hotového díla:     

  

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební 
povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu  
do 12 měsíců od podpisu smlouvy.  

 

 

čl. III. 
Cena díla 

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o 

dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:  
 

Původní cena díla: 
Cena bez DPH 2 649 000,- Kč  

DPH v sazbě 21 % 556 290,- Kč  

Cena včetně DPH  3 205 290,- Kč  

(dále jen "Cena za provedení díla") 

na  

Nová cena díla: 
Cena bez DPH 2 897 000,- Kč  

DPH v sazbě 21 % 608 370,- Kč  

Cena celkem včetně DPH  3 505 370,- Kč  

(dále jen "Cena za provedení díla") 
 



 

 

stránka 3 z 3 

 

 

 

 

čl. IV. 

Závěrečné ustanovení 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven 

v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 
 

Příloha č. 1:  Změnový list stavby č. 1 

 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. RM/50/2022   ze dne 23.02.2022. 

 

 

V Čáslavi dne V Počítkách dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Město Čáslav GREGOR – projekt invest, s.r.o. 

          

JUDr. Vlastislav Málek Jaroslav Gregor 

starosta      jednatel 


