






DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
[bookmark: _Hlk100304172]„ LOKÁLNÍ OPRAVY KANALIZACE ROBOTEM “









     VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST,  a.s.
a
REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO a.s.


Dodatek č.1

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.
        Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045 
IČ: 60109149
DIČ: CZ60109149
zastoupen: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva 
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,
na základě plné moci ze dne 13. července 2016

· ve věcech technických zastupuje:
pan Michal Bartoš	tel.: 603 480 419	e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka Jičín Číslo účtu:	115-3016210217/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

REKONSTRUKCE POTRUBÍ – REPO a.s.
Se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4744 IČ: 25131851
DIČ: CZ25131851
jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel a.s. jednající ve věcech technických: Miroslav Molek
bankovní spojení: č.ú.: 572420713/0300 vedený u Československá obchodní banka, a. s. telefon/fax: 220 920 260, 220 920 260
e-mail: repopraha@repopraha.eu
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2018 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“) na zhotovení stavby s názvem „ LOKÁLNÍ OPRAVY KANALIZACE ROBOTEM “




I. Předmět Dodatku
1.1.	Smluvní strany se z důvodu vývoje cen a inflace dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II. Změna jednotkových cen  
2.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení jednotkových cen o 12%.
2.2. Oceněné jednotkové ceny jsou přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou část.

III. Závěrečná ujednání
18.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
18.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
18.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.04.2018 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.
18.4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jako příloha tohoto dodatku:
Příloha č. 1:	jednotkové ceny oprav
18. 5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Jičíně, dne:23.03.2022	V Praze, dne:24.03.2022




….……………………..	………………………………….
JUDr. Jan Malý	Ing. Martin Krejčí

předseda představenstva	statutární ředitel a.s.
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