
SPRÁVA
ŽELEZNtC

DODATEK č. 2 ke Sm!ouvě o dí!o
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby

„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Vo!ary, 1. stavba" 
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Vo!ary, 2. stavba"

Smluvní strany

Objednáte):

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Náměstí Jana
Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1106/2021/JCE 
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 353 0013, 531 353 0014 
(dále jen „ob/eďnafe/")

a

Zhotovíte):

AZ SANACE a. s.
se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 25033514 DIČ: CZ 25033514
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1093 
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoraiem, Ph. D., předsedou představenstva,

Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva

Bankovní spojení: ................................................................ ....................

Adresa pro zasí!ání sm!uvní korespondence:

AZ SANACE a. s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 120056
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(dále jen „zAofoy/fe/")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 12. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby 
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba, Zvýšení stability skalních 
masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba" ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava détky zátohového období, jež byla stanovena v dodatku č. 1 Smlouvy, a to o 2 měsíce. 
Důvodem pro prodloužení zálohového období je nevyčerpání zálohy ve stanoveném období tří měsíců 
od odeslání předmětné zálohové platby z účtu objednatele, a to z důvodu prodlevy ve fakturaci. 
Smluvní strany shodně konstatují, že prodloužení zálohového období nemá vliv na harmonogram 
Smlouvy a všechny zasmtuvněné dítčí termíny tak zůstávají beze změny.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na úpravě termínů plnění. U všech 
shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Zá!ohová p!atba d!e dodatku č. 1 Sm!ouvy:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotoviteli byla na základě žádosti poskytnuta zálohová 
platba ve výši 12 000 000,- Kč bez DPH. Zálohové období se na základě výše uvedených 
skutečností prodlužuje ze tří měsíců na pět měsíců od doby odeslání předmětné zálohové 
platby z účtu objednatele.

2. Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").

II. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.
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6. Smluvní strany prohlašují, že sl tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatete:

V Praze

Za Zhotovítete:

V Ústí nad Labem

01.04.Z0Z2 OS: OS 
V zastoupení

Datum: 2022.03.18 
' 11:59:41 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchteb Ing. Jakub Zavorat, Ph. D
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy Předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace AZ SANACE a. s.

Datum: 2022.03.15 
10:01:06+01W

Mgr. Petr Dvořák
Člen představenstva 

AZ SANACE a. s.
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