                                                          číslo smlouvy zhotovitele: SOD201803
Dodatek č. 6

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01 Kutná Hora
	zastoupen: 		Ing. Josefem Viktorou, starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

[bookmark: _GoBack]Zástupce objednatele ve věcech technických: Věra Janatová, Bc. Jana Jelínková, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780
Email: janatova@mu.kutnahora.cz, jelinkova@mu.kutnahora.cz
	

II. Zhotovitel: 				LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
						Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
	zastoupen:  	Václavem Sýbou, Milanem Markem, 
		Ing. Tomášem Hochem, jednateli společnosti
		                      IČ:			02573831
				        DIČ:		CZ02573831
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.	
			Číslo účtu: 107-6414480267/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Václav Sýba, Milan Marek
tel: 603 414 861
e-mail: lanostav@lanostav.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Hoch
                                                          	 tel.: 603 430 947
                                                          	 e-mail: lanostav@lanostav.cz
				
	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 6“)  
Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 6 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 6 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:
                                     
Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.12 takto:
	
2.12. Rozsah prací rozšíření předmětu díla pro rok 2022 je dán samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 6.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2022 se stanovují takto:
	 
	Termín zahájení: 	duben 2022
	Termín dokončení:	listopad 2022
                            

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouva se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.1 takto:
	
3.1.1 Cena části díla pro rok 2022 vymezené dle odstavce 2.12 smlouvy je stanovena takto:

Cena části díla bez DPH  1 649 790,70 Kč
slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetdevěttisícsedmsetdevadesát korun českých
Samostatně DPH  21 % ve výši 346 456,- Kč
Cena díla předmětu dodatku č. 6 celkem včetně DPH je 1 996 246,70 Kč



Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 6 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 6 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto jeho přílohy:

Rozpočet:
Rekapitulace stavby 2022
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory- 00 Vedlejší a ostatní náklady 2022 
Opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory - 01 - Oprava opěrné zdi - 2022 
	





   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

  Ve Svrkyni, dne 24. 3. 2022                                               V Kutné Hoře, dne ………………

                                           
 




………………………...                                                                ……………………………
       Václav Sýba	                                                                           Ing. Josef Viktora
       Milan Marek                                                                                     starosta města
 jednatelé společnosti 
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