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Smlouva o dílo  

„Rekonstrukce gastroprovozu v objektu zámku a Atisu“ 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále i jako „OZ“), 

 

uzavřená mezi stranami: 

 

Objednatel:    Zámek Štiřín, příspěvková organizace  

Sídlo:    Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice – Štiřín  

IČ:    62933906  

DIČ:    CZ62933906  

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Petr Veselý, generální ředitel  

(dále i jako „Objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel:   EKOLS PRAHA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Starochodovská 65, 149 00 Praha 4, Chodov 

IČ:    25092553 

DIČ:    CZ25092553 

zastoupený:   Ing. Pavlem Žůrkem, jednatelem 

bankovní spojení:  číslo účtu: 476481743/0300, vedený u ČSOB a.s. 

zapsaný v OR:  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48952 

(dále i jako „Zhotovitel“) 

 

(dále též společně i jako „Smluvní strany“) 

 
I. 

PREAMBULE 

1.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele na 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce gastroprovozu 

v objektu zámku a Atisu“ (dále i jako „veřejná zakázka“), zadávanou v podlimitním řízení 
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dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále i jako „ZZVZ“) a za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky. 

1.2. Při výkladu obsahu této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím 

podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku a k účelu daného 

zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou 

nijak dotčena. 

1.3. Objednatel prohlašuje, že stavební práce dle této smlouvy budou probíhat v rámci akce 

„Rekonstrukce gastroprovozu v objektu zámku a Atisu“. 

 

II. 

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu 

plnění dle této smlouvy a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení plnění dle 

této smlouvy.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné 

podmínky potřebné k bezchybnému plnění smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, 

znalostmi a prostředky, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu této smlouvy. 

2.3. Právo Zhotovitele pověřit provedením plnění nebo části plnění dle této smlouvy jinou 

osobou je omezeno podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou 

zakázku a prohlášením Zhotovitele učiněným ohledně poddodavatelů. Pokud Zhotovitel, 

byť částečně, provede plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetích osob 

(poddodavatelů), má za provedení takového plnění (případně takových částí plnění) 

stejnou odpovědnost, jako by takové plnění (případně části plnění) prováděl sám. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, není předlužen, že proti němu není vedeno, ani 

nehrozí žádné soudní (včetně insolvenčního řízení) nebo správní řízení, které by bylo 

jakýmkoliv způsobem způsobilé ohrozit plnění dle této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné, byť nepravomocné rozhodnutí 

soudu či správního orgánu nebo rozhodnutí rozhodce na plnění, které by mohlo být 

důvodem soudního výkonu rozhodnutí či vedení exekučního řízení ohledně majetku 

Zhotovitele, nebo by mohlo jakkoliv negativně ovlivnit schopnost Zhotovitele dostát 

svým závazkům z této smlouvy. Zároveň Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo 

zahájeno jakékoliv řízení, které by mohlo negativně ovlivnit závazek Zhotovitele dostát 

svým závazkům ze smlouvy. 
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2.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této smlouvě 

odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež 

nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

 

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A SPECIFIKACE DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit za dílo sjednanou cenu. 

3.2. Předmětem díla je kompletní rekonstrukce gastroprovozu Zadavatele, a to 

gastroprovozu v objektu Ringhofferova č.p.711, 251 68 Kamenice – Štiřín – zámek a 

gastroprovozu v objektu Ringhofferova č.p.746, 251 68 Kamenice – Štiřín - ATIS. 

Rekonstrukce v sobě zahrnuje provedení stavebních prací a rovněž dodávku a montáž 

gastrozařízení, to vše dle specifikace a v provedení dle Projektové dokumentace tak, jak 

je tato specifikována čl. 8.1. zadávací dokumentace. Rekonstrukce bude probíhat 

postupně ve dvou etapách podle jednotlivých budov tak, aby byl vždy zachován plný 

provoz alespoň jednoho gastroprovozu zámek/Atis. V první fázi proběhne rekonstrukce 

gastroprovozu v objektu zámku a po úplném dokončení této rekonstrukce (plné 

zprovoznění gastroprovozu) započne druhá fáze rekonstrukce, tedy rekonstrukce 

gastroprovozu v objektu Atis. 

Konkrétně je předmětem díla provedení činností, prací a dodávek blíže specifikovaných 

v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která je nedílnou součástí zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku (dále i jako „DPS“) a v oceněném soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále i 

jako „Soupis prací“). 

(dále společně i jako „předmět díla“ či „stavba“) 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré nezbytné výkony či činnosti související s řádným 

provedením díla dle této smlouvy.  

3.4. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla dle této smlouvy pokyny Objednatele. 

Toto se nedotýká povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k poskytnutí 

plnění díla dle této smlouvy. 
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IV. 

MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Místem realizace předmětu díla je Ringhofferova č.p.711, 251 68 Kamenice – Štiřín – 

objekt zámek a Ringhofferova č.p.746, 251 68 Kamenice – Štiřín – objekt ATIS . Bližší 

popis místa provádění díla je uveden v DPS.  

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 

dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím 

přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily 

v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této 

smlouvy. 

4.3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla či jeho části nebezpečí za škody na díle. 

4.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto není dotčeno ustanovení § 2628 

OZ.  Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 

s řádným provedením díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo či jeho část Objednateli v souladu s touto 

smlouvou, o čemž bude vyhotoven protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V 

tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. V 

případě zjištění vad či nedodělků, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou k 

jejich odstranění, která činí 14 dnů od data podpisu protokolu Objednatelem, nebude-li 

dohodnuto jinak. Okamžikem převzetí jakékoliv části díla přechází na Objednatele 

vlastnické právo k dílu.  

4.6. V případě, že ze strany Objednatele budou dodatečně zjištěny jakékoliv nedostatky či 

vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 14 dnů poté, co mu tyto vady 

budou Objednatelem oznámeny, nebude-li dohodnuto jinak. 

4.7. Dílo bude dokončeno a odevzdáno do 90 pracovních dnů od předání staveniště 

Zhotoviteli. O předání staveniště Zhotoviteli bude smluvními stranami vyhotoven 

protokol. Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném 

termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný 

zápis (protokol) o předání a převzetí díla.  Dílo bude prováděno Zhotovitelem postupně 

ve dvou etapách podle jednotlivých budov tak, aby byl vždy zachován plný provoz 

alespoň jednoho gastroprovozu, tedy buď gastroprovozu v objektu zámku, nebo 

gastroprovozu v objektu Atis. V první fázi proběhne rekonstrukce gastroprovozu v 
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objektu zámku a po úplném dokončení této rekonstrukce (plné zprovoznění 

gastroprovozu a jeho předání umožňující jeho neomezené užívání Zadavatelem) 

započne druhá fáze rekonstrukce, tedy rekonstrukce gastroprovozu v objektu Atis.  

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude dokončený a provozuschopný, plněn 

v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 

hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 

s požadavky předpisů o památkové péči a souladu s příslušnými rozhodnutími orgánů 

veřejné správy (např. stavebním povolením) a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti 

musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo 

jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 

Objednatel povinen dílo převzít. 

 

V. 

STAVENIŠTĚ 

5.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do pěti pracovních dnů poté, co k tomu bude 

Objednatelem vyzván. 

5.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. 

5.3. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo 

staveniště zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na 

něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

5.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí 

díla nebude dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro 

zabezpečení vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla). 

5.7. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen předpisově 

označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních 

opatření a zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.8. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíšou protokol. 
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5.9. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 

Zhotovitel. 

 

VI. 

CENA, ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za předmět díla dle této smlouvy celková 

částka ve výši 18.197.957,52 Kč bez DPH, 3.821.571,08 Kč DPH, 22.019.528,60 Kč včetně 

DPH, která je stanovena součtem oceněných položek uvedených v Soupisu prací. Ceny 

uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší 

a ostatní náklady spojené s řádným provedením díla. 

6.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že smluvní cena uvedená v čl. VI., odst. 6.1. 

této smlouvy zároveň zahrnuje veškeré služby, dodávky, náklady, poplatky, výkony a 

další činnosti nutné pro řádné provedení díla dle této smlouvy včetně takových, které 

nejsou v této smlouvě uvedeny, avšak Zhotovitel jako odborník jednající s náležitou péčí 

o nich ví nebo by vědět měl a mohl, že jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této 

smlouvy. 

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní cena uvedená v čl. VI., odst. 6.1. této 

smlouvy je cena nejvýše přípustná. Tím není dotčeno ustanovení § 222 ZZVZ. 

6.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že Soupis prací bude sloužit jako podklad pro 

případné méněpráce nebo případné dodatečné stavební práce (vícepráce) ve formě 

nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn 

stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ.  

6.5. Cena díla bude hrazena ve třech platbách na základě postupné fakturace vždy po 30 

dnech provádění díla, a to dle pravidel uvedených níže.  

6.6. Podkladem pro vydání faktury musí být seznam Zhotovitelem provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb za příslušné uplynulé 30ti denní období odsouhlasený a 

podepsaným osobou oprávněnou jednat za Objednatele. K prokazování finančního 

objemu Zhotovitelem provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb bude sloužit 

Soupis prací. 

6.7. Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli, že nepožaduje provedení části díla. Zhotovitel 

v takovém případě není oprávněn zahájit provádění takové části díla, a pokud na 

předchozí pokyn Objednatele s prováděním předmětné části díla již započal, není 
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oprávněn v provádění takové části díla pokračovat. Zhotoviteli v takovém případě 

nevznikne nárok na odměnu za předmětnou část díla. Tím není dotčeno právo 

Zhotovitele na alikvotní část odměny vztahující se k provedené části díla, se kterou 

Zhotovitel započal na pokyn Objednatele. 

6.8. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti podle příslušných účetních a daňových 

předpisů. V případě, že faktura doručená Objednateli bude mít vady, je Objednatel 

oprávněn vrátit takovou fakturu Zhotoviteli a takováto faktura není považována za 

doručenou. Lhůta splatnosti v takovém případně neběží, přičemž nová lhůta splatnosti 

počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. 

6.9. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury činí 30 dnů ode dne doručení příslušné (v 

souladu s touto smlouvou) vystavené faktury do sídla Objednatele. Úhrada faktur se 

bude provádět převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

6.10. Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady příslušných částí díla dle této 

smlouvy, na základě jejichž provedení bude taková faktura Zhotovitelem vystavena, je 

Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Po odstranění příslušné vady 

nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za takovou vadu předloží Zhotovitel 

Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou dle čl. VI., odst. 6.9. této smlouvy. 

6.11. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli 

jakékoliv zálohy. 

6.12. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli na tom, že Objednatel je oprávněn započíst 

smluvní pokutu, na kterou Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok, proti 

fakturované částce. 

 

VII. 

STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR (TDS a AD) 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

(souhlas, námitky, apod.). 

7.2. Jestliže některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je 

povinna do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 

považuje za odsouhlasený. 
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7.3. U zápisů mající vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele 

emailem či telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a že třeba jej 

odsouhlasit. 

7.4. Zhotovitel je povinen uložit vhodný průpis denních záznamů stavebního deníku 

odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.  

7.5. Stavební deník musí být řádně registrovaný a denně přístupný. 

7.6. Povinnost vedení stavebního deníku končí předáním a převzetím díla. 

7.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí, pokud zápis 

do stavebního deníku provede Objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 

změny termínu dokončení díla.  

7.8. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla. 

7.9. Zhotovitel je povinen vytvořit svojí součinností podmínky pro výkon kontroly kontrolních 

orgánů Objednatele. Zhotovitel zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní 

činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel 

dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 

stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí 

neprodleně opatření k odstraněný vytknutých závad/vad. 

 

VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST, POZÁRUČNÍ SERVIS 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební 

práce a 24 měsíců na výrobky a technologie. 

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se 

vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž 

Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

8.3. Dílo má zejména vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

v této smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době 

zhotovení díla, vztahujících se k předmětu této smlouvy. 

8.4. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům 

kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně 

závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a 
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technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit 

příslušnými ustanoveními OZ. 

8.5. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění).  

8.6. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo dle této smlouvy v rozporu se svými 

povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 

či nedodělky vzniklé vadným prováděním díla bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 

dnů od oznámení vady (dle charakteru vady) a aby dílo prováděl řádným způsobem.  

8.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě uvedené v čl. VIII., odst. 

8.6. této smlouvy, nebo oznámí-li Objednateli před jejím uplynutím, že vady či nedodělky 

neodstraní, má Objednatel právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli 

v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 

kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele na 

smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají práv 

Objednatele na náhradu škody či smluvní pokuty. 

8.9. Doba, po které má příslušná část díla vady se do záručních dob dle čl. VIII. odst. 8.1. 

nezapočítává. 

8.10. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel v případě požadavku Objednatele zajišťoval pro 

veškerou dodanou technologii a zařízení pozáruční servis, a to po dobu nejméně 60 

měsíců od konce záruční doby. V případě, že Objednatel zašle Zhotoviteli poptávku na 

provedení pozáručního servisu, je Zhotovitel povinen zaslat do dvou pracovních dnů od 

obdržení poptávky nabídku na provedení poptávaného servisu, kdy cena a podmínky 

servisu budou v místě a čase obvyklé. V případě, že Objednatel přijme nabídku 

Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel provést servis dle podmínek poptávky Objednatele a 

nabídky Zhotovitele.  

 
IX. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

9.1. Smluvní strany jsou povinny při provádění díla dle této smlouvy vzájemně 

spolupracovat, poskytovat si vzájemně součinnost nutnou při provádění díla dle této 

smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být 

významné pro provádění díla dle této smlouvy. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle této smlouvy svým jménem a na svůj náklad, 

vlastní odpovědnost a na své nebezpečí ve stanovených termínech. 
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9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve vysokém standardu řádně a včas, 

bez faktických a právních vad a nedodělků, způsobem odpovídajícím požadavkům 

Objednatele stanoveným touto smlouvu. 

9.4. Řádné provedení díla zejména zahrnuje: 

a. kompletní dodávku, montáž a dopravu všech věcí, zařízení a technologií, včetně 

jejich uvedení do provozu, a provedení všech prací, ze kterých se stavba a dodávka 

skládá, včetně obstarání potřebných materiálů pro to, aby byla stavba uvedena do 

provozu s úrovní technického standardu jednotlivých věcí (zařízení) a výrobců, to vše 

dle Objednatelem schválených a Zhotoviteli předaných pokynů a podkladů a dle 

aplikovatelných českých technických norem (ČSN) či aplikovatelných právních 

předpisů. Jakákoli změna věcí (vč. materiálu a zařízení), oproti specifikaci uvedené v 

pokynech a podkladech Objednatele, musí být Objednatelem předem písemně 

schválena, jinak nelze považovat stavbu za provedenou a Objednatel není povinen ji 

od Zhotovitele převzít; 

b. obstarání a dopravu potřebných strojů, zařízení a dalších věcí, jakož i pracovních sil 

určených k provádění stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci;  

c. věcnou a časovou koordinaci provádění stavby, 

d. dodržení sjednané jakosti (standardu) stavby, 

e. provedení všech nezbytných geodetických prací,  

f. vybudování objektů zařízení staveniště nezbytných pro provedení stavby v souladu 

s Objednatelem schváleným projektem zařízení staveniště (bude-li takového 

projektu zapotřebí) a potřebami provádění stavby, 

g. poskytování nezbytně nutných podkladů, konzultací, technické pomoci, přístupu k 

výkresům a výrobním údajům a jiné potřebné součinnosti, které lze na Zhotoviteli 

spravedlivě požadovat v souvislosti s prováděním stavby, a to jak Objednateli, tak i 

třetím osobám, které Objednateli poskytují plnění v souvislosti s prováděním stavby 

(zejm. technický dozor investora a autorský dozor), 

h. organizaci a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí stavby za účelem 

prokázání jejich kvality a sjednaných parametrů a provádění nebo obstarávání 

potřebných měření a dalších revizí prokazujících kvalitu a funkčnost stavby a 

technologií resp. jejích jednotlivých částí, a to rovněž s ohledem na nezávadnost ve 

vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, imise a jiné); předmět, obsah, termíny a 
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další náležitosti provádění zkoušek musí odpovídat požadavkům právních předpisů 

a Objednatele a požadavkům stavebního úřadu pro účel kolaudace stavby, 

i. zpracování kompletní dokumentace týkající se provozu a údržby stavby (zejm. 

provozních předpisů technologií a provozních souborů režimu údržby a 

preventivních prohlídek a provozních řádů) a dokumentace skutečného provedení 

stavby, 

j. zaškolení Objednatele, resp. uživatelů (tj. osob, které Objednatel za uživatele 

označí). Zhotovitel je povinen zaškolit zaměstnance Objednatele, resp. další osoby 

určené Objednatelem, kteří budou provozovat a udržovat zařízení tvořící stavbu. 

Zaškolení proběhne v plném rozsahu požadovaném podle platných právních 

předpisů, technických či jiných aplikovatelných norem a podle výrobcem 

předepsaných postupů pro obsluhu zařízení. K zaškolení Objednatel zajistí 

kvalifikované osoby, 

k. poskytnutí veškeré potřebné součinnosti nutné pro obstarání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí stavby, 

l. poskytnutí všech dalších plnění, která jsou nezbytná pro řádné provedení stavby 

anebo s jejím provedením souvisí (např. likvidace přebytečného materiálu, a to 

včetně odvozu a likvidace odpadů v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů). 

m. ke každé pozici vyspecifikované varné a mycí technologie (multifunkční pánev 

100litrů, multifunkční pánev s míchadlem 70 litrů, multifunkční pánev 2 x 29 litrů, 

ostatní varná zařízení ve varném bloku, mycí stroj průchozí, mycí stroj podstolový, 

konvektomaty) předložení katalogového listu v českém jazyce s vyobrazením a 

uvedením požadovaných technických parametrů. Uvedení parametrů a vlastností 

podle předchozí věty lze nahradit předložením dokladů s technickou specifikací 

dodávaného gastro zařízení v českém jazyce, které požadované informace obsahují, 

např. katalogovými listy, technickými listy, certifikáty, obrázky, fotografiemi apod. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s prováděním díla, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících 

z této smlouvy. Takto vzniklé škody budou řešeny dle platných právních předpisů.  

9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat v platnosti pojištění 

Zhotovitele. 
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9.7. Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou: Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 

656/3, 186 00 Praha 8, IČO: 47115971, uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou při podnikání. Pojištění v základním rozsahu je sjednáno s limitem 

plnění v Kč nejméně ve výši 60.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto 

pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. 

9.8. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít, byť 

i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 

písemná a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely 

této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 

16:30 hod. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklady. 

9.10. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se 

měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat 

v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv 

neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat 

provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli 

náklady způsobené opožděním kontroly.  

9.11. Zhotovitel je povinen přerušit prováděné práce na základě rozhodnutí Objednatele. 

Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že Zhotovitel 

poskytuje vadné plnění anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v takovém 

případě je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla na výzvu Objednatele poté, 

kdy důvody pro přerušení prací pominuly. 

9.12. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit prováděné práce v případě, 

že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 

způsobem. V případě, že Zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost 

neprodleně písemně Objednateli oznámit, a to spolu se zprávou o předpokládané délce 

přerušení prací a jeho příčinách. 

9.13. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen Objednateli písemně doporučit způsob 

zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek provádění díla. 
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Objednatelem schválená nebo stanovená opatření je Zhotovitel povinen realizovat. 

Zhotovitel je dále povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k 

přerušení prací, odstraněny. 

9.14. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením prací 

vždy do pěti pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu pokračovat v jeho provádění. 

9.15. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení 

povinností Zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení termínu, k jehož splnění je Zhotovitel 

smlouvou zavázán. 

9.16. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucích ke zjištění jakosti 

provedených prací a vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne 

Objednatel. 

9.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý tým 

v dostatečném počtu. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, 

které jsou k tomu oprávněny, mají příslušný průkaz/osvědčení, popřípadě jsou 

k příslušným činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu. 

9.18. Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které Zhotovitel uvedl ve 

své nabídce na veřejnou zakázku. Změny v osobě techniků lze provést výhradně na 

základě písemného souhlasu Objednatele. V takovém případě musí nový technik 

splňovat odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly 

Objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku. 

9.19. Zhotovitel je povinen při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů a 

v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

9.20. Zhotovitel se zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při provádění 

díla dle této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s prováděním díla dle 

této smlouvy k jiným účelům než ke splnění této smlouvy, a žádný z těchto výsledků 

neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

9.21. Zhotovitel bude uchovávat veškeré dokumenty související s prováděním díla po dobou 

deseti let od ukončení realizace díla.  
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9.22. Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 OZ a důvěrných informací ve smyslu § 1730 OZ. Tyto informace 

nesmí žádná ze smluvních stran poskytnout třetí osobě či použít v rozporu s jejich 

účelem pro své potřeby. V případě porušení této povinnosti vznikne smluvní straně, 

která ji poruší, povinnost nahradit druhé smluvní straně tím způsobenou újmu. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo ani povinnost smluvních stran 

uveřejnit informace v případech stanovených závazným právním předpisem, zejména 

ZZVZ, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů či zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. 

SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. Při prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky splatné dle této smlouvy je Zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

10.2. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč vč. DPH 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení. To 

neplatí pro případy uvedené v čl. X. odst. 10.3. až 10.7. této smlouvy. 

10.3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením předmětu díla dle čl. IV. odst. 4.7. této 

smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

vč. DPH (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

10.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. IV., odst. 4.4. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč vč. DPH (slovy: 

jeden tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. 

10.5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VI., odst. 4.5. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč vč. DPH (slovy: 

jeden tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. 

10.6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VI., odst. 4.6. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč vč. DPH (slovy: 

jeden tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. 



 

 

str. 15/17 

 

10.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VIII., odst. 8.6. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 900,- Kč vč. DPH (slovy: 

devět set korun českých) za každý započatý den prodlení.  

10.8. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli na jeho poptávku nabídku pozáručního 

servisu v souladu s čl. 8.10. této smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 50.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

10.9. V případě, že Zhotovitel neprovede pozáruční servis dle akceptované nabídky 

Objednatele v souladu s čl. 8.10. této smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. 

10.10. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

jakékoliv škody. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu 

na sjednanou smluvní pokutu. 

10.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.  

10.12. Právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty neplatí v 

případech, kdy plnění této smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový zásah 

je Zhotovitel povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit a zároveň je též 

povinen existenci okolností odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze 

ustanovení věty prvé tohoto odstavce aplikovat. 

 

XI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, 

zejména v případě podstatného porušení této smlouvy.  

11.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že plnění prováděné 

Zhotovitelem nebude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě, zadávací 

dokumentaci či nabídce Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, a to za 

předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

byl Objednatelem na rozpor provádění plnění se stanovenými požadavky písemně 

upozorněn. 

11.3. Opakované porušování povinností Zhotovitele, resp. jeho pracovníků se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy. 
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11.4. Odstoupení od této smlouvy musí být odstupující smluvní stranou učiněno písemně, 

doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

XII. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

12.1. Pro účely této smlouvy jsou oprávněnými osobami na straně Objednatele následující 

osoby: 

a. Mgr. Petr Veselý, generální ředitel, telefon: +420 702 290 483, email: 

petr.vesely@stirin.cz 

b. Libor Šticha, Správce budov a parku, telefon: +420 602 364 934, email: 

libor.sticha@stirin.cz  

12.2. Pro účely této smlouvy jsou oprávněnými osobami na straně Zhotovitele následující 

osoby: 

a. Jméno příjmení: Tomáš David, pozice: stavbyvedoucí, email: david@ekols.cz, 

telefon: 603 867 904; a 

b. Jméno příjmení: Ing. Pavel Žůrek, pozice: jednatel společnosti, email: 

zurek@ekols.cz, telefon: 603 505 111. 

 

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ. 

13.2. Pro spory z této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany 

výslovně pravomoc soudů České republiky. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc výslovně 

upravena v této smlouvě, použijí ustanovení úpravy smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. OZ. 

13.4. Smluvní strany tímto výslovně uvádějí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. 

13.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná 

okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoliv smluvní strana 

oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za 

plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádávají. 

mailto:petr.vesely@stirin.cz
mailto:libor.sticha@stirin.cz
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Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny 

okolností. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této smlouvy 

postoupit na třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

13.7. Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé 

smlouvy. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení této smlouvy, 

smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude 

nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného. 

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. 

13.9. Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu Objednatele, 

tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu, což Zhotovitel bere na vědomí. 

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 (Soupis prací) a Příloha č. 2 projektová 

dokumentace 

13.11. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této 

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Objednatele 

uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 

informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ 

a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Ve Štiříně dne ……………………………………   V Praze dne …………………………………… 

 

 

____________________________    ____________________________ 

za Zámek Štiřín              za EKOLS PRAHA, spol. s r.o. 

Mgr. Petr Veselý, generální ředitel                               Ing. Pavel Žůrek, jednatel  
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