
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupený:
lČ: 00274046
bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
lČ: 03020223
bankovní spojeni:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice
Mg!. Ondřejem Šebkem, místostarostou městského obvodu
DIC:
KB, a.s., Pardubice

VECTURA Pardubice s.r.o.
17. listopadu 233, 530 02 Pardubice
DIČ:
FlO Banka a.s.

Článek l.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 10. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
zhotoveni projektové dokumentace ,,Projektová dokumentace - Účelová komunikace úl.
Br. Veverkových" (dále také jěn ,,smlouva").

2. Dle smlouvy měly být práce zahájeny ihned po uzavřeni smlouvy, přičemž dílo mělo být
dokončeno a předáno do 30. 4. 2022. Z důvodu nutnosti přepracováni studie, která je
podkladem pro zpracováni projektové dokumentace, bude změněn termín dodáni
předmětu plněni.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne
12. 10. 2021 uvedené v ČI. Il. tohoto dodatku.

Článek II.
Změna smlouvy

1. Oddíl l, článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění tak, že termín dokončeni a předáni díla
se stanovuje na 30. 6. 2022.

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v tomto dodatku výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
obdrží zhotovitel.



3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho
uzavirají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojuji smluvní strany své
vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 28. 3. 2022

Mgr. Ondřej Šebek, místostarosta

V Pardubicí

za zhotovitele
Ing. Ondřej Kvaček, jednatel společnosti

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady městského obvodu Pardubice l
Č. 704 (70/03/22) ze dne 23. 3. 2022

V Pardubicích dne 28. 3. 2022

Vyhotovil: Ing. Gabriela Křižkov
e &, '

Úřad městského obvodu Pardubice


