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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 9. 9. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

 
Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČO: 00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

 
a 

 
Zhotovitel – zhotovitelem jsou tyto osoby společně: 

Obchodní firma/název/jméno:  3E system, s.r.o. 
Sídlo:  Klarisky 626/21, 644 00 Brno - Soběšice 
IČO: 29264383 
Zastoupen: Ing. Radkem Křivánkem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka: C 69248 vedená u Krajského soudu v Brně 
 
Obchodní firma/název/jméno:  Gating Services, a.s. 
Sídlo:  Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČO: 28999894 
Zastoupen: Ing. Danem Ježem, členem představenstva 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka: B 15756 vedená u Městského soudu v Praze 
 
Obchodní firma/název/jméno:  Ensto Czech, s.r.o. 
Sídlo:  Obchodní 107, 251 01 Čestlice 
IČO: 25770268 
Zastoupen: Ing. Michalem Košťálem, prokuristou 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka: C 68640 vedená u Městského soudu v Praze 

 
 

Veřejná zakázka: UKB – Rekonstrukce EPS a NO v pavilonu F01, zadávaná v zadávacím řízení v souladu 
se ZZVZ. 
 
Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku  

I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn. 

I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou stvrzeny Dodatkem. 

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ 

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve 
smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; 
změnový list včetně rozpočtu je přílohou Dodatku. 

III. Dopad Změn na Cenu Díla 

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: 

92 582,00 Kč bez DPH. 

Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 

19 442,22 Kč. 

Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 

112 024,22 Kč. 

III. 2) Cena Díla nově činí 7 890 319,00 Kč bez DPH, tj. 9 547 285,99 Kč včetně DPH. 

IV. Závěrečná ujednání 

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

IV. 2) Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 včetně rozpočtu. 

IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 



Změnový list (TZL) č.:
Datum předložení ZL:

SoD č.:
Ze dne: 09.09.2021

Stavba: UKB - Rekonstrukce EPS a NO v pavilonu  F01
Objekt: pavilon F01

Název změny:

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

01

stavební  část + elektro

Položkový rozpočet ZL_01 (oceněný výkaz výměr) MEDIPO a Anatomický ústav

13.10.2021

VCP

V průběhu zahájené  realizace akce byla ze strany objednatele zjištěna potřeba doplnění rozsahu plnění na straně 
zhotovitele o prvky, které zajistí soulad realizovaného díla se stávající legislativou (především s Vyhláškou č. 
23/2008 Sb., ČSN 730831 a navazujícími) a zvýší bezpečnost provozu pavilonu F01.

V rámci probíhajícíh prací byla zjištěna potřeba úpravy části prováděných prací, které projektant nepředpokládal 
(delší vedení části kabelů zajišťující funkčnost zařízení při požáru než je požadováno příslušnou ČSN) a doplnění 
rozbočných krabic s požadovanou požární odolností vč. keramických svorkovnic. Provedení těchto prací a 
dodávek vyžaduje dále dodání cca 460 m kabelu s příslušnou požární odolností a související stavební přípomoci. 
Podrobně jsou veškeré změny zobrazeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou  součástí tohoto změnového 
listu jako jeho příloha. 

Projektant s vedenými změnami souhlasí a doporučuje jejich provedení.
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Změna má vliv na dokumentaci pro provádění staby : MÁ

Změna řešena : ANO Dodatek č. 1

Stavební objekt pavilon F01
Část PD : Elektroinstalace a stavební část 
Název :

---
Cenový dopad: Odpočet:

Přípočet: 92 582,00 Kč                            
Celkem: Bez DPH 92 582,00 Kč                            
Celkem: vč. DPH  21%                                                                   112 024,22 Kč                         

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou změnového listu.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele : XXXXXXXXX 13.10.2021

XXXXXXXXX 13.10.2021

XXXXXXXXX 13.10.2021

Za zhotovitele: XXXXXXXXX 13.10.2021

0,00

bez dopadu na termín plnění
Časový dopad oproti původnímu řešení:

Provedené změny se projeví  v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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Soupis Cena Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena Kč včetně DPH 

Sekce 1 Medipo 57 728,00 12 122,88 69 850,88

Sekce 2 Anatomický ústav 34 854,00 7 319,34 42 173,34

Cena celkem 92 582,00 19 442,22 112 024,22

Původní hodnota závazku 7 797 737,00 1 637 524,77 9 435 261,77
Cena Díla nově 7 890 319,00 1 656 966,99 9 547 285,99

Rekapitulace celkové ceny - dodatek 1
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Popis Jednotka Množství Dodávka/MJ Dodávka celkem  Instalace/MJ  Instalace celkem 

1
1.01 Kabely, vedení, pomocný materiál
1.02 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R m 300,00 28,95 Kč 8 683,65 Kč 22,40 Kč 6 720,00 Kč
1.03 Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby ks 2,00 595,40 Kč 1 190,79 Kč 50,00 Kč 100,00 Kč

1.04 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 
jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) ks 1000,00 4,85 Kč 4 851,00 Kč 5,00 Kč 5 000,00 Kč

1.05 Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS 
ZP 27/2008 ks 1000,00 2,63 Kč 2 630,00 Kč 5,00 Kč 5 000,00 Kč

1.06 Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 
0895, 4xkeramická svorkovnice ks 31,00 495,00 Kč 15 345,00 Kč 150,00 Kč 4 650,00 Kč

1.07 Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 ks 20,00 27,50 Kč 550,00 Kč 10,00 Kč 200,00 Kč
1.08 Ostatní montáže a instalační práce
1.09 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 8,00 1,00 Kč 8,00 Kč 350,00 Kč 2 800,00 Kč

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení - 
REVIZE 01 33 258 Kč 24 470 Kč

57 728 Kč

Rekonstrukce MaR, EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO - Změnový list 1

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení - REVIZE 01

Nouzové osvětlení

Cena celkem Kč bez DPH
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Popis Jednotka Množství Dodávka/MJ Dodávka celkem  Instalace/MJ  Instalace celkem 
1

1.01 Kabely, vedení, pomocný materiál
1.02 Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R m 160,00 28,95 Kč 4 631,28 Kč 22,40 Kč 3 584,00 Kč
1.03 Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby ks 1,00 595,40 Kč 595,40 Kč 50,00 Kč 50,00 Kč

1.04 Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 
jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N) ks 530,00 4,85 Kč 2 571,03 Kč 5,00 Kč 2 650,00 Kč

1.05 Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS 
ZP 27/2008 ks 530,00 2,63 Kč 1 393,90 Kč 5,00 Kč 2 650,00 Kč

1.06 Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 
0895, 4xkeramická svorkovnice ks 21,00 495,00 Kč 10 395,00 Kč 150,00 Kč 3 150,00 Kč

1.07 Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 ks 10,00 27,50 Kč 275,00 Kč 10,00 Kč 100,00 Kč
1.08 Ostatní montáže a instalační práce
1.09 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 8,00 1,00 Kč 8,00 Kč 350,00 Kč 2 800,00 Kč

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení - 
REVIZE 01 19 870 Kč 14 984 Kč

34 854 Kč

Rekonstrukce MaR, EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - ANATOMICKÝ ÚSTAV - Změnový list 1

D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení - REVIZE 01

Nouzové osvětlení

Cena celkem Kč bez DPH
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