
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 440/2021

uzavřená dle ustanoveni § 2586 sákona ě. 89/2012 Sb., občanský koník

Smluvní strany:
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
zastoupena ředitelem , pověřená výkonem funkce ředitelky
IČ712 94 562
DIČCZ71294562
se sídlem UHřebčince 479, 397 01 Písek
zapsaná v registru ekonomických subjektů v ARES č.j. 27495/2015 - MZe - 13222
e-mail, podatelna® zems kyhrebcinecpisekcz, tel.: 778 753 947

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

TEROM s.r.o.
Zastoupená , jednatelkou
IČ 64826848
DIČ CZ64826848
se sídlem Kladruby 74, Chlumec nad Gdlinou, PSČ 503 51
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Q vložka 8890 
zastoupená:
Obchod -
Zaměření a montáže -

dále jen „Zhotovitel" na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. 2.7 smlouvy o dílo, termín předání díla do 8.12.2021 se mění takto: 

Dílo se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat nejpozději do 18. 3.2022.
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II.
Důvodem prodloužení termínu dodání je epidemie COVID-19, kdy zaměstnanci a 
subdodavatelé zhotovitele byli touto epidemií postiženi (karanténa, izolace) a zhotovitel proto 
nemohl dodat dílo dle původního dohodnutého termínu dodání

V Písku dne 10.3.2022 V Chlumci nad Gdlinou dne 10.3.2022

Za Objednavatele za Zhotovitele
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