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Čj. 11721/2015-UVCR
Ev. číslo: 15/293-2
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
„Výměna koberců v administrativních budovách Úřadu vlády ČR“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Česká republika - Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:		nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01
IČO:			00006599
DIČ:			CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710
kontaktní osoba:	Bc. Josef Fatka, tel. č.:XXXXX, e-mail: XXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
AVANTI FLOORS s.r.o.
se sídlem: 	Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany
IČO: 	07699506
DIČ: 	CZ07699506
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka (oddíl, vložka) Oddíl C, vložka 305658
kterou zastupuje: 	Miloslava Procházková, jednatelka
bankovní spojení:	PPF Banka a.s., účet č.: 6017850025/6000
kontaktní osoba:	Michal Procházka, tel. č.: XXXXX, e-mail: XXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou zhotovitele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, sp. zn. 11721/2015-UVCR s názvem „Výměny koberců v administrativních budovách Úřadu vlády ČR ”, a v souladu s občanským zákoníkem tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke  smlouvě o dílo ev. č. 15/293-0 uzavřené dne 07.01.2016, ve znění dodatku č. 1, ev. č. 15/293-1 uzavřeného dne  23.01.2019 (dále jen „smlouva“).
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna jednotkových cen prací výměny koberců uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
2. Důvodem změny jednotkových cen prací výměny koberců uvedených v příloze č. 1 smlouvy je nepříznivá celosvětová situace vyvolaná pandemií onemocnění Covid 19 a jeho mutací a bezprecedentním válečným konfliktem na Ukrajině, která se mimo jiné odráží v celosvětovém razantním zvyšování cen komodit nezbytných k provádění těchto prací, které nemohla žádná ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, které je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv smluvní strany a které podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran. 
3. Smluvní strany se dohodly, že se jednotkové ceny prací výměny koberců uvedených v příloze č. 1 smlouvy navyšují o průměrnou roční míru inflace spotřebitelských cen za roky 2016 až 2021 vyhlášené Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní roky, dle výkazu Českého statistického úřadu - https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace.
4. Příloha č. 1 smlouvy nově zní:
Ceny bez DPH a vč. DPH jsou uvedeny v následující tabulce.
	položka
	měrná jednotka
	cena bez DPH za 
1 měrnou jednotku (v Kč)
	cena včetně DPH za 
1 měrnou jednotku (v Kč)

	koberec první skupina (včetně stržení stávající krytiny, pokládky nového koberce, lepení lišt, dopravy, ekologické likvidace odpadu atd.) 
	m2
	353,96
	428,29 

	koberec druhá skupina (včetně stržení stávající krytiny, pokládky nového koberce, lepení lišt, dopravy, ekologické likvidace odpadu atd.)  
	m2
	562,85
	681,05 

	koberec třetí skupina (včetně stržení stávající krytiny, pokládky nového koberce, lepení lišt, dopravy, ekologické likvidace odpadu atd.)  
	m2
	748,53
	905,72 

	broušení a vyrovnání podkladu
	m2
	98,64
	119,36 


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 2. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, prodávající výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 2 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich kupujícího informovat. 
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je, v případě jeho listinného vyhotovení, sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních a zhotovitel 
1 vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 2 své podpisy. 


 

V Praze  dne 07.04.2022	V Praze dne 07.04.2022
	 
	
	

	za zhotovitele
Miloslava Procházková AVANTI



	
	

	za objednatele
Českou republiku
Úřad vlády České republiky 







	Miloslava Procházková v. r.
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