
DODATEK Č. 2
ke

Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení
stavby ,,Odstranění havarijního stavu střeŠní konstrukce a obvodového

zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou"
a výkon Činnosti autorského dozoru

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občans/ý zákoník, ve zněnípozdějších předpisů

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Široká 484/42, Ivančice
Ing. Martou špalkovou, ředitelkou
70840661
neplátce DPH
Vendula Gačova, hospodářka

Název l obchodní firma l jméno a příjmení: A - projekt, s.r.o.
Sídlo: Dvořákova 2922/16, znojmo
Zastoupený: Ing. Petr Gabriel, Ing. Arch. jaroslav Poláček
lČ: 45475725
DIČ:
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s., Znojmo
Číslo účtu:
obchodn/spo/ečnost, jýzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, v odd. 5, č vI. 5005 , obchodní společnost, jýzická osoba zapsaná v nebojýzická
osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ... ... ..., č. j. ... ... ..., nebo

Ó'iné oprávněníbzické osoby kpodnikán/s uvedením údaje o vydavateli
oprávnění,
datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávněng
Kontaktní osoba: Ing. Petr Gabriel
Telefon: 728 431432
E-mail:
(dále jen ,,z/iotovitel")

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujíckn znění



změna rozsahu díla vyŽádána zadavatelem ve smyslu změny části:

PŘÍLOHA Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA

a) Uvažovaný rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby [dle ČI. ||. odst. 2 písm.
b) smlouvy]

předpokládaný orientační rozsah stavebních prací po jednotlivých projekčních částech (viz
příl.č.13 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění):
- D.1.4 - Technika prostředí staveb:

· ZTI:
o nové rozvody ZTI v dotčených sociálnIch zázemích podkroví

· VZT:
o nové rozvody VZTv dotčených sociálních zázemích podkroví

tato změna má vliv na:

III.
Doba a místo plnění

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI. ||. odst. 2. této smlouvy v těchto lhůtách:
b) část díla dle ČI. Il. odst. 2. písm. b) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v

termínu do 15.4. 2022
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