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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 22. 3. 2022


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139050_PZ_650PRAIS_II_2021_MZK_ZmenyDK_SVS_(Z32825)


Vážený pane xxx, 
oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139050_PZ_650PRAIS_II_2021_MZK_ZmenyDK_SVS_(Z32825) na nový termín 16.5.2022.

Zdůvodnění:
Při realizaci PZ byla zjištěna nutnost rozšířit funkcionalitu i pro SVS. Toto rozšíření bylo popsáno a naceněno v ad hoc požadavku IM121461 dne 8.3.2022. Tento požadavek však zatím nebyl schválen k realizaci. Jakmile bude schválen, budeme řešit jeho dokončení a nasazení na produkci. 
Po nasazení na produkci začne implementace na straně SVS. 

Následně bude možné otestovat a akceptovat funkcionalitu PZ650 jako celek. Termín 16.5.2022 je navržen jako orientační, teprve po objednání ad hoc požadavku IM121461 ho budeme schopni potvrdit nebo upřesnit.




S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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