
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PRO STAVBU 

„REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY 

VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM“ 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„Občanský zákoník“) a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) 
(tato smlouva dále označena též jako „Smlouva“) 

Číslo smlouvy RISM/DILO – 2022/0013  



1. Smluvní strany a jejich postavení 

1.1 Objednatel 

 Název:   Město Dvůr Králové nad Labem 

 Sídlo:   náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

 IČO:   00277819 

 DIČ:   CZ00277819 

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

 Číslo účtu:  273090363/0300 

 Zastoupen:  Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

 Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jan Jarolím, starosta města 

 Tel.:   499 318 111 

 E-mail:   epodatelna@mudk.cz 

 Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 

 Tel.:   Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru RISM 

     

 E-mail:   pokorny.ctirad@mudk.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

1.2 Zhotovitel 

 Obchodní firma:  GRIMM Architekti s.r.o.  

 Sídlo:    Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou  

 Provozovna:  „ náměstí Republiky 22, 591 01, Žďár nad Sázavou“ 

 IČO:   09688897  

 DIČ:   CZ09688897  

 Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:  

C 120278 vedená u Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2020 

 Bankovní spojení: Číslo účtu: 295954476/0300 

 Zástupce – osoba oprávněná k právnímu/technickému jednání za účastníka Smlouvy: 

Ing. arch. Rudolf Grimm 

 Tel.:    608 294 441  

 E-mail:    rudolf@grimmarch.cz  

 



Ing. Martina Grimmová 

Tel.:    773 928 877 

 E-mail:    martina@grimmarch.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“) 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnily závazky 

vyplývající z této Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 

plnění jejich závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného právního předpisu. 

2. Preambule a účel smlouvy 

2.1 Objednatel hodlá realizovat revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad 

Labem spočívající v rekonstrukci reálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem 

(dále jen „Stavba“). 

2.2 Objednatel realizoval v pozici zadavatele architektonickou užší jednofázovou projektovou 

soutěž o návrh v souladu s § 143 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pod názvem „Revitalizace areálu bývalé 

Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem“ (dále jen „Soutěž o návrh“). Objednatel hodlá 

realizovat Stavbu v souladu se soutěžním návrhem, který Zhotovitel předložil v Soutěži o návrh 

a který byl Objednatelem vybrán jako nejvhodnější. 

2.3 Účel stavby a budoucí využití stavby bylo specifikováno v soutěžních podmínkách Soutěže o 

návrh. 

2.4 V návaznosti na Soutěž o návrh realizoval Objednatel v souladu § 65 ZZVZ jednací řízení bez 

uveřejnění pod názvem „Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad 

Labem – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Zadávací 

řízení“) na výběr dodavatele, který by pro Objednatele realizoval plnění spočívající ve 

zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro realizaci Stavby (tato 

plnění podrobně vymezená zadávací dokumentací v kontextu veřejného zadávání dále též 

„Veřejná zakázka“). Předmět Veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací 

dokumentaci, jejíž součást tvořil rovněž návrh této Smlouvy. 

2.5 Zhotovitel podal nabídku do Zadávacího řízení za účelem realizace Veřejné zakázky pro 

Objednatele, čímž mj. vyjádřil svoji vůli být vázán zadávací dokumentací Veřejné zakázky (a 

obsahem této Smlouvy). 

2.6 Objednatel v rámci Zadávacího řízení vybral Zhotovitele k uzavření této Smlouvy. 

2.7 S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této Smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které 

umožní řádnou přípravu Stavby vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich 

ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby. 



2.8 Objednatel má zájem na včasném a řádném poskytnutí plnění vymezených touto Smlouvou (a 

tedy i zadávací dokumentací) ze strany Zhotovitele, tj. zejména na tom, aby Veřejná zakázka 

byla realizována Zhotovitelem bez jakýchkoliv právních nebo jakýchkoliv faktických vad a aby 

Zhotovitel plnil veškeré ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy a právního řádu. 

2.9 Zhotovitel má zájem Veřejnou zakázku pro Objednatele řádně a včas plnit a splnit za úplatu 

sjednanou v této Smlouvě. 

3. Předmět Smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení 

jejích výsledků a dle podmínek této Smlouvy poskytnutí výhradní licence k užití výsledků 

činností Zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí 

a jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby musí splňovat 

požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 

normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. 

Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

3.1.1 Revize a rozpracování soutěžního návrhu Zhotovitele předloženého v rámci Soutěže 

o návrh v rozsahu architektonicko-dispoziční studie stavby (dále jen „STS“) dle pokynů 

Objednatele ve formě písemně specifikovaného stavebního programu (dále jen 

„Zadání“). 

 Zpracování STS zahrnuje rovněž identifikace a upřesnění specifikace všech potřebných 

předběžných průzkumů pro provedení Stavby Zhotovitelem a provedení těchto 

průzkumů specialisty koordinovanými Zhotovitelem. 

 Zpracování STS zahrnuje zpřesnění návaznosti záměru na sousední objekt čp. 512 a 

prověří nezbytný rozsah stavebních úprav tohoto objektu, který je ve vlastnictví 

zadavatele.  

 STS bude obsahovat výkresovou i textovou část a bude předložena v 6 vyhotoveních 

v listinné podobě, ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB 

flash disku. Součástí STS bude informativní odborný odhad nákladů, který bude 

zpracován ve 3 vyhotoveních. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 

AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 

*.docx pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel 

a *.pdf. 

 Dále bude součástí této projekční fáze vyhotovení fyzického modelu.  

 Model bude vypracován na základě odsouhlasené studie v dohodnutém měřítku 

1:200, případně 1:100. Materiálové provedení je ponecháno na invenci architekta. 

Odevzdání modelu není vázáno na termín odevzdání STS. 

 STS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami a v souladu s požadavky Objednatele. 

 (vše dále také jen „Část plnění STS“) 



3.1.2 Dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí, odstranění stavby nebo 

části staveb a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 

Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DUR“), která obsahuje 

zejména: 

i. náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k 

předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Vodní zákon“) a zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

ii. zpřesněný informativní odborný odhad nákladů; 

iii. inventarizaci zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 

výsadbě); 

iv. dopravní řešení; 

v. vizualizaci Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou 

konkretizovány během výrobních výborů; 

vi. dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, vše ve 4 

vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 

CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních odborný odhad 

nákladů ve formě agregovaných položek; výkresová část bude zpracována ve 

formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 

ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a odborný 

odhad nákladů bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně 

*.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg. 

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména: 

i. soutěžní návrh, který Zhotovitel předložil v Soutěži o návrh, nabídka 

Zhotovitele předložená v rámci Zadávacího řízení; 

ii. STS převzatá a schválená Objednatelem v souladu se Smlouvou; 

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami a v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

3.1.3 Dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 

vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 

této Smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména:  



i. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k 

předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 146/2008 

Sb.“), Vodního zákona a zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů; 

ii. rozpočet; 

iii. situační výkres Stavby, včetně jí příslušejících pozemků; 

iv. dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 2 této Smlouvy, vše v 6 vyhotoveních 

v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči 

/ USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet v 

podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část 

bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a 

rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

i. DUR převzatá Objednatelem v souladu s čl. 6.2.3 této Smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami a také v souladu s územním rozhodnutím na základě DUR a v jím 

požadovaném rozsahu. 

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 

stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 

zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné legislativy na 

splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

3.1.4 Projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita 

v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která 

obsahuje zejména: 

i. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k 

předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 



požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných 

technických norem, jejichž závaznost Smluvní strany tímto sjednávají; 

ii. podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 

na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 

ostatní náklady; 

iii. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet; 

 

iv. zásady organizace výstavby; 

v. plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zapracování všech 

vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek; 

vi. dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 této Smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v 

elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 

bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová 

část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části 

ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek 

a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře 

eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 

stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo 

nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 

hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických 

podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 

výrobky). 

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 

částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro 



tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový 

rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, který nebude 

obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek 

charakteru komplet či soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 

tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 

úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 

standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 

povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 

současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 

že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 

vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 

Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 

a informace nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 

soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli 

předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

i. DSP převzatá Objednatelem v souladu s čl. 6.3.3. této Smlouvy. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné legislativy na 

splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění 

pozdějších předpisů. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

3.2 Části plnění STS, DUR, DSP a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová 

dokumentace“. 

3.3 Předmětem Smlouvy je dále za podmínek této Smlouvy poskytnutí výhradní licence k 

výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle 

této Smlouvy jako autorskému dílu Objednateli v souladu s Autorským zákonem. 

3.4 Předmětem Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání níže uvedených povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí a získání pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen a 

oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 

případně rozhodnutí o odstranění stavby: 



b) vypracovat žádosti o vydání povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů dotčených 

orgánů a správců sítí, včetně nezbytné součinnosti při zajištění stanovisek vlastníků 

sousedních pozemků dotčených stavbou: 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko jsou 

nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí; 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 

Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 

návrh na vydání územního rozhodnutí, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 

opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 

3.5 Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání níže uvedených povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 

stavebního povolení a získání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního 

povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 

stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby: 

b) vypracovat žádosti o vydání níže uvedených povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů: 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 

pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení; 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat 

u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 

přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

3.6 Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. Zhotovitel poskytne nezbytnou 

součinnost při projednání a zajištění práva provést Stavbu, dále při projednání a 

přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv o provedení přeložek inženýrských 

sítí, o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult 

centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.; 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu, spočívající zejména v účasti na prohlídce místa 

plnění a ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace (dodatečné informace), které se budou vztahovat k Projektové 

dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové 

dokumentace; 

c) před zahájením Stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin; 

d) při zadávání veřejné zakázky na dodavatele předmětu plnění PI, spočívající zejména v 

účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti 

dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace), které se budou 



vztahovat k Projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění 

zpracované Projektové dokumentace; 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

3.7 Předmětem Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení 

§ 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou 

dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Autorský dozor bude 

prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 

této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

4. Povinnosti Zhotovitele 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí. 

4.2 Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s 

odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této Smlouvy. 

4.3 Při výkonu své činnosti dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen se řídit právními předpisy včetně 

souvisejících norem, jejichž seznam tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy a jejichž závaznost si tímto 

Smluvní strany sjednávají. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude dohodnuto 

jinak, a dále v případě potřeby, zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace a zařizování záležitostí dle této 

Smlouvy za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků, ze kterých vyhotoví zápis. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 30 dnů od účinnosti této 

Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Projektové dokumentace a postupu zařizování 

záležitostí dle této Smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. 

4.6 O všech jednáních či poradách výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a 

další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též 

povinen se účastnit jednání či porady (výrobního výboru) svolané Objednatelem, o které byl 

informován min. 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace Veřejné zakázky mohou být 

výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

4.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele prostřednictvím osoby určené v 

souladu s čl. 17.1. Smlouvy o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při 

zařizování záležitostí dle této Smlouvy. Při plnění předmětu této Smlouvy je Objednatel 

oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven 

písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 

považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto 

připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele 

se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 

odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 



a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a 

měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této Smlouvy osobně nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při 

zařizování záležitostí dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 

zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu 

není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 

prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení. 

4.9 Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech sdělených 

Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou, osobou. 

5. Práva a povinnosti Objednatele 

5.1 Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a 

zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou. 

5.2 Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této Smlouvy písemnou 

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této Smlouvy. 

5.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy 

nezbytnou součinnost, 

a) součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 

b) zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 

schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné 

splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy; 

c) věcně reagovat na dotazy Zhotovitele v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 dní od výzvy; 

d) součinnost při jednání se subjekty/orgány dotčenými Stavbou, pokud jimi jsou 

Objednatel nebo jím zřizovaná osoba. 

Není-li sjednána Smluvními stranami jiná lhůta a neposkytne-li Objednatel požadovanou 

součinnost ani do 15 dní ode dne upozornění ze strany Zhotovitele, přičemž v důsledku tohoto 

prodlení Objednatele Zhotovitel není schopen provést dílčí část plnění dle této Smlouvy řádně 

a včas, automaticky se prodlužuje lhůta plnění příslušné části plnění Zhotovitele dle této 

Smlouvy o dobu, kdy Zhotovitel nemohl z důvodu prodlení Objednatele provést dílčí část 

plnění dle této Smlouvy. 

5.4 Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 

dohodě se Zhotovitelem. 

5.5 Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Projektových dokumentací a zařizování záležitostí dle této Smlouvy za 

účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 



6. Lhůty plnění 

6.1 Lhůta plnění Části plnění STS dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.1.1 zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy a předání zadání Objednatelem Zhotoviteli; 

6.1.2 představení případných úprav oproti soutěžnímu návrhu a finální koncepce řešení pro 

dopracování Části plnění STS  

6.1.3 předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění STS 

povinen předat návrh STS (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení 

elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění dle čl. 6.1.1. této Smlouvy. 

STS v této fázi nemusí obsahovat informativní odborný odhad nákladů; Zhotovitel 

informativní odborný odhad nákladů zpracuje a předloží Objednateli v průběhu 

připomínkového řízení dle čl. 6.1.4. této Smlouvy. Objednatel má právo předat 

Zhotoviteli v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení informativního odborného 

odhadu nákladů připomínky k tomuto odhadu nákladů a povinnost Zhotovitele tyto 

připomínky vypořádat ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich obdržení; 

6.1.4 připomínky k návrhu STS a dokončení Části plnění STS: Objednatel předá Zhotoviteli 

své připomínky k návrhu STS nejpozději do 15 kalendářních dnů od jeho obdržení. 

Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu STS nejpozději do 15 

kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá na základě předávacího protokolu 

Objednateli STS ve finální podobě; 

6.1.5 výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k Části plnění STS poskytne Zhotovitel Objednateli po zaplacení ze strany Objednatele 

v plné výši za celou Část plnění STS výhradní licenci, a to ode dne zaplacení Části plnění 

STS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytne dle podmínek této Smlouvy na 

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele, přičemž 

Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou oprávněni STS a Část plnění STS jakkoliv užít a to 

všemi způsoby užití, zpracovat, změnit pro účely plnění této Smlouvy. 

6.1.6 Fyzický model stavby bude v předem dohodnutém měřítku předán nejpozději do 60 

dní od dokončení a předání studie. 

6.2 Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.2.1 zahájení: ode dne předání STS Objednateli k připomínkám dle čl. 6.1.3. této Smlouvy; 

6.2.2 předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DUR 

povinen předat návrh DUR (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení 

elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne předání STS k připomínkám dle čl. 6.1.3. 

této Smlouvy. DUR v této fázi nemusí obsahovat zpřesněný informativní odborný 

odhad nákladů; Zhotovitel zpřesněný informativní odborný odhad nákladů zpracuje a 

předloží Objednateli v průběhu připomínkového řízení dle čl. 6.2.3. této Smlouvy. 

Objednatel má právo předat Zhotoviteli v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů od 



obdržení zpřesněného informativního odborného odhadu nákladů připomínky k 

tomuto odhadu nákladů a povinnost Zhotovitele tyto připomínky vypořádat ve lhůtě 5 

pracovních dnů od jejich obdržení; 

6.2.3 připomínky k návrhu DUR a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli 

své připomínky k návrhu DUR nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho obdržení. 

Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DUR nejpozději do 30 

kalendářních dnů; ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu 

DUR dle předchozí věty, případně ode dne nabytí účinnosti souhlasu s odstraněním 

stavby či rozhodnutí o povolení k odstranění stavby, podle toho, která skutečnost 

nastane později, Zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním dotčeným 

orgánům k vyjádření a zároveň na základě předávacího protokolu Objednateli v 

jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči 

/ USB flash disku; 

6.2.4 dokončení Části plnění DUR: Zhotovitel předá Objednateli DUR ve finální podobě (tj. 

včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 

všech potřebných vyjádření) nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne předání DUR 

Objednateli k připomínkám dle čl. 6.2.2. této Smlouvy, nejpozději však společně s 

dokončením Části plnění zajištění UR, za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR 

vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v 

případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později než 60 dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DUR se o 

tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

6.2.5 podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu 

úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUR; Zhotovitel je 

povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a 

to v souladu s ust. § 87 odst. 4 Stavebního zákona; 

6.2.6 dokončení Části plnění zajištění UR: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné územní 

rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy je možno 

vyznačit doložku právní moci územního rozhodnutí; 

6.2.7 výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli po zaplacení ze strany Objednatele 

v plné výši za celou Část plnění DUR výhradní licenci, a to ode dne zaplacení Části plnění 

DUR Objednatelem; tato výhradní licence se poskytne dle podmínek této Smlouvy na 

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele, přičemž 

Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou oprávněni DUR a Část plnění DUR jakkoliv užít a to 

všemi způsoby užití, zpracovat, změnit pro účely plnění této Smlouvy. 

6.3 Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.3.1 zahájení: nejpozději do 90 dní ode dne předání DUR Objednateli k připomínkám dle čl. 

6.2.2. této Smlouvy; 



6.3.2 předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DSP 

povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení 

elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne předání DUR Objednateli k připomínkám 

dle čl. 6.2.2. této Smlouvy. DSP v této fázi nemusí obsahovat rozpočet členěný na 

jednotlivé stavební objekty; Zhotovitel rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty 

zpracuje a předloží Objednateli v průběhu připomínkového řízení dle čl. 6.3.3. této 

Smlouvy. Objednatel má právo předat Zhotoviteli v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů 

od obdržení rozpočtu připomínky k tomuto rozpočtu a povinnost Zhotovitele tyto 

připomínky vypořádat ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich obdržení; 

6.3.3 připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli 

své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení návrhu 

DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 15 

kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním 

dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň na základě předávacího protokolu 

Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na 

CD/DVD nosiči / USB flash disku; 

6.3.4 dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. 

včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 

všech potřebných vyjádření) nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne předání DSP 

objednateli k připomínkám dle čl. 6.3.2 této smlouvy, nejpozději však společně s 

dokončením Části plnění zajištění SP, za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP 

vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v 

případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o 

tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

6.3.5 podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu 

úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení Části plnění DSP; Zhotovitel je 

povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a 

to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 

6.3.6 dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné stavební 

povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 kalendářních dnů ode dne právní moci 

stavebního povolení; 

6.3.7 výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne po zaplacení ze strany 

Objednatele v plné výši za celou Část plnění DSP výhradní licenci, a to ode dne úplného 

zaplacení Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytne dle 

podmínek této Smlouvy na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství. 

Zhotovitele, přičemž Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou oprávněni DSP a Část plnění 

DSP jakkoliv užít a to všemi způsoby užití, zpracovat, změnit pro účely plnění této 

Smlouvy. 



6.4 Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.4.1 zahájení: nejpozději do 90 dní ode dne předání DSP Objednateli k připomínkám dle čl. 

6.3.2. této Smlouvy; 

6.4.2 připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS (bez 

projektu interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy; část Části plnění PDPS bez 

projektu interiéru Stavby dále též „PDPS Stavební“; projekt interiéru Stavby dle přílohy 

č. 3 této Smlouvy dále též „PDPS Interiérová“) povinen předat návrh PDPS Stavební (v 

jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash 

disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne předání 

DSP Objednateli k připomínkám dle čl. 6.3.2. této Smlouvy. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel je před dokončením části plnění PDPS Stavební 

povinen předat Objednateli k připomínkám podrobný položkový rozpočet, jenž bude 

součástí PDPS Stavební, k připomínkám nejpozději 60 dnů od ode dne odevzdání 

návrhu PDPS Stavební Objednateli k připomínkám dle první věty tohoto odstavce. 

Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

obdržení položkového rozpočtu; 

6.4.3 dokončení Části plnění PDPS Stavební: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k 

návrhu PDPS Stavební a předá Objednateli PDPS Stavební ve finální podobě 

elektronicky v jednom vyhotovení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení 

připomínek Objednatele k návrhu PDPS Stavební, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak podle závažnosti připomínek, maximálně však 90 kalendářních dnů; 

Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k položkovému rozpočtu nejpozději do 

10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k položkovému 

rozpočtu a předá Objednateli PDPS Stavební ve finální podobě včetně položkového 

rozpočtu ve finální podobě; 

6.4.4 připomínky k návrhu PDPS Interiérové: Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS 

Interiérové (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD 

nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních 

dnů od předání návrhu PDPS Stavební Objednateli k připomínkám dle čl. 6.4.2. této 

Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS Interiérové 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS Interiérové; 

6.4.5 dokončení PDPS Interiérové: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

PDPS Interiérové a předá Objednateli PDPS Interiérovou ve finální podobě nejpozději 

do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS 

Interiérové pokud se smluvní strany nedohodnou jinak podle závažnosti připomínek, 

maximálně však 90 kalendářních dnů; 

6.4.6 výhradní licence: dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne po zaplacení ze strany 

Objednatele v plné výši za celou Část plnění PDPS výhradní licenci, a to ode dne 

úplného zaplacení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytne 



dle podmínek této Smlouvy na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 

Zhotovitele, přičemž Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou oprávněni PDPS a Část plnění 

PDPS jakkoliv užít a to všemi způsoby užití, zpracovat, změnit pro účely plnění této 

Smlouvy. 

6.5 Lhůty plnění dle čl. 6.1 až 6.4 této Smlouvy jsou graficky zobrazeny v orientačním 

harmonogramu, který tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy. Orientační harmonogram má ve vztahu 

k čl. 6.1 až 6.4 informativní povahu. 

6.6 Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.6.1 zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

6.6.2 dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

6.6.3 při poskytování součinnosti dle čl. 3.6 písm. b) do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti potenciálního zhotovitele stavby (dodavatele) Zhotoviteli ve smyslu této 

Smlouvy o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace, 

nebude-li dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace 

včetně doplnění či zpřesnění Části plnění PDPS (případně i ostatních částí plnění 

Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS). 

6.7 Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy se sjednává takto: 

6.7.1 zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání 

mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

6.7.2 dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí ke 

Stavbě; 

6.7.3 do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, 

předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové 

práce) oproti  PDPS. 

7. Místo plnění 

7.1 Místem předání STS, DUR, DSP a PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 

záležitostí dle této Smlouvy je Odbor rozvoje, investic a správy majetku (RISM) města Dvůr 

Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 35, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

7.2 Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této Smlouvy je sídlo 

Objednatele, případně místo Stavby. Pokud je možné a vhodné poskytnout plnění Části plnění 

Poskytování součinnosti komunikací na dálku či elektronickou formou, může tak Zhotovitel s 

předchozím souhlasem Objednatele učinit. 

7.3 Místem poskytování Části plnění Autorský dozor dle této Smlouvy je místo Stavby. 



8. Cena 

8.1 Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

25.960.750,- Kč bez DPH, přičemž 

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   5.451.758,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 31.412.508 Kč, 

 přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, 

jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

8.2 Cena za poskytnutí Části plnění STS Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

1.860.000,- Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   390.600,- Kč, 

 cena vč. DPH činí  2.250.600,-Kč. 

8.2.1 Cena za provedení fyzického modelu Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 

150.000,- Kč bez DPH, přičemž 

 Sazba DPH činí  21% 

 DPH činí  31.500,- Kč 

 Cena vč. DPH činí 181.500,- Kč 

8.3 Cena za provedení všech průzkumů dle čl. 3.1.1 této Smlouvy Zhotovitelem je sjednána ve výši 

1.270.750,- Kč bez DPH, přičemž jsou jednotlivé položky průzkumů a vedlejších výkonů na 

zakázce uvedeny v příloze č. 6. V takové příloze jsou dále uvedeny průzkumy, které jsou 

součástí ceny příslušných částí plnění DÚR, UR, DPS, SP, PDPS. 

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   266.858,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 1.537.608,- Kč. 

8.4 Cena za poskytnutí Části plnění DUR Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

3.240.000,- Kč bez DPH, která se skládá z 

  

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   680.400,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 3.920.400,- Kč. 



8.5 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

360.000,- Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí    75.600,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 435.600,- Kč. 

8.6 Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

4.230.000,- Kč bez DPH, která se skládá z 

  

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   888.300,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 5.118.300,-Kč. 

8.7 Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve 

470.000,- Kč bez DPH, přičemž 

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   98.700,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 568.700,- Kč. 

8.8 Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této Smlouvy je sjednána ve výši 

10.800.000,- Kč bez DPH, která se skládá z 

 ceny za PDPS bez projektu interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy ve výši 7.900.000,-  Kč 

a 

ceny za projekt interiéru Stavby dle přílohy č. 3 této Smlouvy ve výši 2.900.000,- Kč, přičemž 

sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   2.268.000,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 13.068.000,- Kč. 

8.9 Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této Smlouvy je 

sjednána ve výši 300.000,- Kč bez DPH, přičemž 

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   63.000,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 363.000,- Kč. 



8.10.1 Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor - stavební Zhotovitelem dle této Smlouvy je 

sjednána ve výši 2.800.000,- Kč bez DPH, přičemž 

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   588.000,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 3.388.000,- Kč. 

8.10.2 Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor - interier Zhotovitelem dle této Smlouvy je 

sjednána ve výši 480.000,- Kč bez DPH, přičemž 

 sazba DPH činí  21 %, 

 DPH činí   100.800,- Kč, 

 cena vč. DPH činí 580.800,- Kč. 

 

8.11 Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle čl. 8.10 této Smlouvy je 

sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 48 měsíců ode dne 

zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Doba na výkon autorského dozoru při 

provádění stavebních prací je 36 měsíců. Autorský dozor při provádění interiéru je 12 měsíců. 

Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 48 měsíců ode dne zahájení 

poskytování Části plnění Autorský dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění 

Autorský dozor nad rámec sjednaných 48 měsíců. 

 V případě, že dojde vinou zadavatele ke zpoždění provádění staveních prací, popř. provádění 

interiéru, prodlouží se analogicky také uvedené lhůty v tomto článku. Pro stanovení zvýšení 

ceny se bude brát za každý měsíc výkonu autorského dozoru 1/36 a 1/12 ceny uvedené ve čl. 

8.10. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku §100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění. 

8.12 Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy jsou nejvýše 

přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné 

změny výše sazby DPH. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této Smlouvy obsahují 

mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady 

na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 

průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 

schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, apod. Do 

požadovaných průzkumů a zkoušek do rozsahu plnění díla nezahrnuje stavebně historický 

průzkum a stavebně technický průzkum konstrukcí objektů. Zhotovitel poskytne nezbytnou 

součinnost při provádění těchto průzkumů. V případě, že se obě strany dohodnou, že uvedené 

průzkumy zajistí zhotovitel, bude tomu odpovídat navýšení ceny díla a termínu předání 

uvedených v čl. 6. Taková změna smlouvy bude řešena formou dodatku. 

8.13 Ceny za Část plnění STS, za Část plnění DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují 

odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti 



Zhotovitele dle této Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy. 

8.14 V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí 

jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby 

DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí 

jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby 

DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

8.15 V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy 

odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této Smlouvy, jejichž 

plnění v souladu s touto Smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, 

popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité 

dokumentace či v průběhu zajišťování záležitostí dle této Smlouvy. 

9. Platební podmínky 

9.1 Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

9.1.1 cena za poskytnutí Části plnění STS – po dokončení Části plnění STS; 

9.1.2 cena za fyzický model je v ceně studie. Vzhledem ale k možnosti odevzdání modelu 

v pozdějším termínu by mohla být napsána samostatně.  

9.1.3 cena za provedení všech průzkumů uvedených v příloze č. 6 dle této Smlouvy – 

průběžně po převzetí jednotlivých výsledků zpracovaných průzkumů, povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy je však zpracování písemné zprávy obsahující 

zdokumentování a výsledky všech průzkumů; 

9.1.4 cena za poskytnutí Části plnění DUR – po dokončení Části plnění DUR; 

9.1.5 cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR – po dokončení Části plnění zajištění UR; 

9.1.6 cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP; 

9.1.7 cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění zajištění SP; 

9.1.8 cena za poskytnutí Části plnění PDPS (bez projektu interiéru Stavby) – po dokončení 

Části plnění PDPS (bez projektu interiéru Stavby); 

9.1.9 cena za poskytnutí projektu interiéru Stavby – po dokončení projektu interiéru Stavby; 

9.1.10 cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění 

Poskytování součinnosti; 

9.1.11 cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – čtvrtletně ve výši 10 % z celkové ceny 

za Část plnění Autorský dozor dle čl. 8.10 této Smlouvy s tím, že nárok na úhradu 

posledních 10 % celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle čl. 8.10 této Smlouvy 



vzniká Zhotoviteli až dokončením Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění 

Autorský dozor dokončena dřív než za 48 měsíců ode dne zahájení poskytování Části 

plnění Autorský dozor, bude po dokončení Části plnění Autorský dozor Zhotoviteli 

uhrazena celá zbývající část celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle čl. 8.9 této 

Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 48 měsíců ode 

dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena nad rámec 

sjednaných 48 měsíců dle čl. 8.10 této Smlouvy hrazena měsíčně v souladu s čl. 8.10 

této Smlouvy. 

9.2 Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví 

nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 

9.3 Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

9.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v 

zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 

Občanského zákoníku, a to zejména: 

• označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ; 

• číslo faktury; 

• den vystavení a den splatnosti faktury; 

• označení banky a č. účtu, na který se má platit; 

• označení příslušné části plnění; 

• evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele; 

• fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace); 

• razítko a podpis oprávněné osoby; 

• přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

9.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 

poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Zhotovitel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel 

v prodlení se zaplacením plnění, kterého se příslušná faktura týká. Okamžikem doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti. 

9.6 Objednatel neposkytuje zálohy. 

9.7 Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou 

okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je 

Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně 

o tomto písemně informovat Objednatele. 



9.8  Objednatel může výši celkové ceny za dílo navýšit v průběhu trvání této smlouvy v případě 
zvýšení inflace o více než 6% za jeden rok, a to dle skutečného procenta inflace v daném roce, 
stanoveném Českým statistickým úřadem, přičemž výše navýšení bude vypočítána z hodnoty 
do té doby zhotoviteli objednatelem neuhrazené ceny za dílo. Změna ceny za dílo dle předchozí 
věty podléhá souhlasu objednatele a zhotovitel na ni nemá bez souhlasu objednatele nárok; 
takovou změnu smlouvy mohou smluvní strany uplatnit nejdříve od 1. 1. 2023.  

 

10. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

10.1 Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění STS, Část plnění DUR, Část plnění DSP 

a Část plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. 6. této 

Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je 

Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 

řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu připomínek Objednatele. 

10.2 Písemnou zprávu obsahující zdokumentování a výsledky všech průzkumů, jejichž provedení je 

povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn odevzdat samostatně, 

nejpozději však ve lhůtě pro předání Části plnění DUR k připomínkám dle čl. 6.2.2. této 

Smlouvy. Ustanovení čl. 6. a čl. 10. Smlouvy ohledně předání a převzetí Části plnění DUR se v 

takovém případě použijí obdobně. 

10.3 O převzetí jednotlivých části plnění sepíší Smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. 

Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 

odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

10.4 V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně 

protokolárně předat Objednateli. 

10.5 Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. 6. Smlouvy. 

10.6 Dokumenty, potvrzení, osvědčení či jiné doklady, které jsou jako součást spojené s předávanou 

částí plnění nebo se k příslušné částí plnění vztahují, nebo jež jsou nutné k převzetí a k využití 

takové části plnění, ať již dle právního řádu či dle ujednání v této Smlouvě, Zhotovitel předá 

Objednateli při odevzdání dané části plnění. Bez dokladů uvedených v předchozí větě 

Zhotovitel nesplnil závazek k předání příslušné části plnění a Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí. 



11. Ujednání k právům duševního vlastnictví 

11.1 Veškerá Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v rámci Části plnění STS, Části plnění DUR, 

Části plnění DSP a Části plnění PDPS, včetně soutěžního návrhu či konceptu je autorským dílem 

v souladu s autorským zákonem. 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části 

plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková 

práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 

užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy. 

11.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje, pro dobu po zaplacení celé částky odměny za příslušnou 

část plnění dle této Smlouvy, tj. Část plnění STS, Část plnění DUR, Část plnění DSP a Část plnění 

PDPS, Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené 

formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) 

za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve 

smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 

zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 

Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá, přičemž Licence vzniká 

zaplacením příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

11.3 Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli: 

o v neomezeném rozsahu k veškerým způsobům užití  

o pro neomezené území; 

o jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či 

rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě, 

nicméně je oprávněn společně se svými dodavateli k výkonu práva užívat výsledky své 

tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli; 

o na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví; 

o jako nevypověditelnou ze strany Zhotovitele. 

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel neposkytuje Objednateli licenci k předmětům práv 

duševního vlastnictví, které užívá Zhotovitel pro plnění této Smlouvy, ale které nejsou 

předmětem plnění této Smlouvy ve prospěch Objednatele a nejsou poskytnuty Zhotovitelem 

Objednateli jako součást plnění této Smlouvy. 

11.4 Úplata za Licenci je zahrnuta v ceně příslušných částí plnění v souladu s čl. 8.13 této Smlouvy. 



11.5 Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci nebo Licenci převést na třetí osobu v 

neomezeném rozsahu. Zhotovitel k tomu uděluje Objednateli souhlas.11.6 Práva z 

Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 

nástupce. 

11.7 Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba je oprávněna provádět změnu, úpravu, opravu, 

údržbu, zpracování nebo jiné zásahy do předmětu duševního vlastnictví Zhotovitele, ke kterým 

je poskytnuta Licence dle této Smlouvy. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

poskytnout nezbytnou součinnost a podklady k předmětu duševního vlastnictví. 

11.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré souhlasy a jiná právní jednání nezbytná k tomu, aby mohl 

udělit Licenci Objednateli dle této Smlouvy a aby mohl Objednateli udělit oprávnění dle čl. 11.7 

této Smlouvy. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá nezbytná oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví 

třetích osob v rozsahu nezbytném, aby mohl řádně sám nebo prostřednictvím poddodavatelů 

plnit tuto Smlouvu. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví 

vznesené proti Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za jakékoliv plnění, které byl 

Objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví 

vzniklého v souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit 

Objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové. 

11.11 Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně 

pozměňujícího jeho koncepci umožnit Zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že 

užití díla nesnižuje jeho hodnotu.  

11.12 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 

zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít Dokumentaci a fotografii interiéru 

a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen Zhotoviteli 

umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií. 

11.13 7. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 

zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele – Autora díla, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, 

provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně 

reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 

(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

 

 

12. Bankovní záruka 

12.1 Smluvní stany touto Smlouvou nesjednávají bankovní záruku za plnění Smlouvy. 



13. Pojištění odpovědnosti 

13.1 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění své odpovědnosti pokrývající újmy způsobené 

porušením povinností plynoucích z této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí musí být 

nejméně 10.000.000 Kč (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen Pojištění 

odpovědnosti v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu plnění závazku z této Smlouvy a 

v průběhu plnění Smlouvy je také kdykoli povinen nejpozději do pěti pracovních dnů na žádost 

Objednatele doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy zakládající 

Pojištění odpovědnosti nebo dokladu vystaveného pojišťovnou prokazujícího existenci 

Pojištění odpovědnosti, a to v originále nebo úředně ověřené kopii. 

13.2 Náklady na Pojištění odpovědnosti nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a 

úplatách dle této Smlouvy. 

14. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění 

STS, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu 

sjednanému touto Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, 

jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 

uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo 

jestliže Části plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS jsou neúplné 

tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za 

vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však 

výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 

staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude 

mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

Opomenutím se nemyslí objektivní skutečnosti, které zadavatel i zhotovitel nemohli v době 

uzavření smlouvy znát.  

14.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Část plnění STS, Část plnění DUR, Část plnění DSP 

a Část plnění PDPS; záruční doba týkající se Část plnění STS, Část plnění DUR, Část plnění DSP 

počíná běžet dnem převzetí a zaplacením těchto částí díla Objednatelem od Zhotovitele a končí 

uplynutím pěti let. Záruční doba týkající se Část plnění PDPS počíná běžet dnem převzetí a 

zaplacením této částí díla Objednatelem od Zhotovitele a končí uplynutím pěti let ode dne 

převzetí Stavby (případně interiéru Stavby) Objednatelem od zhotovitele Stavby (případně 

dodavatele interiéru Stavby), vybraného Objednatelem v rámci Zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění STS, 

Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických 

norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 

skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části 

plnění. 

14.3 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 



vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. 

 Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento 

stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

14.4 Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění STS, Části plnění DUR, Části plnění DSP a Části 

plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. 14.2 Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V 

reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

14.5 Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

14.6 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

14.7 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 

vadách či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

14.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v 

příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 

Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy. 

14.9 Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této Smlouvy nebo zařizování záležitosti 

dle této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady 

zpracované na základě této Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich 

nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a 

připomínek daných mu Objednatelem k plnění této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v 

případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 

požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a 

Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu 

realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení 

odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné 

práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti). 

15. Poddodavatelé 

15.1 Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu této Smlouvy provést sám nebo s využitím 

poddodavatelů. Provedení části plnění dle této Smlouvy poddodavatelem nezbavuje 

Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči Objednateli. Zhotovitel 



odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném 

rozsahu, jako by jej poskytoval sám.  

15.2 Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy využít výhradně poddodavatele, kteří jsou 

uvedeni v dokumentu Přehled poddodavatelů, který tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen 

„Přehled poddodavatelů“). V Přehledu poddodavatelů uvede Zhotovitel identifikační údaje 

poddodavatele a specifikaci toho, kterou část plnění dle této Smlouvy bude příslušný 

poddodavatel plnit, a to minimálně prostřednictvím věcného popisu plnění, to vše v souladu 

se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce. 

15.3 Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Přehledu poddodavatelů či doplnění nových 

jsou možné jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele; Objednatel svůj souhlas 

nebude bezdůvodně odpírat; Objednatel poskytne souhlas bez zbytečného odkladu, pokud jej 

nemá důvod odepřít. Za důvod k odepření souhlasu se považují zejména tyto situace: 

a) má se jednat o výměnu osoby poddodavatele, pomocí které Zhotovitel prokazoval v 

Zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro 

prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci 

minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky Objednatele na kvalifikaci 

Zhotovitele požadované v Zadávacím řízení, 

b) jde o poddodavatele, u kterého Zhotovitel neprokáže Objednateli splnění požadavků 

na základní způsobilost v rozsahu dle § 74 a § 75 ZZVZ, 

c) jde o poddodavatele, který se dopustil vážného profesního pochybení, nebo 

poddodavatele, která má vůči Objednateli či jeho dceřiné společnosti závazky po lhůtě 

splatnosti, nebo 

d) existuje důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění ze strany osoby, která má 

nastoupit na místo poddodavatele, riziko zvýšení nákladů Objednatele či zvýšení 

administrativní zátěže pro Objednatele v důsledku změny v osobě poddodavatele. 

Nedá-li Objednatel ke změně osoby poddodavatele souhlas, nemůže Zhotovitel 

prostřednictvím navrhované osoby plnit. Pokud Zhotovitel mění osobu poddodavatele tak, že 

činnosti, které měla vykonávat osoba původního dodavatele (tato změna se pro účely této 

Smlouvy, zejména pro účely náhrady újmy a utvrzení povinností, považuje za změnu v osobě 

poddodavatele), má nově vykonávat sám Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odepřít souhlas s 

takovou změnou v důsledku důvodu dle bodu a) tohoto odstavce. 

15.4 Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, 

kteří poskytují některé plnění dle této Smlouvy, včetně všech dodatků k těmto smlouvám.  

16. Realizační tým Zhotovitele a Kvalifikované osoby 

16.1 Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým (dále jen „Realizační tým“), a to plně 

v souladu s dokumenty Zhotovitele předkládanými v Zadávacím řízení. Seznam členů 

Realizačního týmu tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu 

plnění této Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky 

stanovenými v této Smlouvě a zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen 

Objednateli sdělit pracovní zařazení jednotlivých členů Realizačního týmu. 



16.2 Zhotovitel oznamuje Objednateli změny v osobách Realizačního týmu, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 5 pracovních dní; tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele ohledně 

změn v Kvalifikovaných osobách. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných 

změn ve složení Realizačního týmu. Objednatel nemá obecné oprávnění bránit Zhotoviteli v 

udělení souhlasu se změnou ve složení Realizačního týmu a je povinen jej bez zbytečného 

odkladu udělit, a to i ústním nebo telefonickým oznámením. Objednatel je oprávněn 

odmítnout významnou změnu ve složení Realizačního týmu v případě, že k tomu má podstatný 

důvod; za tento důvod se považuje mj.: 

a) neprokázání odborných požadavků na člena Realizačního týmu v rozsahu požadavků, 

jaké na tohoto člena klade tato Smlouva, resp. zadávací dokumentace k Veřejné 

zakázce (pokud Smlouva prokázání takové kvalifikace požaduje); prokázání pro tyto 

účely zajišťuje na vlastní náklady a odpovědnost Zhotovitel, 

b) důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění Smlouvy Zhotovitelem po změně v 

Realizačním týmu, 

c) riziko zvýšení nákladů Objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro Objednatele v 

případě navržené změny ve složení Realizačního týmu. 

Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro 

závažné nebo jakékoliv opakované či trvající, byť i méně závažné pochybení při výkonu jím 

realizované činnosti. Pokud Objednatel oprávněně odmítne změnu v Realizačním týmu nebo 

oprávněně požádá o výměnu člena Realizačního týmu, není Zhotovitel oprávněn nadále plnit 

prostřednictvím osoby, která měla dle návrhu Objednatele nastoupit do pozice člena 

Realizačního týmu nebo o jejíž výměnu Objednatel požádal, své povinnosti dle této Smlouvy. 

16.3 Pokud Zhotovitel v rámci Zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikačních požadavků 

prostřednictvím konkrétních osob (dále též „Kvalifikovaná osoba“), zavazuje se zabezpečovat 

plnění předmětu této Smlouvy v rozsahu činností vymezených zadávací dokumentací k Veřejné 

zakázce a touto Smlouvou (dále též „Kvalifikované činnosti“) prostřednictvím příslušných 

Kvalifikovaných osob (pro vyloučení pochybností se deklaruje, že Kvalifikované osoby jsou 

členy Realizačního týmu). V případě změny Kvalifikované osoby musí osoba, která se má stát 

novou Kvalifikovanou osobou, splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci této Kvalifikované 

osoby stanovené v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, což je Zhotovitel povinen 

Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Zhotovitel je povinen vyžádat si předchozí 

písemný souhlas Objednatele se změnou Kvalifikované osoby. Objednatel je oprávněn 

odmítnout udělit souhlas se změnou Kvalifikované osoby pouze v případě, má-li k tomu 

podstatný důvod; za takový důvod se považují obecné důvody pro odmítnutí změny v 

Realizačním týmu ze strany Objednatele dle této Smlouvy. 

17. Odpovědné osoby a komunikace mezi Smluvními stranami 

17.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje v počáteční fázi plnění dle této Smlouvy odpovědné osoby, 

které budou vystupovat jako zástupci Stran (dále též „Odpovědná osoba“). Odpovědné osoby 

zastupují Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s 

plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění této 

Smlouvy. Není-li mezi Smluvními stranami určeno jinak, jsou Odpovědné osoby ty osoby, které 



jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy jako osoby oprávněné zastupovat účastníka Smlouvy a 

osoby, které jsou zástupci ve věcech technických. 

17.2 Smluvní strany se zavazují zajistit, že Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí 

závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, 

nejsou-li statutárními orgány nebo jinými osobami, jejichž pravomoc jednat vyplývá z veřejné 

evidence nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy, však nejsou oprávněny provádět změny ani 

zrušení Smlouvy, nebude-li jim k tomu udělena plná moc. 

17.3 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované Odpovědné osoby, musí však o každé 

změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna Odpovědných osob je vůči druhé 

Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla tato druhá Strana písemně vyrozuměna. 

17.4 Není-li v této Smlouvě stanoven jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na 

základě této Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Kromě jiných způsobů 

komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, 

doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy 

Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany 

vzájemně písemně oznámí. Komunikace a právní jednání prostřednictvím elektronické pošty 

na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní 

strany vzájemně písemně oznámí, se považují za komunikaci a právní jednání učiněná v 

písemné formě, a to i když nejsou elektronicky podepsány. Pro vyloučení pochybností Smluvní 

strany uvádějí, že toto ustanovení se nevztahuje na změny Smlouvy. 

17.5 Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu uvedenou v 

záhlaví této Smlouvy (včetně adresy změněné oznámením Smluvní strany, které adresa náleží, 

druhé Smluvní straně) se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se zpráva prostřednictvím 

elektronické pošty dostala do dispozice adresáta. 

17.6 Strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených v záhlaví této 

Smlouvy nebo změny kontaktních údajů, které si sdělily dříve, písemně oznámí bez zbytečného 

odkladu druhé Smluvní straně. Změna identifikačních nebo kontaktních údajů je vůči druhé 

Smluvní straně účinná okamžikem doručení informace o této změně druhé Smluvní straně. Při 

změně identifikačních a kontaktních údajů některé ze Smluvních stran není nutné uzavírat ke 

Smlouvě dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů dle tohoto odstavce neznamená 

změnu subjektu Smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze Smluvních stran dojde k přeměně 

subjektu v souladu s právním řádem. 

17.7 Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení 

do sídla nebo provozovny Smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 

doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

18. Ochrana důvěrných informací 

18.1 Veškeré skutečnosti obchodního, know-how, technického, průmyslového, projektového, 

produkčního, distribučního, investičního, finančního, účetního, daňového, právního, 

smluvního, administrativního, marketingového, pracovněprávního, manažerského nebo 

strategického charakteru související s Objednatelem, které nejsou běžně dostupné v 



obchodních kruzích a se kterými se Zhotovitel (dále též v této souvislosti „Příjemce informace“) 

seznámí při sjednávání této Smlouvy nebo při realizaci předmětu této Smlouvy nebo v 

souvislosti s touto Smlouvou, pokud jsou Objednatelem výslovně označeny jako důvěrné, se 

považují za důvěrné informace, bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět 

obchodního tajemství a bez ohledu na formu jejich zpřístupnění Zhotoviteli či jeho smluvním 

partnerům (dále jen „Důvěrné informace“). 

18.2 Za Důvěrné informace se nepovažují informace: 

a) jež byly nade všechny pochybnosti Příjemci informace známé ještě před jejich 

zpřístupněním Příjemci informace účastníkem této Smlouvy, kterého se Důvěrná 

informace týká, 

b) jež byly nebo jsou nade všechny pochybnosti veřejně známé před tím, než byly 

poskytnuty Příjemci informace v souladu s touto Smlouvou a Příjemce uveřejnění 

takové informace nezpůsobil či jakkoliv, byť i nepřímo nezapříčinil, 

c) jež zveřejnil Objednatel nebo organizace, která vykonává pro Objednatele činnost, 

d) které byly označeny výslovně oprávněnou osobou na straně Objednatele jako 

nedůvěrné, 

e) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Příjemce informace dospěje nezávisle 

na Objednateli, a tuto skutečnost Příjemce informace prokáže. 

18.3 Příjemce informace je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich 

úniku či zneužití. Příjemce informace vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze rozumně 

požadovat, k zachování důvěrnosti Důvěrných informací a ochraně Důvěrných informaci proti 

jakémukoli zpřístupnění třetí osobě, jež by bylo v rozporu s touto Smlouvou. Příjemce 

informace se zavazuje zabezpečit, aby všechny osoby, prostřednictvím kterých plní závazky z 

této Smlouvy, byly k ochraně Důvěrných informací zavázány vůči němu přiměřeně k tomu, jako 

je on sám zavázán vůči Objednateli a splnění této povinnosti je na žádost Objednatele povinen 

prokázat. 

18.4 Příjemce informace se zavazuje, že: 

18.4.1 použije všechny Důvěrné informace výhradně pro účely předpokládané touto 

Smlouvou, a nikoliv pro účely jiné; 

18.4.2 Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo 

pro jinou osobu, není-li takové nakládání realizací práv a povinností dle této Smlouvy 

(například zpřístupnění Důvěrných informací v nezbytném rozsahu svým 

zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním této Smlouvy a za 

tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit); 

18.4.3 nepoužije žádnou Důvěrnou informaci pro vlastní ekonomický či jiný prospěch nebo 

pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby s výjimkou použití Důvěrných informací pro 

realizaci účelu této Smlouvy. 

18.5 Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na jinak Důvěrné informace, 

které: 



a) byly písemným souhlasem obou Stran zproštěny těchto omezení; 

b) Dodatečně se staly bez porušení povinnosti Povinné strany informací, kterou nelze 

nadále považovat za Důvěrnou informaci; 

c) Jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným orgánem veřejné moci na 

základě zákona, popřípadě je jejich uveřejnění stanoveno zákonem (o takovém 

vyžádání, včetně jeho obsahu a důvodu, je Zhotovitel povinen Objednatele před 

sdělením Důvěrné informace bezodkladně písemně informovat); 

d) Příjemce informace sdělí osobě či organizaci vázané zákonnou povinností mlčenlivosti 

(např. advokátovi, daňovému poradci, soudu) za účelem uplatňování svých práv. 

18.6 Povinnosti týkající se Důvěrných informací trvají bez ohledu na ukončení platnosti této 

Smlouvy. 

19. Právní odpovědnost 

19.1 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí 

z porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost Smluvní strany 

v ostatních případech, ve kterých právní řád s určitou právní skutečností odpovědnost této 

Smluvní strany spojuje. 

19.2 Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 

minimalizaci vzniklých škod. Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit vždy druhou 

Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této 

Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání. 

19.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury 

proti sjednanému termínu je Objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den 

prodlení až do doby zaplacení dlužné částky. 

19.4 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Část plnění STS, Část plnění DUR, Část plnění DSP, 

PDPS Stavební a PDPS Interiérová je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a 

to za každý započatý den prodlení. 

19.5 Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně a včas odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a 

to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

19.6 V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 



19.7 V případě nedodržení lhůty dle článku 6.6.3 nebo 6.7.3 této Smlouvy je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení této lhůty a 

započatý den prodlení. 

19.8 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v 

důsledku toho, že Zhotovitel porušil svou povinnost vyplývající z této smlouvy a Objednatel 

nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. 11 této 

Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. 11 Smlouvy ukáže 

nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o 

podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. 

19.9 V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ohledně ochrany Důvěrných informací je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

19.10 V případě porušení povinnosti Zhotovitele na žádost Objednatele předložit příslušnou 

pojistnou smlouvu nebo doklad vystavený pojišťovnou (k doložení splnění povinnosti mít 

sjednáno Pojištění odpovědnosti) dle čl. 13.1 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den 

prodlení. 

19.11 V případě, že Objednatel užije dílo nebo příslušnou část plnění dle této smlouvy před 

poskytnutím Licence Zhotovitelem, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli zaplacení 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivý případ neoprávněného užití díla nebo 

části plnění dle této Smlouvy.  

19.12 V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 21.5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

těchto povinností. 

19.13 Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení není jakkoliv dotčeno právo 

oprávněné Smluvní strany na náhradu škody v plné výši či náhradu jiné újmy; Smluvní strany 

ujednávají, že Smluvní strana, které vznikla újma v důsledku porušení povinnosti druhé Smluvní 

strany, má právo na náhradu této újmy v plném rozsahu, jako kdyby utvrzení této povinnosti 

smluvní pokutou nebylo sjednáno, a to včetně újmy nemajetkové. Vznikem práva na zaplacení 

smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit dluh, jehož utvrzení prostřednictvím smluvní 

pokuty je sjednáno. Pokud tato Smlouva připouští jednorázové uložení pokuty, je Objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení takové pokuty i opakovaně, v případě, že Zhotovitel v 

Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě nezjedná nápravu. 

19.14 Úroky z prodlení jsou splatné 30. dne od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků 

Objednateli, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 

19.15 Smluvní pokuty jsou splatné 30. dne ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. 

Vyúčtování smluvní pokuty dle předchozí věty obsahuje identifikaci povinnosti, jejíž splnění 

smluvní pokuta utvrzuje, a označení, jak k porušení této povinnosti došlo. 



20. Ukončení závazku ze Smlouvy 

20.1 Tuto Smlouvu lze ukončit buď dohodou Smluvních stran, odstoupením některé Smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 

20.2 Dohoda o ukončení Smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

20.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší své povinnosti ze 

Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem 

budou Smluvní strany považovat zejména, nikoliv však výlučně následující skutečnosti: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy oproti 

době plnění dle čl. 6. této Smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence Pojištění odpovědnosti Zhotovitelem dle čl. 13. této Smlouvy, a 

to ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Objednatele, kteroužto výzvu je Objednatel oprávněn zaslat při prodlení Zhotovitele 

delším než 15 dnů, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 15.2, 16.3 a 21.5 této 

Smlouvy, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy Objednatele, kteroužto výzvu je Objednatel oprávněn 

zaslat při prodlení Zhotovitele delším než 5 pracovních dnů, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z ujednání k právům duševního 

vlastnictví dle čl. 11. této Smlouvy, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani v dodatečné 

lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele,, 

e) osvědčení úpadku Zhotovitele, 

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

Demonstrativním výčtem shora není uzavřena množina porušení povinností ze Smlouvy 

podstatným způsobem; Objednatel je oprávněn odstoupit i v jiných případech porušení 

povinností Zhotovitele ze Smlouvy podstatným způsobem, zejména jsou-li tímto porušením 

dotčeny nebo ohroženy oprávněné zájmy Objednatele (bezpečnost a zdraví osob, ochrana 

majetku, ochrana životního prostředí, soulad Stavby s právním řádem a technickými normami 

apod.). Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv 

sankce k tíži Objednatele. 

20.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel poruší své povinnosti ze 

Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem 

budou Smluvní strany považovat zejména, nikoliv však výlučně následující skutečnosti: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel 

nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení 

Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo 

b) osvědčení úpadku Objednatele. 

c)  nedodržení některé povinnosti Objednatele vyplývající z ujednání k právům duševního 

vlastnictví a autorského práva, dle čl. 11. této Smlouvy, pokud Objednatel nesjedná 

nápravu ani v dodatečné lhůtě 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Zadavatele, 



20.5 Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní 

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

20.6 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. 3. této Smlouvy. Výpověď 

Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 

Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel 

oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této Smlouvy. Pokud by 

Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této Smlouvy, nevzniká 

Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této Smlouvy. 

20.7 V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 

jsou povinnosti obou Smluvních stran následující: 

20.7.1 Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

20.7.2 Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle této Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem 

jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této Smlouvy a dále provede 

soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této Smlouvy do doby 

jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

20.7.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě 

protokolu podepsaného Smluvními stranami; 

20.7.4 Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje; 

20.7.5 Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

20.8 Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této 

Smlouvy vztahují ujednání o právech duševního vlastnictví, ujednání o pojištění a záruce z této 

Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění 

a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě 

Soupisu. 

20.9 Předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky 

na uplatnění smluvních pokut, povinnost ochrany Důvěrných informací a ostatních práv a 

povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své 

povahy trvat i po jejím zrušení. 

21. Zvláštní ujednání 

21.1 Strany jsou oprávněny změnit Smlouvu v souladu s právním řádem a zejména v souladu se 

ZZVZ. 

21.2 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani 

nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. 



21.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí 

osobu ve smyslu §§ 1895 a násl. Občanského zákoníku, pokud je touto osobou veřejný 

zadavatel ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s takovým 

postoupením Závazku; dalšího souhlasu Zhotovitele s takovým postoupením Závazku se 

nevyžaduje. Objednatel je oprávněn postoupit pohledávku za Zhotovitelem dle této Smlouvy. 

Objednatel však ručí za splnění všech povinností ze strany osob, na něž dle tohoto článku bude 

tato smlouva postoupena. Zhotovitel si vyhrazuje právo podle § 1900 druhá věta občanského 

zákoníku, tj. právo uplatnit vůči postupníkovi veškeré námitky, jež má nebo bude mít vůči 

Objednateli – postupiteli. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. 

21.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v 

rámci Zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy. 

21.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru postavení Objednatele Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že je obeznámen s tímto postavením Objednatele, že žádné ustanovení této 

Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství, ani není z jeho strany Důvěrnou 

informací, a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě včetně 

příloh za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z ustanovení § 219 

ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZRS“). 

21.7 Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ZRS zajistí 

Objednatel. 

22. Závěrečná ustanovení 

22.1 Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý mohou být měněny dohodou Smluvních stran pouze v 

písemné formě; podpisy Smluvních stran musí být na jedné listině. Jednostranné právní 

jednání, kterým se mění nebo zaniká tato Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý jinak než 

splněním závazků ze Smlouvy, musí být učiněno ve formě předpokládané právním řádem, 

alespoň však v prosté písemné formě. 

22.2 Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu 

s vůlí Smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, 

neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny 

příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k 

poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem 

nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným 

tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy. 



22.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo 

týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou, vyvinou přiměřené 

úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. 

22.4 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným právem pro tuto Smlouvu nebo právní vztahy, které 

vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením 

povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), je právní řád České 

republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého). 

22.5 K rozhodování sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, 

které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením 

povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy 

České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. 

22.6 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 

uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

22.7 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského 

zákoníku. 

22.8 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu 

při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

22.10 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle ZRS. 

22.11 Tato Smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři 

vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

22.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

• příloha č. 1 – Obsah DUR, 

• příloha č. 2 – Obsah DSP, 

• příloha č. 3 – Obsah PDPS, 

• příloha č. 4 – Obsah činnosti Autorského dozoru, 

• příloha č. 5 – Specifikace Realizačního týmu, 

• příloha č. 6 – Přehled poddodavatelů, 

• příloha č. 7 – Orientační harmonogram plnění. 
 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou města Dvůr Králové nad Labem Rozhodnutím č. R/207/2022 - 

109. Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 07.04.2022. 

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 11.04.2022 

 

__________________________    __________________________ 
Ing. Jan Jarolím, starosta města     Ing. arch. Rudolf Grimm 



Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování Projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

Obsah DUR 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DUR obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu 

odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, kamerové 

zkoušky stávajícího řádu kanalizace v místě napojení přípojky) a výsledky těchto průzkumů 

budou zohledněny v příslušné Projektové dokumentaci. O provedených průzkumech bude 

Zhotovitel průběžně zpracovávat zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých 

provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli dvou vyhotoveních, nejpozději společně 

s Částí plnění DUR; 

2. v případě potřeby inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a jeho vyhodnocení; 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, 

souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 

předpisy; 

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do Projektové 

dokumentace; 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v 

souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

6. jednání s dotčenými vlastníky soukromých pozemků bude provádět objednatel. Zhotovitel 

poskytne k takovému jednání, jehož cílem bude zajištění souhlasu a uzavření majetkoprávní 

smlouvy, maximální součinnost.  



Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

Obsah DSP 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a 

lokalitě Stavby (zejména geologický, hydrogeologický, radonový apod.) a výsledky těchto 

průzkumů budou zohledněny v příslušné Projektové dokumentaci; 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy; 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního 

rozhodnutí do Projektové dokumentace; 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby v 

souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby; 

6. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být 

prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. 

  



Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy; 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení do Projektové dokumentace; 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby; 

4. plán BOZP v členění minimálně: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 

jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění 

vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby; 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem (v současné době dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k 

jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmu, ve znění pozdějších předpisů); 

6. projekt interiéru Stavby (dále také jen „PIS“), který bude použit v Zadávacím řízení na výběr 

dodavatele interiérů Stavby podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a 

následně vlastní dodávku interiérů Stavby a který obsahuje zejména: 

a. náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění; 

b. technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude preferován 

nábytek běžně dostupný na trhu; 

c. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr; 

d. oceněný soupis dodávek a služeb – položkový rozpočet; 

e. dokumenty a popis činností dle přílohy č. 4 této smlouvy. 



Všechny části projektu interiéru, které nebudou součástí vlastní Stavby v právním smyslu, musí 

být zpracovány v podobě oddělené od zbytku Projektové dokumentace. 

PIS bude zpracován v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě 

na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a služeb v 

cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy 

ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve 

formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy 

dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

PIS musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a 

jeho prováděcími předpisy. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 

stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo 

nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 

zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 

Výkresová i textová část projektu interiérů Stavby musí být věcně i materiálově v souladu se 

soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr. 

PIS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami. 

Součástí předmětu plnění Smlouvy v souvislosti s PIS je také poskytování součinnosti 

Zhotovitele Objednateli při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. Součinnost 

spočívá zejména ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace 

dodavatelů, které se budou vztahovat k PIS a případné navazující doplnění či zpřesnění 

zpracovaného PIS. 

Součástí předmětu plnění Smlouvy v souvislosti s PIS je dále poskytování součinnosti 

Zhotovitele Objednateli při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě PIS 

(změnová řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS. 

PIS nezahrnuje projekt výstavních a interaktivních expozic zábavně naučného centra a 

zábavního parku. 

Kromě náležitostí vymezených výše PIS obsahuje: 

a. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky na 

dodavatele a na provedení interiéru Stavby; 

b. půdorysy se zákresem umístění jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby a jejich 

jednoznačným označením; 

c. podrobnou specifikaci jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby. Specifikace 

nebude nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně patrné 

prostorové a technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických prvků 

bude specifikace obsahovat i rozkótované kresebné schéma. Typické prvky mohou být 



specifikovány ilustračními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani textové specifikace 

nesmí obsahovat názvy konkrétních výrobců; 

d. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 

náklady. Součástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek i montáž, 

doprava a ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN), což bude ve výkazu zdůrazněno. 

Podrobný popis jednotlivých položek interiéru Stavby bude uveden ve specifikaci. 

V rámci výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS Zhotovitel vykonává 

zejména následující činnosti: 

a. postupuje při plnění činnosti výkonu dohledu v úzké součinnosti s Objednatelem nebo 

jím určenou osobou; 

b. účastní se předání a převzetí montážního prostoru dodavatelem interiérového 

vybavení, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání montážního 

prostoru odpovídají předpokladům, podle kterých byl vypracován PIS; 

c. podává nutná vysvětlení k PIS a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění 

nedostatků v jím dříve předaném PIS tak, aby byla zajištěna plynulá realizace dodávky 

interiérového vybavení ze strany jejího dodavatele; operativní dopracování nebo 

případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 

plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám; 

d. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

dodavatelem interiérového vybavení (výrobní dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení); 

e. posuzuje návrhy na změny a odchylky dodávky od schváleného PIS; 

f. dohlíží na soulad realizované dodávky interiérového vybavení s PIS; 

g. účastní se kontrolních dnů a výrobních výborů týkajících se dodávky interiérového 

vybavení, účastní se kontrolních dnů stavby v případě, kdy bude jeho účast potřebná 

pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérového vybavení; 

h. účastní se kontrolních dnů při realizaci Stavby v případě, kdy bude jeho účast potřebná 

pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérů Stavby, 

i. sleduje změny technických norem a předpisů v průběhu přípravy a realizace dodávky 

interiérového vybavení až do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního 

rozhodnutí, které by mohly mít dopad na realizovanou dodávku interiérového 

vybavení a dodatečně měnit požadavky na její provádění podle schváleného PIS a které 

by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, 

prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny 

j.  aktivně se účastní přebírání dodávky od dodavatele interiérového vybavení 

Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání dodávky 

interiérového vybavení Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 

samostatná prohlídka realizované dodávky nebo účast při prohlídce dodávky 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady dodávky 

interiérového vybavení, zápis nalezených vad a jeho předání Objednateli; 

k.  vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávacímu PIS; 

l. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů v 

Zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení 



m. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných 

za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, 

Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů 

státní správy. 

7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro 

potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy; 

8. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 

poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a 

provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje 

bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno 

zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z 

příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů); 

9. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i po výsadbě. Zahrnutí 

navržené péče o zeleň do soupisu stavebních prací (bude-li příslušným orgánem životního 

prostředí určena povinná péče po výsadbě). 



Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebo jím určenou osobou; 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována Projektová dokumentace; 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

Stavby; 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s 

dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní 

povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů); 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 

plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 

odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 

příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.; 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

Stavby; 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek; 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené Projektové dokumentace; 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací (ověřenou ve stavebním 

řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 

Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby 

ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 

konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 

apod.); 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v 

souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu; 



12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby; 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová 

spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.); 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, které by 

mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby 

podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s 

užíváním Stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny; 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby; 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 

rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis 

nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli; 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce; 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky 

nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou 

ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich; 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací Projektové 

dokumentaci pro provádění Stavby; 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro 

potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy; 

Výkonem autorského dozoru nepřejímá Zhotovitel zodpovědnost za výkony dodavatelských firem. 

  



příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Seznam členů realizačního týmu 

 

Specifikace realizačního týmu 
Předmět smlouvy Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře 

Králové nad Labem – zpracování projektové dokumentace a 
výkon autorského dozoru 

Zhotovitel 
Název GRIMM Architekti s.r.o. 
Sídlo Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 
IČO 09688897 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení v rámci 
Zakázky 

Vztah k Účastníkovi 
(zaměstnanecký/smluvní) 

Ing. arch. Rudolf Grimm Hlavní architekt jednatel 

Ing. Martina Grimmová Hlavní architekt smluvní 

Ing. arch. Filip Vlach architekt smluvní 

Ing. arch. Alexandra Krejčí architekt smluvní 

Ing. Zdeněk Peňáz Stavební inženýr smluvní 

Ing. Jan Špaček Městské inženýrství smluvní 

 

 

 

Ing. arch. Rudolf Grimm, jednatel 

 

 

  



Příloha č. 6 Smlouvy o zpracování Projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Přehled poddodavatelů 
Předmět smlouvy Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře 

Králové nad Labem – zpracování projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru 

Zhotovitel 
Název GRIMM Architekti s.r.o. 
Sídlo Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 
IČO 09688897 

 

Prohlašujeme, 

že máme v úmyslu zadat jiné osobě (poddodavateli) tyto části zakázky:  

Přípojky inženýrských sítí 
 
Stavebně konstrukční část,  
Požárně bezpečnostní řešení 
Projekt sadových úprav 
ZTI (Zdravotní technika) 
Vytápění, Chlazení, Rekuperace 
Elektroinstalace silnoproud, slaboproud,  
MaR  

přičemž konkrétní seznam poddodavatelů nám v tuto chvíli není znám. 

 

 

 

 

Ing. arch. Rudolf Grimm, jednatel 




