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Dohoda o narovnání 

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Dohoda“) 

1. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

se sídlem Albertov 6, 128 00 Praha 2, 

IČO: 002 16 208 

DIČ: CZ00216208 

zastoupená: prof. RNDr. Jiří Zimou, CSc., děkanem fakulty 

(dále jen „PřF“) 

a 

2. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.

se sídlem: Drásov 470, 664 24 Drásov 

zástupce:  jednatel společnosti 

IČO: 60646594 

DIČ: CZ60646594 
(dále jen „PSI“) 

Článek I. Předmět Dohody 

1.1  Předmětem této Dohody je narovnání sporných práv a povinností definovaných 

v Článku III. této Dohody, které vznikly na základě skutkového stavu popsaného 

v Článku II. této Dohody. 

Článek II. Skutkový stav 

2.1 Strany dohody uzavřely dne 4. 1. 2021 kupní smlouvu s názvem Růstové komory s 

kultivačními jednotkami (dále „smlouva“). Lhůta pro předání předmětu koupě byla 

stanovena v čl. 6.1. smlouvy na 6 měsíců od účinnosti smlouvy, tj. do 5. 7. 2021 (pozn. 

4. 7. 2021 připadá na neděli, v takovém případě se podle § 607 Občanského zákoníku

konec lhůty posouvá na nejbližší pracovní den).

2.2 Předmět koupě byl dodán 14. 10. 2021, tj. s prodlením 101 dní. Podle bodu 13.1. 

smlouvy je prodlení s předáním a převzetím dodávky spojeno se smluvní pokutou ve 

výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Při prodlení v délce 101 dnů 

činí pokuta částku 15 631,77 EUR.  

2.3 Dne 30. 8. 2021 PřF napsala PSI mailem informaci, že prostory budou připraveny 

k instalaci předmětu plnění dle smlouvy z důvodu realizace podlah ke dni 9.9.2021. 

2.4 V srpnu 2021 PSI jako omluvu za prodlení s dodáním předmětu plnění dle smlouvy 

předala PřF k užívání přístroj PolyPen RP 410 v hodnotě 4299EUR. Dosud ale nedošlo 

k převodu vlastnického práva k tomuto přístroji. 

2.5 Dne 10. 12. 2021 byl PřF doručen ze strany PSI právní rozbor tvrdící, že prodlení 

s dodávkou nastalo z důvodu vyšší moci a podle bodu 13.7 smlouvy tak není PSI 

povinna uhradit smluvní pokutu. 
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Článek III. Sporné právo a povinnost 

3.1 Strany prohlašují, že ke dni uzavření této Dohody mezi nimi existuje následující sporné 

právo a povinnost: 

3.1.1 Mezi Stranami je sporné, zda je PSI povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 

15 631,77 EUR (dále jen „sporný závazek“). 

3.1.2  PSI má za to, že prodlení vzniklo z důvodu vyšší moci a odkazuje na právní 

rozbor (příloha 1). 

3.1.3  PřF má za to, že prodlení PSI nebylo způsobeno vyšší mocí. PřF respektuje, že 

situace na trhu byla mimořádná, ale tato situace nebránila termín dodání splnit, 

byť při vyšších nákladech pro PSI. 

3.1.4 K tomuto PSI uvádí, že i pozdní dodání bylo za vyšší náklady a že je pro PSI 

celá dodávka ztrátová. 

Článek IV. Narovnání 

4.1 Strany se v zájmu předejití soudního sporu dohodly na narovnání sporného závazku 

následovně: 

4.1.1 PSI uhradí PřF částku 4 953 EUR. 

4.1.2 PSI touto smlouvou převádí vlastnické právo na PřF k přístroji PolyPen RP 410 

v hodnotě 4 299 EUR. 

4.2 Úhrada částky 4 953 EUR a převod přístroje PolyPen RP 410 představuje úplné a 

konečné vypořádání veškerých vzájemných práv a nároků Stran vyplývajících ze 

sporného závazku. 

Článek V. Závěrečná ustanovení 

5.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou, účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. 

5.2 Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo v 

souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

5.3  V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Dohody či k jeho části podle 

Občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli 

ustanovení této Dohody či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo 

nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Dohody a 

nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této 

Dohody. Strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo 

nevymahatelné ustanovení či jeho část novým ujednáním, které bude platné, účinné a 

vymahatelné a jehož věcný obsah a význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 

nahrazovanému ujednání tak, aby účel a smysl této Dohody zůstal zachován. Strany 

pro vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají, že tento odstavec v celém 

rozsahu nahrazuje § 576 Občanského zákoníku. 

5.4 Jakékoli změny této Dohody mohou být učiněny pouze písemnými dodatky k této 

Dohodě podepsanými oběma Stranami. 

5.5 Tato Dohoda je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronickém formátu, opatřeném 

uznatelnými kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou stran. 
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Strany souhlasně prohlašují, že obsah této Dohody vyjadřuje jejich pravou a svobodně 

projevenou vůli, prostou omylu a že tato Dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
jednatel děkan 
PSI (Photon Systems Instruments) Univerzita Karlova,  
Spol. s r.o.  Přírodovědecká fakulta 



 advokát            advokátní koncipienti: 
zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 09446, IČ: 662 52 482  
se sídlem Průchodní 377/2, 602 00 Brno, tel.   
email: , ID datové schránky: ymvgtpk        
_____________________________________________________________________________________________________ 

PSI (Photon Systems Instruments), 

spol. s r.o. 

Drásov 470 

664 24 Drásov 

a 

Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

Albertov 2038/6 

128 00 Praha 

V Brně dne 10. 12. 2021 

Věc: Vyjádření ve věci zpoždění instalace fytotronů – růstových komor 

s kultivačními jednotkami 

Přílohy: Čestné prohlášení spol. BALEX METAL, s.r.o. ze dne 23.06.2021 a 

03.08.2021 

Čestné prohlášení spol. Střechy-haly s.r.o. ze dne 06.12.2021 

Čestné prohlášení spol. FRISCO s.r.o. ze dne 30.06.2021  

Vážení, 

tímto Vám předkládám své právní posouzení ve věci zpoždění dodávky fytotronů – růstových 

komor s kultivačními jednotkami, které byly dodány Univerzitě Karlově, Přírodovědecké 

fakultě, se sídlem Albertov 2038/6, 128 00 Praha, IČO: 002 16 208 (dále jen „PřF UK“) 

jakožto kupujícímu, společností PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o., se sídlem 

Drásov 470, 664 24 Drásov, IČO: 606 46 594 (dále jen „PSI“), jakožto prodávajícím, 

v souladu s kupní smlouvou uzavřenou mezi uvedenými smluvními stranami dne 04.01.2021 

(dále jen „Kupní smlouva“).  

V souvislosti s výše uvedenou věcí jsem byl požádán spol. PSI o zpracování právního 

posouzení stran toho,  

- zda zpoždění dodávky zboží ze strany spol. PSI dle Kupní smlouvy bylo či nebylo

způsobeno vyšší mocí,

- a tedy zda spol. PSI má povinnost platit smluvní pokutu dle Kupní smlouvy.
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Otázka zásahu vyšší moci 

Odpověď na tuto otázku je zásadní mj. pro to, zda vznikl PřF UK nárok na zaplacení smluvní 

pokuty dle ust. 13.1. Kupní smlouvy, když dle ust. 13.7. Kupní smlouvy smluvní strana není 

povinna smluvní pokutu zaplatit, byla-li povinnost, utvrzená touto smluvní pokutou, porušena 

z důvodu vyšší moci.    

Kupní smlouva byla podepsána prodávajícím dne 08.09.2020 a kupujícím dne 04.01.2021; 

účinnosti tedy nabyla dne 04.01.2021. Zboží mělo být dle ust. 6.1. dodáno nejpozději do 6 

měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tedy do dne 05.07.2021.  

Na začátku května 2021 se však projevily mimořádné bezprecedentní problémy 

s dodávkami materiálů potřebných pro výrobu dílů do fytotronů. Tyto problémy zasáhly 

a nadále částečně zasahují celé dodavatelské řetězce napříč průmyslovými odvětvími 

v celosvětovém rozsahu. Výpadky dodávek materiálu jsou přitom způsobeny nejrůznějšími 

restrikcemi spojenými s pandemií COVID-19, jak je popsáno níže.1 Je na místě posoudit, zda 

tím nedošlo k naplnění znaků vyšší moci.   

Naplnění znaků vyšší moci 

Vzhledem k tomu, že smlouva sama pojem vyšší moci pro účely aplikace ust. 13.7. 

nedefinuje, je třeba vyjít z obecného chápání tohoto pojmu v odborné literatuře a judikatuře. 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 31.01.2007, sp. zn. 25 Cdo 2911/2006 definoval vyšší moc 

jako „kvalifikovanou náhodu, kterou není možné za daných podmínek ani při vynaložení 

veškerého úsilí nikým odvrátit vzhledem k její mimořádnosti a nepředvídatelnosti“. Odborná 

literatura uvádí, že vyšší moc je „kvalifikovaná událost (právní skutečnost, událost), tj. právní 

událost za daných podmínek objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná (vis 

maior).“2 Shodně Soudní dvůr EU za vyšší moc považuje „neobvyklé a nepředvídatelné 

okolnosti, nezávislé na tom, kdo se jich dovolává, jejichž důsledkům nebylo možné zabránit 

i přes veškerou vynaloženou péči“3. Uvedené lze shrnout tak, že pojem vyšší moci naplní 

(1) mimořádná (2) nepředvídatelná a (3) nepřekonatelná překážka (4) vzniklá nezávisle na

vůli dlužníka.

Mimořádnost je zpravidla chápána jako objektivní četnost. V důsledku restrikcí z důvodu 

pandemie COVID-19 došlo k prodloužení dodací doby klíčových materiálů ze 3 týdnů na 12-

15 týdnů s tím, že ani toto prodloužení není konečné. Cena některých dílů, např. 

sendvičových panelů, stoupla v důsledku výpadků dodávek oproti původnímu předpokladu 

1 Těmito restrikcemi jsou například ochromení klíčových přístavů ve městech, kde vzrostl počet případů 

onemocnění COVID-19, viz BAJTLER, Martin. Větší problém než Suez. Klíčový čínský přístav Jen-tchien 

zablokoval covid. Forbes.cz. 16.06.2021. https://forbes.cz/vetsi-problem-nez-suez-klicovy-cinsky-pristav-jen-

tchien-zablokoval-covid/, dále např. Global Supply & Demand Shocks for Raw Materials During COVID-19. 

Ching Tai Electric Wire & Cable. 27.05.2021. http://www.cticable.com.tw/index.php/global-supply-demand-

shocks-for-raw-materials-during-covid-19/.   
2 FIALA, Josef. Vyšší moc. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009.) 
3 Rozsudek SDEU ze dne 5. 2. 1985 ve věci C-145/85 Denkavit, bod 11; rozsudek SDEU ze dne 5. 10. 2006 ve 

věci C-377/03 Komise proti Belgii, bod 95. 

https://forbes.cz/vetsi-problem-nez-suez-klicovy-cinsky-pristav-jen-tchien-zablokoval-covid/
https://forbes.cz/vetsi-problem-nez-suez-klicovy-cinsky-pristav-jen-tchien-zablokoval-covid/
http://www.cticable.com.tw/index.php/global-supply-demand-shocks-for-raw-materials-during-covid-19/
http://www.cticable.com.tw/index.php/global-supply-demand-shocks-for-raw-materials-during-covid-19/
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o 80 %. Tyto události se zcela vymykají dosavadním zkušenostem výrobců v daném

sektoru, jakož i běžným zpožděním, které jsou součástí jejich podnikatelského rizika.4

V souladu s citovaným článkem 1. některé materiály násobně zdražují, 2. jiné materiály jsou

však zcela nedostupné. Nedostupnost surovin dokládají např. tyto pasáže článku:

- „České průmyslníky trápí bezprecedentní nedostatek surovin, který se táhne napříč

materiálovou škálou i obory.“;

- citace vyjádření pana Rudolfa Kaspera: „Za třicet let, co jsem v podnikání, jsem tohle

nezažil. Materiály nejsou, a pokud ano, tak jejich ceny vylétly extrémně nahoru.

Situace je velmi vážná… Museli jsme kvůli tomu už přistoupit k omezování výroby,

chybí nám dodávky surovin, třeba hliníkové plechy prostě nejsou.“;

- dále „není jediný, kdo musel lidi z fabriky poslat domů, protože nebylo z čeho vyrábět.

Situace s nedostatkem materiálu trápí výrobní firmy napříč celým českým

průmyslem.“;

- „všichni, které Forbes oslovil, svorně opakují, situace je zcela výjimečná a podobnou

surovinovou krizi nepamatují.“;

- „Problém s nedostupností materiálu totiž zdaleka nezasáhl jen český trh, naopak má

globální důvody i dopady a trápí jak okolní státy, tak podniky v zámoří.“,

- dále citace pana Kvido Štěpánka: „Akrylonitrilbutadienstyren neboli ABS plast, ten

prostě chybí, nejde sehnat. Stejně tak polyamid 6.6, strašně důležitý materiál pro

průmyslové výrobky“,

- dále citace Františka Fabičovice: „v podstatě všechno, co potřebujeme, buď není,

anebo se to ze dne na den nedá sehnat za normální cenu… Taky u pár výrobků s

mosazí jsme museli zastavit výrobu, protože materiál jednoduše nebyl“;

- dále „I firmy, kterým se materiál zatím sehnat daří, pociťují problém se surovinami“;

- dále citace Kateřiny Kadlecové: „Běžně se teď stává, že vám dodavatelé nestihnou

objednávku dodat a zruší ji s tím, že musíte objednat znovu, ale za citelně vyšší ceny.“;

- „Akutní nedostatek celé řady základních materiálů dopadá i na stavebnictví, kde také

dochází ke zvyšování cen a prodlužování dodacích termínů.“5

Totéž potvrzuje článek z letošního léta, zveřejněný na serveru Seznam Zprávy.6 

Právě válcovaná ocel, potřebná pro výrobu sendvičových panelů, patřila mezi suroviny 

nedostupné, nikoli pouze dražší. Spol. PSI v rámci tvorby nabídky do zadávacího řízení, 

vyhlášeného PřF UK, nemohla takovou změnu okolností rozumně předpokládat. V daném 

případě jde tedy o situaci zcela bezprecedentní, a tedy překážka z ní vzniklá je překážkou 

mimořádnou.  

Vzhledem k délce zadávacího řízení, v rámci něhož už nebylo možné měnit nabídku, jakož 

i k tomu, že efekt restrikcí na průmyslová odvětví se projevil s určitým zpožděním, nebylo ze 

4 TMEJOVÁ, Kristýna a NĚMÝ, Miroslav. Nic není a všechno zdražuje. Český průmysl nemá z čeho vyrábět. 

Forbes.cz. 19.05.2021. https://forbes.cz/krev-pot-a-suroviny-pod-pultem-nedostatek-dopadne-na-vsechny-zni-

nejen-z-prumyslu/.  
5 Tamtéž. 
6 KRMELOVÁ, Petra. Mnoho firem může zkrachovat. Je vyprodáno, zní z poloprázdného skladu kovů. 

03.08.2021. Seznam Zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stovky-firem-na-suchu-je-vyprodano-rika-

majitel-poloprazdneho-skladu-kovu-170890.  

https://forbes.cz/krev-pot-a-suroviny-pod-pultem-nedostatek-dopadne-na-vsechny-zni-nejen-z-prumyslu/
https://forbes.cz/krev-pot-a-suroviny-pod-pultem-nedostatek-dopadne-na-vsechny-zni-nejen-z-prumyslu/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stovky-firem-na-suchu-je-vyprodano-rika-majitel-poloprazdneho-skladu-kovu-170890
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stovky-firem-na-suchu-je-vyprodano-rika-majitel-poloprazdneho-skladu-kovu-170890
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strany spol. PSI možné v době tvorby nabídky tyto globální výpadky dodávek materiálu 

v tomto rozsahu předvídat. I druhý znak vyšší moci je tedy naplněn.  

Překážka byla rovněž pro spol. PSI nepřekonatelná. Nedostatek materiálu k výrobě dílů byl 

globální, způsobený masivními výpadky výroby po celém světě. Obstarání těchto na míru 

vyráběných dílů společností PSI od jiného dodavatele tudíž nebylo možné, neboť s ohledem 

na situaci na trhu nebyl nikdo (!), kdo by byl schopen potřebné díly včas dodat. Zcela zjevně 

nejde o selhání jednoho konkrétního dodavatele, které by spadalo pod podnikatelské riziko, 

když jsou situací na trhu ovlivněni dodavatelé plošně.7  

Globální restrikce z důvodu pandemie COVID-19 lze již v současnosti považovat za 

notorietu. Ve výše citovaném článku8 je uvedena ilustrace toho, jaké problémy způsobil 

nárůst případů onemocnění COVID-19 v Číně, a to v jednom konkrétním případě. Článek 

zmiňuje mj. i to, že covidové restrikce takto zasáhly a omezily též fungování jiných přístavů, 

konkrétně Hamburku a Antverp. Další z citovaných článků9 shrnuje důvody, proč docházelo 

k nedostatku surovin a zpoždění dodávek. Na prvních dvou místech jsou důvody způsobené 

právě restrikcemi spojenými s pandemií COVID-19. Jde prvně o snížení produktivity 

v důsledku veřejnoprávních opatření (tzv. lockdown), karantén i zvýšené nemocnosti, 

způsobující nedostatek pracovní síly v továrnách. Dále jde o nedostatek pracovní síly 

v přístavech, v důsledku čehož se kontejnery s dodávkami zasekávají v přístavech. Dále 

situace v Suezském kanálu znamenala narušení dodavatelských řetězců na měsíce.  

Nicméně, zdaleka ne každé mimořádné omezení, vyplývající z aktuální pandemické situace 

v konkrétním místě světa je patřičně zdokumentováno v anglicky či česky psaných 

důvěryhodných zdrojích. Dodavatel sendvičových panelů pro firmu PSI používá plátovou 

ocel, jejíž zpracování probíhá prakticky výhradně v Číně. Většina zpráv o konkrétních 

omezeních tedy existuje právě v asijských jazycích. Čína je nadto známá tendencí k nízké 

míře informační transparentnosti ve vztahu k negativnímu vývoji pandemické situace na svém 

území. V tomto směru je tedy prakticky nemožné konkrétně identifikovat a doložit, jaká 

konkrétní opatření tvořila překážku způsobující ve svém důsledku prodlení. Je ale 

nepochybné a obecně známé, což potvrzují výše citované zdroje, že restrikce spojené 

s pandemií COVID-19, doprovázené i dalšími negativními událostmi na poli mezinárodního 

obchodu se surovinami, ve svém souhrnu takovou objektivně nepřekonatelnou překážku 

plnění ze strany spol. PSI způsobily.  

Kromě restrikcí spojených s pandemií COVID-19 byla situace na globálním trhu ovlivněna 

i dočasným uzavřením Suezského průplavu v březnu roku 2021. Ačkoli blokace průplavu 

trvala šest dní, dodávky nákladů lodí se zpozdily více, neboť musela být v určitých případech 

7 Tamtéž. 
8 Větší problém než Suez. Klíčový čínský přístav Jen-tchien zablokoval covid. Forbes.cz. 16.06.2021. 

https://forbes.cz/vetsi-problem-nez-suez-klicovy-cinsky-pristav-jen-tchien-zablokoval-covid/ 
9 Global Supply & Demand Shocks for Raw Materials During COVID-19. Ching Tai Electric Wire & Cable. 

27.05.2021. http://www.cticable.com.tw/index.php/global-supply-demand-shocks-for-raw-materials-during-

covid-19/ 

https://forbes.cz/vetsi-problem-nez-suez-klicovy-cinsky-pristav-jen-tchien-zablokoval-covid/
http://www.cticable.com.tw/index.php/global-supply-demand-shocks-for-raw-materials-during-covid-19/
http://www.cticable.com.tw/index.php/global-supply-demand-shocks-for-raw-materials-during-covid-19/
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zvolena náhradní trasa lodí.10 Uzávěra průplavu způsobila též „dominový efekt“, který vyústil 

v zaškrcení dodavatelských řetězců v průběhu dalších měsíců.11  

Toto potvrzují i smluvní partneři spol. PSI, konkrétně spol. FRISCO s.r.o., se sídlem Husova 

267, 261 01 Příbram, IČO: 451 47 043, která dodává chladiče, a spol. BALEX METAL, 

s.r.o., se sídlem Vážní 1097, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 94 646, která dodává

sendvičové panely. Spol. Střechy-haly s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00

Praha 2, IČO: 038 91 089 poskytla dále podrobnější vyjádření ze dne 06.12.2021 k důvodům

globálního zpoždění dodávek ocele. Jejich prohlášení jsou přiložena.

Z hlediska nepřekonatelnosti překážky je zásadní též skutečnost, že sendvičové panely jsou 

dimenzovány, vyráběny a objednávány vždy pro konkrétní zakázku. Dodavatelé ocelových 

plátů zpravidla pracují s dodávkami v řádu tisíců čtverečných metrů panelů a takto 

specifickou dodávku relativně malého objemu nejsou schopni realizovat. I s ohledem na to 

nebylo možné jednoduše vyměnit dodavatele. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že v době, kdy se stalo zjevným, že materiál nebude 

dodán včas, by se za tehdy panující situace reálně žádný jiný dodavatel nezavázal k dodání 

nedostatkového materiálu v natolik krátkém termínu. Výpadky výroby byly globálního 

charakteru. Za dané situace by bylo jakékoliv úsilí o zajištění náhradního dodavatele těchto na 

míru vyráběných dílů odsouzeno k nezdaru, čehož si spol. PSI byla na základě svých znalostí 

trhu vědoma, a proto tímto směrem ani nevyvíjela (předem marné) úsilí. Na závěru 

o objektivní nepřekonatelnosti překážky to ale nemůže nic změnit.

Zpoždění dodání dílů do fytotronů, a zpoždění dodání hotových fytotronů vzniklé v důsledku 

toho, bylo tedy neodvratitelné.  

S ohledem na povahu popsaných překážek pak nemůže být pochyb ani o tom, že popsané 

překážky vedoucí ke zpoždění dodávek materiálů jsou vůči spol. PSI vnější a zcela nezávislé 

na vůli PSI. 

Přesto spol. PSI v reakci na prodlení učinila vůči PřF UK vstřícný krok, když PřF UK nabídla 

zdarma přístroj z řady „Handheld Devices“, když zachování dobrých vztahů s PřF UK vždy 

bylo a nadále je pro spol. PSI prioritou. Zástupci PřF UK si vybrali přístroj PolyPen v hodnotě 

4.299 EUR, který spol. PSI již dodala.     

Otázka prodlení s plněním 

Na okraj tohoto posouzení a nad rámec mi položených otázek si dovoluji připojit poznámku, 

že na závěr o povinnosti spol. PSI zaplatit smluvní pokutu – a případně v jaké výši – může 

mít vliv také posouzení otázky možného prodlení kupujícího, neboť podle § 1968 OZ není 

10 RUSSON, Mary-Ann. The cost of the Suez Canal blockage. Business reporter, BBC News. 29.03.2021.  

https://www.bbc.com/news/business-56559073.  
11 ŠMÍD, Darek. Čím větší lodě, tím větší průšvihy. Domino ze Suezu bude padat měsíce. Forbes.cz. 14.04.2021. 

https://forbes.cz/cim-vetsi-lode-tim-vetsi-prusvihy-domino-ze-suezu-bude-padat-mesice/.  

https://www.bbc.com/news/business-56559073
https://forbes.cz/cim-vetsi-lode-tim-vetsi-prusvihy-domino-ze-suezu-bude-padat-mesice/
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dlužník za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. Je tedy třeba 

posoudit, kdy objednatel zajistil stavební připravenost v místě instalace. K tomuto posouzení 

nemáme poskytnutých dostatek podkladů, neboť toto posouzení nebylo součástí zadání. 

Avšak z podkladů, které k dispozici máme, se mi jako datum stavební připravenosti jeví den 

09.09.2021. Vedle shora provedeného posouzení vlivu vyšší moci na povinnost spol. PSI 

hradit smluvní pokutu by proto bylo na místě rovněž posoudit otázku, zda spol. PSI odpovídá 

za prodlení, případně v jakém rozsahu (za jakou dobu) s ohledem na stavební připravenost. 

Vzhledem k tomu, že posouzení této otázky nebylo mým úkolem, připojuji tuto poznámku 

pouze na okraj předkládaného právního posouzení. 

Závěr 

Ze všeho shora uvedeného je zřejmé, že i pokud přijmeme závěr, že se spol. PSI ocitla 

v prodlení, popsané překážky vedoucí ke zpoždění dodávek materiálů vedoucí 

k prodlení spol. PSI s dodávkou zboží dle Kupní smlouvy naplňují všechny znaky vyšší 

moci. Lze shrnout, že mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná okolnost spočívající 

v globálním nedostatku materiálů zasáhla nejen spol. PSI jako prodávajícího, ale podobné 

dodavatele a jejich subdodavatele v globálním měřítku a napříč výrobními odvětvími, a to 

z důvodu, který spol. PSI ani její subdodavatelé nebyli a nejsou schopni odvrátit ani 

předvídat, a který není a nebyl závislý na jejich vůli. 

Prodlení je tedy zapříčiněno vyšší mocí, a proto povinnost zaplatit smluvní pokutu 

nevzniká (ust. 13.7.).    

S pozdravem 

 advokát 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

z důvodu zhoršené dostupnosti vstupní suroviny pro výroby sendvičových panelů Vám musíme 
oznámit, že běžný dodací termín 3 týdny se nyní prodloužil na 12 týdnů. 

Situace se bohužel nelepší a dá se očekávat, že dojde k dalšímu prodloužení i těchto termínů. 

  

S pozdravem, 

 

 

 

 

Balex Metal, s.r.o. 

Výrobce opláštění  

 

 

 

V Hradci Králové 23.06.2021 

  

 



 
CENTRÁLA 

 Vážní 1097, 500 03 Hradec Králové , 

 tel: +420 495 543 267 fax: + 420 495 482 683, e-mail: balexmetal@balexmetal.cz , www.balex.eu 

 

 

 

  
 
 
 
Vážený zákazníku,  

 

 

 

informuji Vás tímto, že avizované zpoždění výroby Vaší zakázky na hladké panely se i přes veškerou snahu dále 

protáhlo. Situace je způsobena globálním nedostatkem materiálů pro výrobu sendvičových panelů. 

Předpokládaný termín výroby je 24.8.2021. Termín vývozu Vám bude upřesněn. 

  

Děkuji za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balex Metal, s.r.o.  

 

Výrobce opláštění  

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 3.08.2021 

mailto:balexmetal@balexmetal.cz
http://www.balex.eu/
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