
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu
stanice Anděl/Na Knížecí

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu: 7

Změna: D - dokumentace
P - příprava

R R - realizace

Elektroinstalace - Číslo
OBJEKT: osvětleni; ASDŘ-O objektu:

SO 02
SO 05

Název: Osvětlení (mimo části ÚV) " ASDŘ-O

Popis změny:
V rámci dopracováni projektové dokumetace DPS ( dále jen RDS) stavebního objektu SO 02 a SO 05 ( Osvětlení a ASDŘ-O) byly
do PO zapracovány dňči požadavky jednotky 810 000 . jedná se o úpravy samotného osvětleni v návaznosti na již dříve
projednané úpravy dle ZL č. 1 a odstraněni vestavných obchodních vybaveností ve střední části podchodu včetně přístavků u
prosklené stěny řešených v rámci ZL č. 3, ovládáni ASDŘ-O zapracované přímo do systému osvětlení kvůli přechodu na nový
systém řízení osvětleni v pražském metru. Změna osvětleni vestibulu je součástí samostatného změnového listí č. 4 -není
předmětem tohoto ZL .

Zdůvodnění změny:
Rozpočet ceny těchto změn (Příloha č. l) byl sestaven v souladu s podmínkami smlouvy o dílo - pro oceněni změn byly využity
jednotkové ceny položek, které již jsou součástí smluvního rozpočtu. V rozpočtu se však vyskytující také nové položky, kdy
stanoveni ceny bylo provedeno smluvním poddavatelem zhotovitele, zejména kvůli jejich technické neoddělitelnosti těchto dňčich
dodávek od stavebního objektu jako celku (vÍce v příloze č. 2).

Projednáni změny systému řízeni osvětlení metra byla předmětem výrobního výboru 6. 5. 2020 (Příloha č. 3) s následným
zapracováním do realizační dokumentace stavby objektů SO 02 Osvětlení a SO 05 ASDŘ-O. Popisované změny souvĹsejÍcÍ se
změnou dispozice v úrovni podchodu jsou zobrazeny v přIloze č. 4a ( dispozice UV-UP ROS) a 5a (dispozice UV - UP DPS).

Posouzení změny - autorský

METROPROJEKT Praha a.s.
vedoucí útvaru

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Modernizace PS cv. č. 274, 275, 276 ' Číslo SO 02 Změnový 7
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DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano
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Do ceny stavby: ano zvýšeni o:

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

HOCHTIEF CZ a. s., div SYNER, s.r.o.
Pod
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.
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Zhotovitel: PřÍkazník: S

_ Podpis:
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l VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: přÍkaznjk:
Podpis:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Inženýring dopravních staveb a.s.
vedoucí projektového týmu technický dozor objednatele

Zhotovitel: l Souhlasím

Podpis:
SYNER, s.r.o.
příprava výroby ÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Podpis
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
ředitel divize

Ing. Václav Brodský Podpis
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ENÍ: Dop

Za PřikaznÍka: Za Objegnate|e:
r

Inženýring dopravních staveb a. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
technický dozor objednatele vedoucí odboru Investice - METRO

Za Objednatele: Za Objednatele:

Dopravní podnik hl, m. Pra nost Dopravní podnik h společnost
projektový manažer technický ředitel -



Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č, 1 Rozpočet změnového listu 9x A4

Příloha č. 2 - a Vyhodnoceni cenové nabídky poddodavatele lx A4

Příloha č. 2 - b Cenová nabídka (BREMA spol. s r.o.) 2x A4

Zápis z jednání (vstupní výrobní výbor) 6. 5. 2020 - 4x A4
Príloha c. 3 - a METROPROJEKT Praha a.s. (výňatek)

Výňatek z RDS - SO 02 Elektroinstalace, osvětlení -
Příloha c. 4 - a lx A3002 Situacni schéma rozvodu UV+UP

Výňatek z dps - SO 02 Elektroinstalace, osvětlení -
Příloha c. 5 - a . V . · · 1 x A3002 S|tuacn| schéma rozvodu UV+UP

Celkem počet stran návrhu změny stavby
2x A3

16 X A4



MthjcuA 1
Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

Modernizace pohyblivých schodů

ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace

vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

CPV: 45234125-8

jKSO: 825 82

Celková rekapitulace nákladů v KČ

Druh nákladů Náklad v KČ

E - Stavební část
SO 02 Elektroinstalace, osvětlení
SO 05 ASDŘ-O

Stavební část celkem

Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště
projektové práce
Geodetické práce

vedlejší a ostatní náklady celkem

Cena stavby bez DPH v KČ 651 187,27

Poznámka:
Vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště) budou vyčísleny samostatně v Změnovém
Listu na základě skutečného terminu dokončení díla jako celku.

METROPROJEKT Praha a.s. 1/1 Rekapitulace



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí
Část: E - Stavební část Objednatel: opp a.s.

objekt: so 02 Elektroinstalace, osvětleni , Zhotovitel:

jKSO: 825 82 Datum: 22.06.2021

. Množství Množství Množství Cena . - .- - ·.Č. ' " P l MJ . . Cena celkem Výpočet, komentár, odkaz na cast dokumentaceP Kód polozky op s celkem celkem celkem jednotkova

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

CELKEM SO:

1 Rozváděče
1 748111-1 Napojeni ve stávajících hlavních rozváděčích MDT - RS, kpl

ru220, rbn na stávající rezervní, případně doplněné jističe

2 748110-1 skříňový rozváděč 5.poIí RS09 ks

3 748111-2 skříňový rozváděč 1.pole RU09 ks

4 748110-2 Nástěnný rozváděč RS09.1 ks

5 748110-3 skříňový rozváděč RS26 ks
6 748110-4 Nástěnný rozváděč obchodních vybavenosti ks

RS26.6,RS26.7,RS26.9,RS26.12 - v.Č.017-020
Ocelova konstrukce pro uchyceni svítidel, prvků elektro

2 atd..
7 748003 Systémový závěs pro předměty do 10 kg - materiál ks

pozinkovaná ocel
8 748002 Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(provedeni pro ks celové závěsy pro kabelové konstrukce kotvené přes výměny z

metro) pro přistroje do 5 kg ůvodu nemožnosti kotveni do prefa stropních konstrukci

9 748001 Atypický závěs - materiál pozinkovaná ocel kg celové závěsy pro kabelové konstrukce kotvené přes výměny z
ůvodu nemožnosti kotveni do prefa stropních konstrukci

3 Kabelové konstrukce
10 745024 Kabelový žebřík šiře 400mm + protipožární přepážka v celé m P - zrušeni obchodních jednotek na středu podchodu - doplněni

délce, včetně přislušenstvi - spojky, rohové profily vnitřní a vítidel a kabelové trasy středem - 140m, ET - změna trasy
vnější atd. - komplet - prov.pro metro " uchyceni kabelů apájecích vedeni k osvětleni veřejného prostoru eskalátorového
pomoci třmenových příchytek vicenásobných(jednoduchá, unelu - 30 m, UPV - doplněni elaktroinstalace v místnosti č. 316 -
dvojnásobná, trojnásobná) po 0,3m - započítáno v této 0 m
položce

11 745022 Kabelový žebřík šiře 200mm " včetně přislušenstvi - spojky, m
rohové profily vnitřní a vnější atd. - komplet - prov.pro metro
+ uchyceni kabelů pomoci třmenových příchytek
vicenásobných(jednoduchá, dvojnásobná, trojnásobná) po
0,3m - započítáno v této položce

12 745007 Kabelové a trubkové příchytky 732 G pro samostatné vedeni ks
nouzového osvětleni po 0,3m

METROPROJEKT Praha a.s. 1/6 SO 02



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Množství Množství Cena Cena celkem výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
celkem celkem celkem jednotková

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

13 745006 Spona OBO Grip M15 - nerez po 0,5m nebo rovnocenná ks

14 745051 Profilová lišta 2060 L nebo 2068 pro samostatné vedeni m
kabelů nouzové a normálního osvětleni

15 745001 Kabelová C-lišta m

4 Kabely
16 743089-1 kabel °'V" j 3x1,5 Cu-P(750)90-M m
17 743089-2 kabel "V" O 3x1,5 Cu-P(750)90-M m
18 743090-1 kabel "V" j 3x2,5 Cu-P(750)90-M m
19 743090-2 kabel "V" O 3x2,5 Cu-P(750)90-M m
20 743091 Kabel Cu "V" P(750)90-M 3 x 4 mm2 m
21 743094 kabel "V" j do 3x16 Cu-P(750)90-M stíněný m
22 743101 kabel "V" j 3x150+95 Cu-P(750)90-M stíněný m
23 745604 Vodič pro ochranné pospojováni včetně svorek "R" 1x4(6) - m

M
24 7456051 Vodič pro ochranné pospojováni včetně svorek "R" 1x16 - M m

25 743017-2 kabel "R" j 3x1,5 Cu-M m
26 743018-2 kabel "R" j 3x2,5 Cu-M m
27 743017-1 kabel "R" O 3x1,5 Cu-M m
28 743018-1 kabel "R" O 3x2,5 Cu-M m
29 743047 Kabel Cu "R'° M 5 x 1,5 mm2 m
30 743048 Kabel Cu "R" M 5 x 2,5 mm2 m
31 743049 Kabel Cu "R" M 5 x 4 mm2 m
32 743051 Kabel Cu "R" M 5 x 10 mm2 m
33 743329 kabel "R" j 3x150+95 Cu-M stíněný m
34 745601 Zemnici pásek FeZn 30/4mm m

5 Svítidla
35 748101 LED svítidlo normálni osvětleni A 15,84W HF prov.pro metro ks typ svítidla:

BR-ST 65 LED 15,84W 120 tř. I

36 748102 LED svítidlo nouzové osvětleni Al 15,84W HF DIM, prov.pro ks typ svítidla:
metro BR-ST 65 LED 15,84W N 120 DIM tř. l

37 748103 LED svítidlo normálni osvětleni B 29,13W HF, prov.pro metro ks typ svítidla:
BR-ST 65 LED 29,13W 120 DIM tř. l

38 748104 LED svÍtidlo normálni osvětleni C 26,82W HF,prov.pro metro ks typ svÍtidla:
BR-ST 65 LED 26,82W 150 DIM tř. l

39 748105 LED svítidlo normálni osvětleni D 47,12W HF,prov.pro metro ks

40 748106 LED svítidlo nouzové osvětleni El 9,8W HF DIM, prov.pro ks typ svítidla:
metro BR-ST 65 LED 9,8W N 60 DIM tř. l

41 748107 LED svítidlo normálni osvětleni E 14,6W HF, prov.pro metro ks typ svítidla:
BR-ST 65 LED 14,6W 60 DIM tř. l

42 748108 Zářivkové svítidlo normálni osvětleni podhledové, ks
kancelářské R 4x18W 2xhf, zdroj 1150lm,prov.pro metro

METROPROJEKT Praha a.s. 2/6 SO 02



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

P.Č. Kód položky Popis Mj Množství Množství Množství Cena Cena celkem výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
celkem celkem celkem jednotková

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

43 748109 Zářivkové svítidlo normálni osvětleni podhledové, ks yp svítidla:
kancelářské R 4x18W 2xhf dim, zdroj 1150lm,prov.pro LED podhledové svítidlo BRSR011 BR-S R LED 18W DIM
metro LED podhledové svítidlo BRSR013 BR-S R LED 14\N DIM

44 748110 Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem VO-STAR11 8W N/M3, ks
3 hodiny

45 748111 Lumilux - přepravní manipulant ks
46 748112 LED svítidlo normálni,pomocné osvětleni 15,84W HF DIM ks yp svítidla:

prov.pro metro - esk.tunel A5
BR-ST 65 LED 15,84W 120 DIM tř. I

47 748113 LED svítidlo nouzové osvětleni 15,84W HF DIM prov.pro ks yp svítidla:
metro - esk.tunel Al

BR-ST 65 LED 15,84W N 120 DIM tř.

48 748114 LED svítidlo normálni, pomocné osvětleni 29,13W HF DIM, ks yp svítidla:
prov.pro metro - esk.tunel B5

BR-ST 65 LED 29,13W 120 DIM tř. l

49 748115 LED svítidlo nouzové osvětlení 29,13W HF DIM, prov.pro ks yp svítidla:
metro - esk.tunel BI

BR-ST 65 LED 29,13W N 120 DIM tř. l

50 748116 LED svítidlo nouzové osvětleni 47,12W HF DlM,prov.pro ks yp svítidla:
metro - esk.tunel DI

BR-ST 65 LED 47,12W N 150 DIM tř. l

51 748117 Zářivkové svítidlo nouzové osvětleni 2x18W HF DIM, ks typ svítidla:
prov.pro metro - výstupy na povrch BR-ST 65 led av 14,6W n 60 dim tř. l

52 748118 Zářivkové svítidlo normálni, pomocné osvětleni 2x18W 2xHF ks typ svítidla:
DIM, prov.pro metro - výstupy na povrch BR-ST 65 led av 14,6w n 60 dim tř. i

53 748119 Zářivkové svítidlo normálni, pomocné osvětleni 2x36\N 2xHF ks
DIM, prov.pro metro - výstupy na povrch

54 748120 Box antivandal pro svítidlo 2X18W ks Zámečnický výrobek pro zapuštěná svítidla
55 748121 Box antivandal pro svítidlo 2X36W ks
56 748122 LED svítidlo normálni, pomocné s difuzorem normálni ks typ svítidla:

osvětleni 16W HF DIM LED svítidlo normálni,pomocné osvětleni BR-S V3 LED 20W 60
DIM
celkový počet svítidel dle DVZ ..... 186 kusů z toho:
ZL č. 04 - Úprava osvětleni ve vestibulu - SO 02 - Elektroinstalace,
osvětleni .............. 68 kusů
ZL č. 07 - Elektroinstalace, osvětleni , ASDŘ-O - rozdíl DVZ RDS -
SO 02, SO 05 120 kusů

57 748123 LED svítidlo nouzové s difuzorem normálni osvětleni 16\N HF ks celkový počet svítidel dle DVZ ..... 34 kusů z toho:
DIM ZL č. 04 - Úprava osvětleni ve vestibulu - SO 02 - Elektroinstalace,

osvětleni .............. 8 kusů
ZL č. 07 - Elektroinstalace, osvětleni , ASDŘ-O - rozdíl DVZ RDS -
SO 02, SO 05 26 kusů

METROPROJEKT Praha a.s. 3/6 SO 02



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

. . . Množství Množství Množství CenaP.Č. Kód položky Popis MJ . . Cena celkem Výpočet, komentar, odkaz na cast dokumentace
celkem celkem celkem jednotkova

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

58 748124 LED svítidlo normálni, pomocné s difuzorem normálni ks yp svítidel:
osvětleni 30W HF DIM LED svítidlo normálni,pomocné osvětleni BR-S V3 LED 33W 120

DIM
LED svítidlo normálni,pomocné osvětleni BR-S V3 LED 33\N 150
DIM
celkový počet svítidel dle DVZ ..... 29 kusů z toho:
ZL č. 04 - Úprava osvětleni ve vestibulu - SO 02 - Elektroinstalace,
osvětleni .............. 7 kusů
ZL č. 07 - Elektroinstalace, osvětleni , ASDŘ-O - rozdíl DVZ ROS -
SO 02, SO 05 22 kusů

59 748125 LED svítidlo nouzové s difuzorem normálni osvětleni 30W HF ks yp svítidel:
DIM LED svítidlo nouzové osvětleni BR-S V3 LED 33W N 120 DIM

LED svítidlo nouzové osvětleni BR-S V3 LED 33W N 150 DIM
celkový počet svítidel dle DVZ ..... 14 kusů z toho:
ZL č. 04 - Úprava osvětleni ve vestibulu - SO 02 - Elektroinstalace,
osvětleni .............. 1 kus
ZL č. 07 - Elektroinstalace, osvětleni , ASDŘ-O - rozdíl DVZ RDS -
SO 02, SO 05 13 kusů

60 748126 LED svítidlo normálni, pomocné s difuzorem normálni ks celkový počet svítidel dle DVZ ..... 12 kusů z toho:
osvětleni 9W HF DIM ZL č. 04 - Úprava osvětleni ve vestibulu - SO 02 - Elektroinstalace,

osvětleni .............. 2 kusů
ZL č. 07 - Elektroinstalace, osvětleni , ASDŘ-O - rozdíl DVZ RDS -
SO 02, SO 05 10 kusů

6 Instalační přistroje
61 747717 Přepínač jednopólový č.ř.1 230/10a, na povrch, lP44, ks

komplet
62 747718 Přepínač křížový č.ř.7 230v/10a, na povrch, IP44, komplet ks

63 747719 Přepínač střídavý č.ř.6 230v/10a, na povrch, lP44, komplet ks

64 747750 Přepínač lustrový řaz.5, IP44+lP20 na povrch+zapuštěná ks
montáž, komplet 230V/10A

65 747720 Zásuvka jednonásobná lP44 na povrch 230V/16A, lP44, ks
komplet

66 747760 Zásuvka dvojnásobná ip20 zapuštěná montáž komplet ks
230V/16A

67 747723 Tlačítkový ovladač IP44 na povrch, komplet 230V/10A ks
68 747702 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), P(750)90-M ks
69 747701 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová ks

7 Ostatní
70 749904 Nehořlavá deska vláknocementová ti. 10mm , m2

71 749901 Požární ucpávky - instalace , m2

72 749989 plastický tmel pro utěsněni instalačních krabic a svítidel kg
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Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

. . . Množství Množství Množství Cena . . .- . .P.Č. Kod polozky Popis MJ . . Cena celkem Výpočet, komentar, odkaz na cast dokumentace
celkem celkem celkem jednotkova

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

73 749990 Ochranná barva HY-ZINC EXTRA kg
74 749982 výchozí revize, revizní zpráva - revize na každou obchodní hod

jednotku samostatně
75 749983 Provedeni prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydáni ks

průkazu způsobilosti
76 749987 Práce na stávajícím zařízeni hod
77 749988 Montážni mechanizmy kpl
78 749001 Demontáž stávající el. instalace kpl

79 749013 Likvidace demontovaného elektromateriálu t
80 749902 Stavební připomoce kpl
81 998722104 Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, kpl

vodorovný v hlubině

SO 05 Doplněni a úprava systému ASDŘ-O pro osvětleni
nová N-001 Doplněni rozváděče RS09 - skříňový rozvaděč ks nová položka

položka oceloplechový 5.poli, vC instalace"ASDŘ-O v.Č.011 jednotková cena dle subdodavatele + 13% koordinační činnost

nová N-002 Doplněni rozváděče RU09 - skříňový rozvaděč oceloplechový ks nová položka
položka 2.pole, vC instalace+ASDŘ-O v.Č.012 jednotková cena dle subdodavatele + 13% koordinační činnost

nová N-003 Přezbrojeni rozváděč RS26 - v.Č.014 ks nová položka
položka jednotková cena dle subdodavatele + 13% koordinační činnost

nová N-004 Oddělovací jiskřiště saltek isg-50 ks nová položka
položka jednotková cena dle subdodavatele " 13% koordinační činnost

nová N-005 Čidlo osvitu ASDŔ-O kus nová položka
položka jednotková cena dle subdodavatele " 13% koordinační činnost

nová N-006 Čidlo teploty ASDŘ-O NS510 kus nová položka
položka jednotková cena dle subdodavatele + 13% koordinační činnost

nová 743147 Metalický kabel Cu (O) do 30x1 mm2, provedeni "V" - P (750) m nová položka
položka 90 - M, celkové stíněni, hnědý plášť jednotková cena dle pol. č. 4 - SO 05 ASDŘ-O

Metalický kabel Cu (O) 3x2,5 , stiněný,provedeni "V" - P (750) 90 -
M,

nová 745605 Metalický kabel Cu do lx 16 mm2 zž, provedeni "R" m nová položka
položka jednotková cena dle pol. č. 5 - SO 05 ASDŘ-O

Metalický kabel Cu (O) JXFE-R-M 2x2x1

METROPROJEKT Praha a.s. 5/6 SO 02



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

P.Č. Kód položky Popis Mj Množství Množství Množství Cena Cena celkem výpočet, komentář, odkaz na část dokumentacecelkem celkem celkem jednotková

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

nová 756078 optický kabel do 8x MM 62,5/125 sklo, provedeni "V" - P m nová položka
položka (750) 90 - m, suchý s těsnou sekundárni ochranou, hnědý nejbližší možné zatříděni

plášť, vC. měřeni a protokolu ukončených vláken ednotková cena dle pol. č. 6 - SO 05 ASDŘ-O
optický kabel 8x ŠM 9/125 sklo, provedeni "V" - P(750)90 - M,
suchý s těsnou sekundárni ochranou, hnědý plášť,schválený pro
pokládku na kableové rošty, vC. měřeni a protokolu ukončených
vláken

nová 745 007 Šroubová distanční příchytka pro kabely a trubky včetně ks nová položka
položka ukotveni, příslušenství (rozměr podle konkrétně použitých ednotková cena dle poI. č. 12 - SO 05 ASDŘ-O

kabelů a ochranných trubek)

METROPROJEKT Praha a.s. 6/6 SO 02



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí
Část: E - Stavební část Objednatel: dpp a.s.

Objekt: so 05 ASDŘ-O Zhotovitel:

jKSO: 825 82 Datum: 22.06.2021

Množství Množství Množství Cena . - .- - .P.Č. K"d p I žk P l MJ . . Cena celkem Výpočet, komentar, odkaz na cast dokumentaceo o o y op s celkem celkem celkem jednotkova

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

CELKEM SO:

1 Rozvaděče
1 750 800 Dozbrojeni centrálni skříně AB60 ks
2 750801-1 Dozbrojeni podružné skříně AB60A (včetně instrumentace) ks

3 750801-2 Podružná skříň AB60B (včetně instrumentace) ks

2 Kabeláž a nosné kabelové konstrukce
4 743147 Metalický kabel Cli (O) do 30x1 mm2, provedeni '°V" - P m

(750) 90 - M, celkové stíněni, hnědý plášť
5 745605 Metalický kabel Cu do lx 16 mm2 zž, provedeni "R" m
6 756078 optický kabel do 8x MM 62,5/125 sklo, provedeni "V" - P m

(750) 90 - m, suchý s těsnou sekundárni ochranou, hnědý
plášť, vC. měřeni a protokolu ukončených vláken

7 745 093 Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchcordy m

8 745 051 Kabelový žlab do 300/60 mm s vikem včetně závěsů, m
výložníků, spojovacího a kotvicího materiálu, izolačních
podložek atd., provedeni P(750)90 - M

9 745062 Kabelový žebřík do 200 mm včetně závěsů, výložníků, m
spojovacího a kotvicího materiálu, izolačních podložek atd.,
provedeni P(750)90 - M

10 745002 Kabelová C-lišta včetně kotvicího materiálu, izolačních m
podložek, upínacích pásek atd., provedeni P(750)90 - M

11 745 005 Třmenová příchytka pro kabely (rozměr podle konkrétně ks
použitých kabelů a ochranných trubek)

12 745 007 Šroubová distanční příchytka pro kabely a trubky (rozměr ks
podle konkrétně použitých kabelů a ochranných trubek)

3 systémový (licenční) a uživatelský SW
13 750 805 Úprava uživatelského SW ASDR-O pro centrálni řídicí ks

stanici ve skříni AB60
14 750 806 Uživatelský sw asdŕ-o pro podružnou řidici stanici ve ks Uživatelský SW ASDŔ-O pro podružnou řídicí stanici - řízeni

skříni AB60B osvětleni ve skříni RS09(LŘS1), Uživatelský SW asdř-o propodružnou řídicí stanici - řízeni osvětleni ve skříni RU09(LŘS1 +
LŘS2)

METROPROJEKT Praha a.s. 1/2 SO 05



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

P.Č. Kód položky Popis Mj Množství Množství Množství Cena Cena celkem výpočet, komentář, odkaz na část dokumentacecelkem celkem celkem jednotková

1 2 3 4 DVZ RDS RDS-DVZ 5 6 7

15 750 807 Úprava uživatelského SW pro panelové PC ve skříni ks
AB60PC

16 750 808 Úprava uživatelského SW ASDŔ-O v dispečinku osvětleni ks
na CD

17 750 809 Rekonfigurace síti ethernet ASDŔ-E ks
18 750 810 Konfigurace lokálni sitě ethernet ASDŔ-O ve skříni AB60 ks

4 Dopracování dokumentace systému v rámci dodávky
19 750 811 Dopracováni dokumentace HW části ASDŔ-O (podklady pro kpl

realizaci HW části ASDŘ-O)

20 750 812 Dopracováni dokumentace SW části ASDŔ-O (podklady pro kpl
zhotoveni uživatelského SW ASDŘ-O)

21 750 813 Dopracováni dokumentace systému Luxmate (podklady pro kpl nejbližší možné zatříděni
parametrizaci a zaregulováni systému Luxmate) nově se jedná o dopracováni dokumentace systému Wago

(podklady pro parametrizaci a zaregulováni systému Wago)

5 Ostatní
22 749 011 Verifikace a pasportizace kolizi nové kabeláže se stávajícím kpl

stavem
23 749001 Demontáž/zpětná montážAokálni přeloženi resp. vyřešeni kpl

kolizi nové kabeláže se stávajícím stavem
24 750 814 Odladěni uživatelského SW ASDŔ-O kpl
25 750 815 Adresace, nastaveni a SW konfigurace LŔS kpl Adresace, nastaveni a SW konfigurace LŔS pro SO 02
26 750 816 Zaregulováni systému osvětleni kpl
27 749981 Individuálni a komplexní zkoušky kpl
28 749982 výchozí revize elektrických zařízeni " revizní zpráva kpl
29 749983 Provedeni prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydáni kpl

průkazu způsobilosti
30 749902 Stavební připomoce kpl
31 749901 Požární ucpávky - instalace m2

METROPROJEKT Praha a.s. 2/2 SO 05



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na KnÍžecÍ

VYHODNOCENÍ CENY PODDODAVATELE
Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí
Část E - Stavební část

objekt: so 02 Elektroinstalace, osvětleni

CENA ZMĚNY Koordinace 13% BREMA

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Cena Cena celkem Cena Cena celkem
celkem jednotková jednotková jednotková

1 2 3 4 5 8 9 8 9 8 9

CELKEM PS:

N-001 Doplněni rozváděče RS09 - skříňový rozvaděč oceloplechový ks
5.poli, vC instalace"ASDŘ-O v.Č.011

N-002 Doplněni rozváděče RU09 - skříňový rozvaděč oceloplechový ks
2.pole, vC instalace"ASDŘ-O v.Č.012

N-003 Přezbrojeni rozváděč RS26 - v.č.014 ks
N-004 Oddělovací jiskřiště saltek isg-50 ks
N-005 Čidlo osvitu ASDŔ-O ks
N-O06 Čidlo teploty ASDŘ-O NS510 ks
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BREMK
páteř vaŠich staveb

HOCHT1EF CZ a. S.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

V Praze dne 12, 4. 2021

Cenová nabídka č.: NA1913121NLKrev10

1. Akce:

2, Předmět:

3. Podklady:

4. Cena:

Modernizace PS cv. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice
Anděl/Na Knižecí

SO 02 Elektroinstalace, osvětlení

Poptávka vC, dokumentace a výkazu výměr

5. Technický popis: Cenová nabídka byla zpracována dle výše uvedených podkladů.

6. Obchodní podmínky nabídky:

- cena v kč je bez DPH,
- platnost cenové nabídky je 3 měsíce,
- ostatní smluvní podmínky dle smlouvy o dílo.

Všechna zařIzenI nebo služby jmenovitě neuvedené v naší nabídce nejsou její součástí.
V případě změn v podmínkách zadáni nebo projektové dokumentaci si zhotovitel
vyhrazuje právo na aktualizaci cenové nabídky.

Informace uvedené v nabídce slouží pouze pro objednatele cenové nabídky a jejich
pouŽití se řídí § 1730, odstavec 2 Zákona č. 89/2014 občanský zákoník a nemohou být
poskytnuty třetím osobám.

7. Kontaktní osoby: e-mail:

8. Příloha: oceněný soupis prací

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

obchodní odděl

BREMA, spd r. O
t27

l 01 ŔlCany
i E omma@broma :z

Ĺ PROVOZOVNA MODLETICE
BREMA SPOl S (Q

! 127 9! Ŕi¢any
l T ·420 28J ¶1¶ VI

PROVOZOVNA PRAHA
BREMA. spqi 3 r O

· jateCm 4. !70 30 Praha 7
T ŕj20 283 !¶1 ¶99



Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí
Část: E - Stavební část

objekt: so 02 Elektroinstalace, osvětleni

BREMA

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 ' 4 5 8 9

CELKEM PS:

N-001 Doplněni rozváděče RS09 - skříňový rozvaděč oceloplechový
5.poli, vC instalace+ASDŘ-O v.Č.011

N-002 Doplněni rozváděče RU09 - skříňový rozvaděč oceloplechový
2.pole, vC instalace"ASDŘ-O v.Č.012

N-003 přezbrojeni rozváděč RS26 - V.Č.014
N-004 Oddělovací jiskřiště saltek isg-50
N-ODS Čidlo osvitu ASDŔ-O

,N-006 Ôdlo teploty ASDŔ-O NS510

METROPROJEKT Praha a.s. 1/1 PS 95



et2"(Ľo'A ,A —q

M ETRO PROJ EKT

Zápis z jednání
Konaného dne 6. 5. 2020 a 13. 5. 2020

Místo konání: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36

Předmět jednání:

7836 ,,Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu
stanice Anděl l Na Knížecí" - Vstupní výrobní výbor - upřesnění
závazných podkladů pro zpracování PD stupně RDS

A. Obecná část

Předmětem vstupních jednání bylo seznámení účastníků a potvrzení závazného zadání pro
zpracování realizační dokumentace stavby.

Zhotovitelem stavby je společnost ,Eskalátory Anděl l Na KnIžecI - HOCHTIEF CZ - SYNER",
společníci jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s. a SYNER, s.r.o. (vedoucí společník HOCHTIEF CZ
a.s.)

Investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., projektový manažer.

Název projektu je dle smlouvy o dílo upraven (oproti POPS) na ,,Modernizace PS ev. č. 274,
275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl l Na Knížeci".

Na jednáních byl potvrzen rozsah prací řešených v projektové dokumentaci DPS jako podklad
pro zpracování dokumentace pro realizaci stavby ROS. Případné další požadavky jsou uvedeny
v dalších kapitolách.

výrobní výbor byl s ohledem na rozsah rozdělen na 2 části.

První část proběhla 6.5.2020, předmětem byla stavební část a strojní zařízenI, druhá část
proběhla 13.5.2020, zde byly projednány ostatní SO a PS mimo části SO 06, B.3 a B.4, která
bude řešena samostatně.

b. výrobni výbor 6.5.2020

Na úvod byla přítomným sdělena informace (zástupkyni OPP o záměru umístit
v blíže nespecifikovaném místě vestibulu l podchodu blíže nespecifikované umělecké dílo. Na
základě diskuze o možnostech umístěni a ukotvení do konstrukci bylo dohodnuto, že projektant
do 2 týdnů předá schéma možného zatíženi stavebních konstrukci jako podklad pro rozvahu o
urrňstění tohoto díla.

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: '420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz



M ETROPR OJ E KT

C.8. SO 02 Elektroinstalace, osvětleni

Rozsah se předpokládá dle původní dokumentace, oproti DPS budou provedeny úpravy dle
požadavku investora na rozsah obchodní vybavenosti v podchodu.

· S ohledem na změnu zadáni o rozsahu OV bude na místním šetření prověřena možnost
využití stávajícího elektroměrového rozváděče RS26

· Elektroinstalace v technických prostorách rekonstruovaných krátkých eskalátorů z UP na
UT byla již v minulosti rekonstruována. Na mIstním šetřeni bude prověřen stav a
možnost ponecháni vybraných části této elektroinstalace, nouzové Qsvět|enj vc.
ov|ádání musí být v této části provedeno nově.

· S ohledem na nově požadovaný systém řízeni osvětlení, budou do světelných
rozváděčů RS, RU doplněny ovládací a signalizační prvky tohoto systému (řešeno v
rámci ASDŘ-O). Z tohoto důvodu budou vybraná pole rozváděčů osvět|ení větších
rozměrů.

C.9. SO 03 ZTI

jako podklad pro zpracováni projektové dokumentace platí projekt DPS.

C.10. SO 05 ASDŘ-O

MP na základě písemného vyjádření zástupců DP (Vyjádření ze dne 7.4.2020), prezentoval
koncepční změny v ASDŘ-O, zástupce DPP pan potvrdil technické řešeni nové
koncepce ASDŘ - O pro tento projekt.
Konkrétně se bude jednat zrušeni původně projektované skříně AB60B, včetně navazující
kabeláže. LŘS pro monitoring, včetně LŘS pro řízeni osvětlenI bude umístěný v silovém
rozváděči RS a RU.
Metalická datová kabeláž pro AB60B bude nahrazená optickou kabeláží přímo do rozváděče
RS/RU. Část položek z ASDŘ-O nebude realizována a nahrazena položkami, které budou
realizovány jako součást SO 02 - Osvětleni.
Předběžně odhadujeme, že do celkové ceny tato změna nebude mít negativní dopad.
Dispozičně bude jeden z rozváděčů ASDŘ-O zrušen a silové rozváděče (RS/RU) budou
nepatrně rozšířené (bez nutnosti stavebně upravovat rozvodnu).
Nový systém osvětlenI bude zapojený do stávajÍcÍho centrálního rozváděče AB60, který bude
sloužit jako rozhraní pro stávajÍcÍ systém osvět|ení (Anděl - výstup Anděl) a zároveň pro nový
systém osvětlení (Anděl - Na Knížecí). DP tuto změnu potvrdil a zhotovitel neměl připomínek.

C.11. SO 06 Reklamní systém

Bude projednáno na samostatném jednání.

C.12. SO 07 Vytápění

Jako podklad pro zpracováni projektové dokumentace platí projekt DPS s úpravami vyvolanými
rušením OV,

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz
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PREZENČNÍ LISTINA
ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ 0C.Os. 4jL

Na Knlzecr", casr i.
jméno organizace telefon e-mail po is

KONANÉHO DNE: 6.5.2020 v Metroprojektu Praha
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ. »Modernizace pohyblivých schodů ve ev.č. 613-1- 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu Anděl l
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PREZENČNÍ LISTINA
ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ
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KONANÉHO DNE: 6.5.2020 v Metroprojektu Praha
PŘEDMĚT jEDNÁNÍ: ;;Modernizace pohyblivých schodů ve ev.č. 613-1- 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu Anděl l
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