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DODATEK (“2. 1 KE SMLOUVE o DiLo
V

C. 21/065/5060
uzavfené podle § 2586 a nésl. obéanske’ho zékonfku

Objednatel:
Dopravni podnik mésta Bma,a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 65646
Zapséna: V obchodnim rejstfi'ku Krajského soudu v Bmé oddfl B vloZka 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:
tel. 5 4317 2553
Iéo: 25508881
DIé: C225508881

Spoleénost je plétcem DPH
(déle jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
Ing. Igor Valachovié
Sidlo: Hliniété 313/4, 619 00 Brno
Zapséna:
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve Vécech technickych: I

ICC: 41514581
D162: CZ6908204281

Spoleénost je/neni plétcem DPH
(déle jen ,,zhotovitel“)

Preambule
1. Smluvni strany prohlaéuji, 2e dne 19.4.2021 uzavfely smlouvu o dilo, jej 1111i pfedmétem je finalizace
designového névrhu eventové tramvaje 4MT (E. 4058 a autorsky dozor pri renovaci.
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I.
Pi‘edmét dodatku

1. S ohledem zejme’na na epidemiologickou situaci V souvislosti s pandemii nemoc COVID-19 a
daléim faktorfim na strané Objednatele timto Dodatkem ('3. 1 dochézi kezméné terminu ukonéeni
dila, a to tak, ie ('21. II. odst. bude mit nésledujici znéni:

II.
Doba provedem' dz'la

I. Termin zahdjem’: I. 3. 2021
2. Termin ukonc'em’: 30. 6. 2022

H.
Ostatm' ustanoveni

I Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo é. 21/065/5060 ze due 19. 4. 2021 nejsou timto Dodatkem (E. 1
dotéeny a zfistévaji nadéle v platnosti.

2 Tento Dodatek 6. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, p0 jednom pro kaidou smluvni stranu.
Na dfikaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku pfipojuji zéstupci smluvnich stran své podpisy.

3 Platnosti a fiéinnosti nabyvé tento Dodatek 6. 1 dnem uvefejnéni v registru smluv.
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