č. smlouvy objednatele: ZAK 21-0226
č. smlouvy zhotovitele: …………
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 21-0226 ze dne 29. 12. 2021
„Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxx
číslo účtu: xxxxxx
 (dále jen „objednatel“)

a

Loom on the Moon s.r.o.
zastoupený: Ing. arch. Martinem Hejlem, jednatelem
sídlo: Heřmanova 829/14, 170 00 Praha 7
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 226249
IČO: 02998041
DIČ:  CZ02998041
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu:xxxxxx
zhotovitel je plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 21-0226 ze dne 29. 12. 2021 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 smlouvu o dílo ZAK 21-0226  „Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování“ (dále jen „smlouva“).
Tento dodatek je uzavírán z důvodu posunu předpokládaného termínu vypracování návrh Metropolitního plánu 
[bookmark: _GoBack]Plánovaný termín vyhotovení návrhu Metropolitního plánu je stanoven na 26. 4. 2022.

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany dohodly, že s účinností tohoto dochází k aktualizaci přílohy č. 5 smlouvy – Harmonogram výstavy.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Přílohy Dodatku č 1 - přílohy č. 5 smlouvy – Harmonogram výstavy.


V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:



.......................................................					.......................................................
Mgr. Ondřej Boháč        						Ing. arch. Martin Hejl
ředitel 								jednatel
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,			Loom on the Moon s.r.o.
příspěvková organizace					
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