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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202396 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21054/030113/01 

  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  619 74 757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx  

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:  IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  

se sídlem:  Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

právní forma:  akciová společnost  

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném Krajským soudem v Ostrava, oddíl B, vložka 2419 

IČ: 258 69 523 

DIČ:  CZ25869523 

bankovní spojení:  KB Olomouc, ČSOB Olomouc 

číslo účtu:  27-4176700287/0100, 17622113/0300 

datová schránka:  

zastoupena:  Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněna pro změny díla xxx  

  

  

kontaktní doručovací adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 07. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20202396 
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u objednatele, č. 21054/030113/01 u zhotovitele za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce 

tramvajové tratě v Sadu B. Němcové“ (dále jen „smlouva“). 

 

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na 

uzavření tohoto dodatku v následujícím znění: 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených 

méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupise prací, se na základě přiloženého 

Změnového listu č. 1 mění rozsah předmětu smlouvy. Smluvní strany dále konstatují, že změna rozsahu předmětu 

smlouvy nemá vliv na termín plnění uvedený ve smlouvě. Změny dle Změnového listu 1 jsou provedeny v souladu 

s § 222 odst. 6 ZZVZ.V souvislosti s provedením víceprací a neprovedením méněprací se rovněž mění následující 

ustanovení smlouvy: 

 

1. Čl. VI. Cena Díla, odst. 6.1 se mění následovně: 

Původní celková smluvní cena Díla:   18 975 946,87 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1 

Celkem vícepráce: 2 006 285,32 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:  - 2 732 958,20 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1:     - 726 672,88 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH  18 249 273,99 Kč bez DPH 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se 

rovněž na plnění podle tohoto dodatku. 

3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku 

před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se 

řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
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Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva  

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Hynek Schilberger                 

místopředseda představenstva   

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

 

 

 

 

 


