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Dodatek č.3 ke Smlouvě „Operační lůžkový fond 5.NP - PCHO 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ZE DNE 3.8.2021 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace 
Se sídlem:  El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 
Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem   
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr., vložka 
938 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  174-63407764/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083 
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087  

(dále jen „objednatel“) 

2. VOSTAV MORAVA a. s. 
se sídlem:                    Kuršova 468/28, Svinov, 72100 Ostrava 
zastoupena:                 Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva       
IČ:                              258 36 129 
DIČ:                            CZ25836129  
bankovní spojení:         Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:                   1099910999/5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
4234 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing, Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo 
uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021. Původní částka bude navýšena o částku 
ve výši 610 280,30 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 26 498 954,11 Kč bez 
DPH.  

2. Ke změně dochází bez faktického věcného protiplnění ze strany dodavatele. Touto 
změnou nedochází k záměně položek soupisu staveních prací. Změna spočívá pouze 
v rozšíření předmětu plnění spočívající toliko v navýšení ceny vstupních materiálů. Termín 
realizace zakázky se nemění. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č.1 tohoto 
dodatku (Změnový list č.3 vč. rozpočtu).  

3. Sjednaná změna závazku nepřekračuje limit 15 % ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ), a zároveň je nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku.  Změnou ceny se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
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4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

III. 
Závěrečné ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

• Příloha č.1: Změnový list č.3 vč. rozpočtu – „Operační lůžkový fond 5.NP-PCHO“ 

 
  

 

Ve Frýdku-Místku, dne   V Ostravě dne  
 
 
 
 
 
 
 

  

za objednatele 
Ing. Tomáš Stejskal MBA 

ředitel  
 

 

 

za zhotovitele 
Ing. Břetislav Čížek 

předseda představenstva 
 

 



                                                                            
 

 

VOSTAV MORAVA a.s.       

Kuršova 468 IČ: 25836129 tel: 596 966 349 e-mail: vostav@vostav.cz 

721 00 Ostrava-Svinov DIČ: CZ25836129 fax: 596 966 720  internetová adresa: www.vostav.cz 

Raiffeisenbank a.s. 1099910999/5500   

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4234. 
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ZMĚNOVÝ LIST Č.3 

 

 

NAVÝŠENÍ CEN MATERIÁLŮ S OHLEDEM NA NEPŘEDVÍDATELNOU SITUACI NA TRHU 
 
• Příčina změny: 

Příčinou změny je nepředpokládaný skokový nárůst cen stavebních materiálů v průběhu 
realizace stavby oproti cenám předloženým v rámci nabídky do veřejné zakázky.  
Kdo změnu vyvolal: 
Změna byla vyvolána situací na trhu stavebních materiálů, kdy došlo k výrazným nárůstům 
cen, které nebylo možno predikovat při zpracování cenové nabídky. 

 

  Dopad na cenu: 
                                    + 610 280,30 Kč 

  Dopad na termín: 
                                     Bez dopadu na termín dokončení 

 
Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně: 
 

  Cena: 
            26 498 954,11 Kč    

  Termín realizace do: 
  16.4.2022                                       

 
 
 
Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis: 
 
 
 
Objednatel - datum, podpis: 
 
 
Zhotovitel - datum, podpis: 
 

  STAVBA:  Operační lůžkový fond - 5.NP PCHO Nemocnice ve Frýdku - Místku 

  OBJEDNATEL / IČ:  Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188 

  ZHOTOVITEL / IČ:  VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129 


