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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/20/21649 
o poskytování služeb supervize projektu  

„Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro 
krajskou galerii“ 

 
 
 

Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru 

                                     rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje 
Osoby oprávněné        Bc. Martina Pokorná nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.  
jednat ve věcech          nebo Ing. Jaroslav Hron 
technických: 

 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

č.ú. 220764571/0300 

  

a 
 

Poskytovatel: astalon s.r.o. 

Sídlo - adresa: 

Zastoupen 

Hůrka 54, 530 02 Pardubice 

Ing. arch. Liborem Dugou a Ing. Tomášem Moudrým, 

jednateli společnosti 

Osoby oprávněné 
jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Tomáš Moudrý 

IČO: 27542009 

DIČ: CZ27542009 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Pardubice 

č.ú. 2100358316/2010 

Zápis v OR C 25057 u Krajského soudu v Hradci Králové 

 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb supervize 
projektu: 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2020 smlouvu o poskytování služeb supervize projektu při 
realizace stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ (dále 
jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení doby trvání smlouvy v 
důsledku posunu termínu dokončení stavby. 
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Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této 
smlouvy, činí: 

- cena bez DPH  618 124,00 Kč (dále jen „smluvní odměna“) 

- DPH  129 806,00 Kč 

- cena vč. DPH  747 930,00 Kč“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

 
 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek VII. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby. Předpokládaný termín realizace 
stavby je 05/2020 – 10/2022. 

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění. 
 
 
 
 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené 
v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při 
plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů 
jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

 

 

V Pardubicích dne:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
  

  
…………………………… …………………………… 

Pardubický kraj astalon s.r.o. 
Mgr. Miroslav Janovský Ing. arch. Libor Duga 

vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu jednatel 
  
  
  
  
  
 …………………………… 
 Ing. Tomáš Moudrý 
 jednatel 
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