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CES954/21/OLCE
LN027033 Kryry, Pivovarská, Valovská -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dodatek č. 3

CES 00 8 17/ 2

k CES954/21/OLCE Smlouvě ze dne 20.05.2021

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
........................................................ ............. 
490 99469 
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
MAPECO MOST a.s.
se sídlem: Čepirohy 143,434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Petrem Budským, členem představenstva
..........................
25028685
CZ25028685
KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100 
...................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES954/21/OLCEze dne 20.05.2021 dále jen „smlouva“). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 3, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4.1. Cena za dílo.
Nově zní článek č.1 takto:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 8.419.290,28 Kč lbez DPH)
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DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10,187.341,24 Kč.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to 
ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:
„V  souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS 
zašle v souladu s § 5  zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy je jí znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3  odst. 1 zákona 
o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je  účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu 
XVI. Závěrečné ujednání čl. 17.1 této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění 
takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto: 
„SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 
Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu 
SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/ador/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční 
doložka v následujícím znění:
„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 
Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
íhttDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/comDliance/).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu 
lá jm ů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní 
strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven 
postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické 
jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru0 tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
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f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, 
nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupci dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689,415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS sl vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení 
tohoto ustanovení.“

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

MAPECO MOST a.s,

Za Objednatele:

Severočeská vodárenskái................t a.s.
415 50 Teplice, PřítR............ 

IČO 49099469, DIČ CZ. . . ...... . . . .
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F 115a_Zm ěnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2022
Z h o to v ite l: IM A P E C O  M O S T  a. s., C e p iro h y  143, 4 3 4  01 M o s t
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s .
______________P řítk o v s k á  1689 , 4 1 5  50 T e p lic e __________

D a tu m : 2 8 .0 3 .2 0 2 2

N á z e v  a kce :
LN027033 Kryry, Pivovarská, Valovská -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u : e -m a ile m : fa xe m : o so b n ě :
X

Odkazy na s p e c if ik a c i: ne
na  v ý k re s y : ne

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : p řílo h a  č.1 -  ro z p o č e t v íc e p ra c í a m é n ě p ra c í
na  jin o u  č á s t s m lo u v y : ne

Popis a zdůvodnění změny:

Změny zjištěny v průběhu prací - vícepráce:
1) Bourání stávajícího potrubí u šachty Š59736

Změna se bude týkat úprav napojení kanalizace na šachtu Š59736 a ubourání kolizního stávajícího 
potrubí -  není součástí PD (viz zápis ve SD str. č. 45593)

2) Vyrovnávací vložky k manžetám a doplnění převlečných manžet
Na stavbě zjištěny různé profily stávající betonové stoky. Pro těsnost napojení kanalizačního potrubí je 
nutné použít i doplňující vložky k manžetám. Změna se bude týkat skutečného množství vyrovnávacích 
manžet v počtu 13 ks a převlečných manžet MSC 700 v počtu 2 ks nad rámec PD (viz zápisy ve SD str. 
č.45713,45714, 32863, 32870) _ ^

3) Rekonstrukce kanalizačního potrubí na hlavním řadu -  úsek Š1020963 - Š1020964
Změna se bude týkat opravy nevyhovující části stávajícího potrubí. Zjištěno v průběhu prací (viz zápisy 
ve SD str. č. 45713) ^

4) Rekonstrukce kanalizačního potrubí na hlavním řadu - u Š247330
Změna se bude týkat opravy nevyhovující části stávajícího potrubí. Zjištěno v průběhu prací (viz zápis ve 
SD str. č. 45595).

5) Š1020963 Monolitické provedení šachty
Změna se bude týkat monolitického provedení rekonstrukce kanalizačního dna u Š1020963 vynucená 
kolizí s plynovým potrubím (viz zápisy ve SD str. č. 45598, 45599, 45701)

6) Rekonstrukce kanalizačního potrubí na hlavním řadu -  část úseku S247330A -  Š1020963
Změna se bude týkat opravy nevyhovující části stávajícího potrubí. Zjištěno v průběhu prací (viz zápisy 
veSDstr. č.45713) _

7) Bourání DN 500 obetonovaného od Š1020964
Změna se bude týkat ubourání silné vrstvy betonu v místě stávajících kanalizačních řadů. Nezahrnuto 
v PD, zjištěno po obnažení stávajícího potrubí (viz zápisy ve SD str. č. 45709, 45710)

8) Bourání kanalizačního potrubí DN 300 - úsek LB2 až LB3 (ul. Tovární)
Změna spočívá v ubourání nepoužívaného kanalizačního betonového potrubí kolidujícího s novou trasou 
vodovodu, které bylo obnaženo v průběhu stavebních prací -  viz zápis z 1 .KD

9) Valovská Š59682 monolit šachetního dna (úprava a napojení)
Změna se bude týkat monolitického provedení rekonstrukce kanalizačního dna u Š59682 vynucená 
kolizí s plynovým potrubím a také dalším nezdokumentovaným nátokem (viz zápisy ve SD str. č. 45705, 

45706)

Změny zjištěny v průběhu prací - méněpráce:
10) SUS - vklad břemen

Změna se bude týkat odpočtu vkladu břemena SÚS - odečtení částky uvedené v rozpočtu SOD.

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

z a m e r
o b je d n a te le

c h y b a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

c h y b a
z h o to v ite le

v y s e t
m o c

jiné okolnosti

ANO - z jiš těno  
v průběhu stavby

Cena prací dle SOD: 8 .1 5 2 .0 0 0 ,4 3  K č  b e z  D P H



Ocenění změny:
méněpráce
vícepráce
celkem

- 95.000,- Kč
362.289.85 Kč
267.289.85 Kč bez DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

8.419.290,28 Kč bez DPH —

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e ní ro z p o č tu  o č á s tk u : 2 6 7 .2 8 9 ,8 5  K č  b e z  
D P H .
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 3 6 2 .2 8 9 ,8 5  K č b e z  D P H , tj. 4 ,4 4  % 
n a b íd k o v é  ceny . C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í - 9 5 .0 0 0 ,-  K č  b e z  D P H , 
tj. 1 ,17  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  d le  § 2 2 2  od s t. 4  Z Z V Z  je  3 6 2 .2 8 9 ,8 5  K č 
b e z  D P H , tj. 4 ,4 4  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í d le  v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  d le  § 2 2 2  ods t. 4  Z Z V Z  č in í - 9 5 .0 0 0 ,-  K č  bez  
D P H , tj. 1 ,17  %  n a b íd k o v é  ceny .
S o u č e t a b s o lu tn íc h  h o d n o t v íc e p ra c í a m é n ě p ra c í v š e c h  z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  
re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  ods t. 4  Z Z V Z  č in í 4 5 7 .2 8 9 ,8 5  K č b e z  D P H . tj. 5 ,61 %

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tu  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 21 x  A 4
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t, 
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

!cm x\é  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................. . . . . . .  ,7?
............................. . ..............................................

............................. .
..........................................................

.......................... L
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
O důvodnění zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné zakázky -  NE, NEM ĚNÍ
- nedojde ke zm ěně zhotovite le  -  NE, N ED O JD E
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy  souče t 

absolutních hodnot více a m éněprací realizovaných v tom to režim u) je  nižší, než fin a n čn í lim it 
pro nadlim itní veře jnou zakázku na stavební práce^a současně nižší než 15 % ceny s jednané  ve 
sm louvě původní veře jné zakázky -  AN O , JE  N IŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m
2 9 - 03-  2022



Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

2 9  - 03-  2022
D a tu m .................

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/m éněpráce), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likova te lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
.......... . ..........

. ..... . . . . . . . . . . . . . D a tu m 3 0 - 03-  2022

................ ........................................................................................... . a tu m
0 7 - 04-  2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí /zamítnutí 
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto 
k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


