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Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo: 20210873 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 

 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
se sídlem:  Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO:  48133990 
DIČ:    CZ48133990 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu:    85508881/0710  
kontaktní osoba:  …………..  
tel.: ………….. 
fax: - 
e-mail:     …………..@………….. 
datová schránka:  4iqaa3x 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 
Obchodní firma  SHB Hovorka s.r.o. 
se sídlem:  č.p. 303, 394 46 Červená Řečice 
adresa pro doručování:  
spisová značka:   C 15837 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
zastoupená: Františkem Hovorkou, jednatelem 

IČO:     28076044  

DIČ:    CZ 28076044 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 218925436/0300 
kontaktní osoba   ………….. 
tel.:    …………..  
fax:   - 
e-mail:     …………..@………….. 
datová schránka:  u22z5kh 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále také společně „smluvní strany“) 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek 
č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20210873 uzavřené mezi smluvními stranami dne 
20. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně: 
 

I.  
Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové 
ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla s ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, 
prodloužené dodací lhůty stavebních materiálů a komponentů nutných pro dodávku a montáž 
stavebních konstrukcí. Uvedené změny a popis příčin těchto změn je detailně popsán ve 
změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č. 01, ZL č. 02 a ZL č. 03, které obsahují vícepráce 
vč. dílčích položkových rozpočtů a ZL č. 04, který obsahuje prodloužení celkové doby plnění 
díla, a které se stávají nedílnou součástí smlouvy jako Přílohy č. 3 - 6. 

 

II.  

1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním: 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 140 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

 

2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se 

zněním: 
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 20. prosince 2021, a to 

Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 smlouvy, ZL č. 01 – Příloha č. 3 smlouvy, ZL č. 02 – 
Příloha č. 4 smlouvy, ZL č. 03 – Příloha č. 5 smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 5.318.011,11 Kč bez DPH 

(slovy pět milionů tři sta osmnáct tisíc jedenáct korun českých jedenáct haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 1.116.782,33 Kč 

(slovy jeden milion jedno sto šestnáct tisíc sedm set osmdesát dva korun českých třicet 
tři haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 6.434.793,44 Kč včetně DPH 

(slovy šest milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set devadesát tři korun českých 
čtyřicet čtyři haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky 
uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech. 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako 
poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Dodatku č. 1 včetně Smlouvy“ zajišťuje objednatel. 

4. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 

Příloha č. 3 – Změnový list č. 01 včetně dílčího položkového rozpočtu 

Příloha č. 4 – Změnový list č. 02 včetně dílčího položkového rozpočtu 

Příloha č. 5 – Změnový list č. 03 včetně dílčího položkového rozpočtu 

Příloha č. 6 – Změnový list č. 04 

 
 
 
V Praze dne: 11. 4. 2022     V Červené Řečici dne: 11. 4. 2022 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 

Česká republika –     SHB Hovorka s.r.o.   
Správa státních hmotných rezerv   
 
 
 
 
 
 
…………………………………………    ………….…..…………….. 
 Ing. Miroslav Basel      František Hovorka 

ředitel Odboru zakázek      jednatel 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
 

 
 

 
 

 
 



  

9 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

10 

Příloha č. 6 
 

 


