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                                                                                                               Dodatek č. 2021/ORI/S/0202/2  
                                                                                                               ke smlouvě č. 2021/ORI/S/0202  

 

DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“) 
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2021/ORI/S/0202 uzavřené dne 07. 05. 2021 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 
 

1. město Orlová 

I. 
Smluvní strany 

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 
IČO: 00297577 
DIČ: CZ00297577 
Příkazce u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 103957163/0300 

 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy: 
-Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského 
úřadu Orlová 
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676 
martina.szotkowska@muor.cz 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: 
-Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová 
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310 
katerina.kolencikova@muor.cz 

 

(dále jen „příkazce“) 

a 

2. FLAGRO a.s. 
Místo podnikání/Sídlo: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4387 
zastoupen: Ing. Vladislavem Varmužou, Ph. D 
IČO: 28644344 
DIČ: CZ28644344 
bankovní spojení: ČSOB a.s. a.s. 
číslo účtu: 284541502/0300 

 
(dále jen „příkazník“) 

 
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely dne 07. 05. 2021 PŘÍKAZNÍ SMLOUVU č. 2021/ORI/S/0202 na 
provedení činnosti a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru (dále jen „TDI“) při 
zhotovení stavby „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958 “ (dále 
také stavba). 
Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Realizace energetických úspor – Dům dětí a 
mládeže čp. 958“ došlo ke změně termínu pro ukončení stavebních prací do 25. 7. 2022 a 
termínu pro předání a převzetí díla do 1. 8. 2022.  
 
Vzhledem k prodloužení termínu realizace celé stavby je potřeba prodloužit výkon činnosti 
technického dozoru investora až do 09/2022 (nutnost převzetí vad a nedodělků, kolaudace).
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             II. 
Předmět dodatku 

I. V souladu s čl. VI. – „Cena za výkon TDI a podmínky pro změnu sjednané ceny“ 
odst. 6 a v souladu s čl. VII. – „ Platební podmínky“ odst. 2 se smluvní strany dohodly na 
změně čl. V. – „Termíny plnění a místo plnění“, Smlouvy. 

 
Nové znění bodu 3.: 

 
Zahájení plnění 

Termín zahájení plnění je 7/2021. 
 

Nové znění bodu 4.: 
 

Ukončení plnění 
Termín ukončení plnění je 9/2022. 

 
II. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. – „Cena za výkon TDI a 

podmínky pro změnu sjednané ceny“, Smlouvy. 
 

Nové znění bodu 1.: 
 

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána postupem dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je 
dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 

 
  

Cena v Kč bez DPH 

 

DPH 21% 
v Kč 

 

Cena v Kč vč. DPH 

Cena za období 
provádění stavebních 
prací 

 
98 000,- 

 
20 580,- 

 
118 580,- 

 Rozšíření výkonu TDI dle   
dodatku č. 1 

45 231,- 9 498,51 54 729,51 

 Rozšíření výkonu TDI     
dle dodatku č. 2 

90 461,- 18 996,81 109 457,81 

Cena celkem za 
období provádění 
stavebních prací dle 
Dodatku č. 2 

 

233 692,- 

 

49 075,32 

 

282 767,32 

 
 

Ostatní ujednání PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 2021/ORI/S/0202  zůstávají v plném rozsahu 
beze změn. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
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2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst.
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů -
dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od
lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o
registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
„GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona
odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k
porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních
údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se
smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR
a Zákona.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho
obsahu.

5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením 2478/69 ze dne 7.

4. 2022.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za příkazce Za příkazníka

Ing. Vladislav Varmuža, Ph. D
starosta města člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost


