
S M L O U V A   O   D Í L O    

a  

P Ř Í K A Z N Í   S M L O U V A  

DODATEK   č .  1    
 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0652/2021 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   1348/2021/IPR 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Město Vsetín 
se sídlem:        Svárov 1080, 755 24 Vsetín    
zastoupeno:    Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou 
Zastoupení: 

 ve věcech smluvních:   Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta 
 ve věcech technických:   , stavební technik pověřeného odboru 

IČ:          00304450  
dále jen „objednatel“ 
 

2. IPR spol. s r.o. 
se sídlem:    Jasenická ul. 1827, 755 01 Vsetín     
jednající:   
Zastoupení: 

 ve věcech smluvních:  
 ve věcech technických:     

zápis v OR:                 spisová značka C 10034, vedená u Krajského soudu v Ostravě 
IČ:     47667109 
DIČ:     CZ47667109 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
dále jen „zhotovitel“  

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY              ZŠ Sychrov – rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny 
 – projektová dokumentace 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ    VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  1 300 000,‐Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ     
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Článek II. 
Preambule 

 
1. Smluvní  strany  shodně prohlašují,  že dne 29.11.2021 uzavřely  smlouvu o dílo, dále  jen „smlouva o 

dílo“.  
Předmětem  smlouvy  je  vypracování  projektové  dokumentace  rekonstrukce  pavilonu  kuchyně  a 
jídelny  ZŠ  Sychrov,  technologické  části  kuchyně,  včetně  snížení  energetické  náročnosti  obvodové 
konstrukce pavilonu a navazujících prostor, včetně provedení činností nezbytných pro  její  řádnost a 
úplnost.  
 

2. Po zpracování návrhu technologie kuchyně byla vypočítána hodnota instalovaného příkonu elektrické 
energie.  Dojde  k významnému  navýšení  oproti  stávajícímu  stavu.  Rekonstrukce  elektroinstalace  si 
vyžádá úpravy a doplnění hlavní rozvodny včetně výměny hlavního jističe a měřících transformátorů. 
Z důvodu velkého rozsahu potřebných úprav se zadavatel rozhodl rozšířit zadání projektu o celkovou 
rekonstrukci  hlavní  rozvodny  –  místnost  č.  122,  která  nebyla  zahrnuta  v původním  rozsahu 
projektového řešení. Z tohoto důvodu se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně smlouvy v 
čl. III. Předmět plnění, v čl. IV. Doba a místo plnění a v čl. VII. Cena díla. 
                              

 
Článek III. 

Předmět dodatku 

1. Předmět Smlouvy definovaný v Čl. III. odst. 5 se doplňuje o odst. 5a v tomto znění: 
Předpokládaný  rozsah projektového  řešení  se  rozšiřuje o  stavební úpravy a kompletní  rekonstrukci 
hlavní rozvodny školy – místnost č. 122 v 1. NP pavilonu kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov. 

2. V návaznosti na změnu rozsahu díla se termín dle čl. IV., odst. 1 bod b) upravuje následovně: 
b)  Termín předání Projektové dokumentace pro  stavební povolení  a provádění  stavby: do 
135 kalendářních dnů ode dne od podpisu Smlouvy  

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. VII. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou 
rekapitulace ceny takto: 
 

 
Rekapitulace ceny 

 
Základní (Kč)  DPH 21 % 

(Kč)  Celková (Kč) 

Zabezpečení vstupních podkladů  19 950,00 4 189,50  24 139,50
Vyhotovení projektové dokumentace vč. rozpočtu  1 172 850,00 246 298,50  1 419 148,50
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání 
stavebního povolení  40 250,00 8 452,50  48 702,50

Autorský dozor při provádění stavby  40 250,00 8 452,50  48 702,50

Cena díla dle původní smlouvy  1 273 300,00 267 393,00  1 540 693,00

Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1:  26 000,00 5 460,00  31 460,00

Cena díla celkem  1 299 300,00 272 853,00  1 572 153,00
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Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná 

je  elektronická  podoba  smlouvy.  Smlouva  vyhotovená  v  elektronické  podobě  je  opatřená 
kvalifikovanými  elektronickými  podpisy  zástupců  smluvních  stran.  Smlouva  v  listinné  podobě  je 
vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním  či zveřejněním celého  tohoto dodatku v  jeho 
plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv.  

 
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a byly 

splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když 
starosta  města  je  oprávněn  uzavřít  tento  dodatek  na  základě  pravomoci,  jež  mu  byla  svěřena 
(delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020‐1, učiněné dle ustanovení § 
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

 
 

 
za objednatele:         za zhotovitele:   
 
 
Ve Vsetíně dne: …………..      Ve Vsetíně, dne:   
   
 

………………………………..        ………………………………….  
Město Vsetín          IPR spol. s r.o. 

     
starosta          jednatel 


