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Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné


a


UCHYTIL s.r.o.
se sídlem K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO 60734078
DIČ CZ60734078
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C spisová značka 17690
bankovní spojení Komerční banka a.s., 107-6412170257/0100
zastoupen Josefem Uchytilem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé


uzavírají v souladu s ustanovením §1903a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto dohodu o narovnání:

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 12. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem  „FN Brno NBP - Rekonstrukce rozvodny pavilon D2“. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu plnění smlouvy byl zjištěn rozpor v termínu plnění uvedeném v čl. II. Smlouvy a termínem plnění uvedeném v Harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
      Dle článku II. Doba plnění bod a. je termín stanoven tak, že se zhotovitel zavazuje k dokončení a předání díla v termínu 70 kalendářních dnů od nabytí účinností smlouvy, přičemž dle tohoto ustanovení je tímto termínem 7. březen 2022.
     V Harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy, je však jako termín k dokončení a předání díla, uveden 21. březen 2022.

3. Vlivem nutnosti přepojení hlavního přívodu elektrického proudu do rozvodny a následného přepojení rozvaděčů, při zajištění shodného provozu k rozvodně připojených zdravotnických zařízení došlo k přerušení provádění stavebních prací z důvodů ležících na straně objednatele, 

4. Dále vlivem změn technické specifikace a technologických postupů byly dále upraveny dodávané položky následujícími změnovými listy.

a. ZMĚNOVÝ LIST č. 1: Viz. příloha č. 3, pol. č. 20: Tj. otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

b. ZMĚNOVÝ LIST č. 2: Viz. příloha č. 3, pol. č. 53: Tj. dodávka + montáž dveře 1-kř., 700 x 2200 mm, oceloplechové, EW60DP1 CSA, vč. Zárubně

c. ZMĚNOVÝ LIST č. 3: Viz. příloha č. 3, pol. č. 54: Tj. dodávka + montáž dveře 1-kř., 800 x 2200 mm, oceloplechové, EW60DP1 CSA, vč. Zárubně

d. ZMĚNOVÝ LIST č. 4: Jedná se o vícepráce, které nejsou součást přílohy č. 3.

e. ZMĚNOVÝ LIST č. 5: Viz. příloha č. 3, pol. č. 11  a pol. 12: Tj. odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m / Otryskání podlah pískem

f. ZMĚNOVÝ LIST č. 6: Viz. příloha č. 3, pol. č. 7: Tj. doplnění mazaniny betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

g. ZMĚNOVÝ LIST č. 7: Viz. příloha č. 3, pol. č. 49 a pol. č. 51: Tj. klapka požární pro nevýbušné prostředí / Potrubí spirálně vinuté.

h. ZMĚNOVÝ LIST č. 8: Viz. příloha č. 3, pol. č. 75 a vícepráce, které nejsou součástí přílohy č 3. Tj. dodávka a montáž ucpávky protipožární. Dále vícepráce nad rámec výkaz – výměr  přílohy č. 3: To jsou protipožární ucpávky - kabelový kanál. 

5. Plněním položek kapitoly 712 Přílohy č. 3 C Smlouvy o dílo došlo k vyvolání souvisejících plnění ze strany zhotovitele, které nejsou součástí původně dodávaných položek. Rozsah plnění ze strany zhotovitele je proti původnímu SOD navýšen,  a je popsán ve ZMĚNOVÉM LISTU č. 4  a ZMĚNOVÉM LISTU č. 8, které jsou nedílnou součástí této dohody. 

Skutečnosti uvedené v článku I. této dohody mají strany této dohody za nepochybné.



II.
Předmět dohody
1. Smluvní strany považují vzájemné závazky vztahující se plnění shora označené smlouvy za sporné, a proto mají zájem je touto dohodou postavit najisto.
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 1903 a násl. NOZ na úpravě svých dosavadních sporných závazků novými za podmínek uvedených níže:
3. Za účelem určení termínu plnění díla se Smluvní strany s ohledem na skutečnosti uvedení v čl. I. této dohody dohodly na novém termínu dokončení a předání díla, kterým je 13. 4. 2022. Termín odstranění zařízení staveniště je pak stanoven na 20. 4. 2022.

4. Cena díla je na základě Změnových listů upravena následně: 
a. Změnový list č. 4 cenu navyšuje o 7.843 Kč bez DPH.
b. Změnový list č. 5 cenu snižuje o -1.077,1 Kč bez DPH.
c. Změnový list č. 6 cenu navyšuje o 3.704,1 Kč bez DPH.
d. Změnový list č. 7 cenu snižuje o -2.484,0 Kč bez DPH.
e. Změnový list č. 8 cenu zvyšuje o 36.430,8 Kč bez DPH.
 
Objednatel se s ohledem na výše uvedené  zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 1.279.897,70 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát devět tisíc osm set devadesát sedm korun českých a sedmdesát haléřů)

5. Po splnění povinností vyplývajících z této dohody budou smluvní strany mezi sebou zcela vyrovnány. Zavazují se a výslovně prohlašují, že vůči sobě nebudou do budoucna uplatňovat žádné další nároky (včetně smluvních pokut, náhrady škody nebo úroků z prodlení) ani vymáhat jakákoliv plnění vyplývajících nebo souvisejících se Smlouvou a jejího dodatku.


III.
Závěrečná ustanovení
1. Jakékoliv změny či doplňky této dohody lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Ve věcech touto dohodou neupravených se tato dohoda řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato dohoda se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění nájemce. 
5. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této dohody, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne



   UCHYTIL s.r.o                                           	FN Brno

_________________________________   		____________________________
           Josef Uchytil		      prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.    
                 jednatel		                                 ředitel 
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