
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry“ 

 
 
Smluvní strany: 
 
1. Město Odry 

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města 
IČ: 00298221 
DIČ: CZ00298221 
č. účtu: 27-1765068319/0800  
na straně jedné jako objednatel 

 
a 
 
 2.  JV DALISTAV s.r.o. (do 20. února 2022 pod obchodní firmou „DALI MEDIATION s.r.o.“) 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 58555 
se sídlem: Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava (do 20. února 2022 se sídlem 1. Máje 
2127, 735 32 Rychvald) 
zastoupena Ing. Danou Ligockou, jednatelkou 
IČ: 02758725 
DIČ: CZ02758725 
č. účtu: 280404084/0300 

       na straně druhé jako zhotovitel  
 
 
Smluvní strany uzavřely dne 18.02.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací s názvem „Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry“. K této 
Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění: 
 

Čl. I. 
 
Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění 
cena díla sjednaná v ustanovení článku V. odst. 1. smlouvy o dílo takto: 
 
Původní cena stanovena dohodou smluvních stran: 
 
Cena za provedené dílo celkem: 
Cena bez DPH     534.366,52 Kč 
Vícepráce       76.314,54 Kč 
Méněpráce      29.380,00 Kč 
Upravená cena celkem bez DPH  581.301,06 Kč 
DPH       122.073,22 Kč 
Upravená cena celkem včetně DPH  703.374,28  Kč 
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a) Nakládání s dešťovými vodami – MŠ Loučky: 

Cena bez DPH     148.359,16 Kč 
Vícepráce       60.620,60 Kč 
Méněpráce       29.380,00 Kč 
Upravená cena celkem bez DPH  179.599,76 Kč 
DPH        37.715,95 Kč 
Upravená cena celkem včetně DPH  217.315,71 Kč 
      

b) Nakládání s dešťovými vodami – MŠ Kamenka: 
Cena bez DPH     190.128,60 Kč 
Vícepráce       12.729,74 Kč 
Upravená cena celkem bez DPH  202.858,34 Kč 
DPH        42.600,25 Kč 
Upravená cena celkem včetně DPH  245.458,59 Kč 
 

c) Nakládání s dešťovými vodami – KD Dobešov: 
Cena bez DPH     195.878,76 Kč 
Vícepráce         2.964,20 Kč 
Upravená cena celkem bez DPH  198.842,96 Kč 
DPH        41.757,02 Kč 
Upravená cena celkem včetně DPH  240.599,98 Kč 

 
Čl. II. 

 
Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s  Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu 
Životní prostředí pro období 2014-2020, a to článkem 2.13.2 a 2.13.4. 

 
Čl. III. 

 
Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 88. schůzi 
dne 11.04.2022 usnesením č. RM/44/88/2022. 

 
Čl. IV. 

 
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. 
Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele.  Každá ze smluvních 
stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, 
že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto 
dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl 
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými 
podpisy. 
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Příloha:  

 Souhrnný rozpočet 

 Položkový rozpočet MŠ Loučky 

 Položkový rozpočet MŠ Kamenka 

 Položkový rozpočet KD Dobešov 
 
 
 
 
V Odrách dne  12.04.2022                                                    V Odrách dne 13.04.2022 
 
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
……………………………………                                                                   ………………………….…………….. 
Ing. Libor Helis, starosta                                                           Ing. Dana Ligocká, jednatelka  


