Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání 
pro akci
„Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok“ – doplnění DÚR
Povodí Ohře, státní podnik,  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán:



Zastoupen ve věcech smluvních :

IČO:




70889988
DIČ:



            CZ70889988
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,
Dále jen jako Objednatel

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,  
Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5
Statutární orgán:
Zastoupen ve věcech smluvních :

IČO: 




47116901
DIČ: 




CZ47116901
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.






I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok“ – doplnění DÚR“ byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 863/2017, a to dne 09. 08. 2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2017), jejímž předmětem byla Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).

II.
Zahájení díla bylo dle smlouvy o dílo dne 15. 08. 2017. V jejím průběhu došlo k přerušení a pozastavení projekčních prací, které bylo odsouhlaseno na  výrobní výboru konaném dne 16.10.2017. Byl uzavřen časový dodatek, ale ani v jeho průběhu zhotovitel neobdržel od objednatele výzvu k dopracování DÚR. Tyto skutečnosti významně ovlivnily vývoj a podmínky zpracování projektové dokumentace k dané akci. 






III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti uzavřené smlouvě č. 863/2017 ze dne 09. 08. 2017 bylo odsouhlaseno ukončení přípravy dané projektové dokumentace.







IV.      
Na základě skutečností uvedených v článcích II. a III. této dohody smluvní strany konstatuji, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo tyto změny možné předvídat.






V.
V návaznosti na skutečnosti uvedené v článcích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 863/2017 ze dne 09. 08. 2017.
Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později. 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy jsou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány následovně: 

a) Předání geodetického zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 12 000,00 Kč bez DPH – vyfakturováno (DUZP 16. 11. 2017)

b) Předání dat ČHMÚ – ve výši 100% ceny, tj. 7 000,00 Kč bez DPH - vyfakturováno (DUZP 16. 11. 2017)

c) V případě 1. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí koncepce řešení RP ve výši 25% ceny díla, tj. 24 000,00 Kč bez DPH - vyfakturováno (DUZP 16. 11. 2017)

d) V případě 2. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DUR ve výši 55% ceny díla, tj. 52 800,00 Kč bez DPH – nebude fakturováno
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny díla, tj. 19 200,00 Kč bez DPH – nebude fakturováno
Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Finanční vypořádání bylo provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Chomutov, dne 




Praha, dne 

……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




jednatel společnosti 
Povodí Ohře, státní podnik
 


Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s. 







…………………………………….








jednatel společnosti









Vodohodpodářský rozvoj a výstavba a.s.
