[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/100/2022
č. smlouvy zhotovitele: 01MG2022

  
Objednatel:		Město Kroměříž		          
se sídlem:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			
IČO:			00287351	
DIČ:			CZ00287351	
zastoupené:		Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		xxxxx		 
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních:		Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických:		Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb
			mobil: 728 649 699, lambert.hanzal@mestokm.cz 
                                   Miloslav Gerla, opravy komunikací a příprava staveb
			mobil: 573 321 167, miloslav.gerla@mestokm.cz	


(dále jen „objednatel“)

a   

Zhotovitel:		BARABA Brno, s.r.o.
se sídlem:		Petlákova 552/25, 620 00 Brno
IČO:			26241170
DIČ:			CZ26241170
zastoupený:		Ing. Markem Graciasem
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:		xxxxx
osoby oprávněné jednat ve věcech: Ing. Marek Gracias
smluvních:  		Ing. Marek Gracias
technických 		Ing. Marek Gracias
společnost zapsaná v OR Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 39363
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):



I. Změna smlouvy

1.1.Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Termíny a místo plnění, odst. 3.3., který  nově zní:
      3.3.Zahájení prací na díle: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
      
      Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 16.5.2022


1.2.Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV Cena díla.

Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo (při čištění podzemního prostoru byla za závalem zjištěna další část stoky, která sanaci podzemního prostoru prodlužuje o 3 m z původních 26,9 m na 30 m ) dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

V této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Cena díla dle Smlouvy…………………………………1.100.915,- Kč vč. DPH

Cena díla dle dodatku č.1………………………………83 433,- Kč vč. DPH

Cena díla dle Dodatku č.1 + Smlouvy……………….1 184 348,- Kč vč. DPH

Článek IV Cena díla odst. 4.1 Smlouvy se mění takto:

[bookmark: K28] 4.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním zhotovitelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

                                                                                                                                                         
Cena díla celkem bez DPH					978 800,- Kč
DPH celkem	21%					   	205 548,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH		            	1 184 348,- Kč


(slovy: jedenmilionstoosmdesátčtyřitisíctřistačtyřicetosum korun českých)                                                                                              


              
      II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
[bookmark: _Hlk480664478]2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení objednatel. 
2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu dodatku rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
16.11. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení RMK/22/100/2704 ze dne 7.4.2022.

        
Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1: 
Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr víceprací



V Kroměříži dne 14.4.2022			     V Brně dne 12.4.2022



		



…………………………………………...		……………………………………….        
              Mgr. Jaroslav Němec, v.r.			         Ing. Marek Gracias, v.r.
                 starosta města		       jednatel
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