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VDI PROJEKT s. r. o.
Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

Dodatek č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele: 521851/3
č. Zhotovitele: 17_17

I. Smluvní strany

Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen „Objednatel“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:

Dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17_17 / č. 521851/1 (dále jen
Dodatek č. 1) na vypracování projektové dokumentace „Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč“, kterým
se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

II. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Původní cena bez DPH: 184 000,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH: SO 402 – Metropolitní síť DSP+PDPS vč. soupisu prací 16 000,- Kč
CELKEM bez DPH 200 000,- Kč
DPH 21% 42 000,- Kč
CELKEM vč. DPH 242 000,- Kč
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III. Doba plnění a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 
 
 odevzdání PD do 31. 7. 2017 
 inženýrská činnost do 30. 9. 2017 
 

Zdůvodnění :  

Ke změně části článku II. Cena díla a III. Doba plnění a dodací podmínky došlo z důvodů rozšíření zakázky o 
zpracování objektu SO 402 Metropolitní síť. 

Všechna ostatní ustanovení, uvedená ve Smlouvě o dílo č. 17_17 / č. 521851/1 ze dne 3. 3. 2017, nedotčená 
tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.  

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
stejnopisech.   

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany 
své podpisy.  

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 74/21 ze dne 10. 4. 2017. 

 
 

V Přelouči dne: ……………………….     V Praze dne: ………………………. 
 
Za Objednatele       Za Zhotovitele 
město Přelouč       VDI Projekt s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….     ………………………………………………. 

Bc. Irena Burešová       Ing. Miroslav Kučera 
     starostka               jednatel 


