
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/0278 Radinovy - oprava“ 

Stránka 1 z 4 

 
 
 
 
     

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/0278 Radinovy - oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000853 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo smlouvy objednatele:   8500006556 
číslo smlouvy zhotovitele:   21095-02 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 

soudu v Plzni  
sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
zastoupená:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na 

základě plné moci) 
IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  
telefon:     
e-mail:      
datová schránka: tqasgee 
kontaktní osoba ve věcech technických: -

  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz. výše 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.02.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/0278 Radinovy - oprava (dále jen „SOD“). SOD byla 
uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. Změna rozsahu díla souvisí s nutností provedení lokální 

sanace poškozených míst (doplnění podkladních asfaltových vrstev) a se snížením 

výměry plochy žulové dlažby.  

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
- změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 včetně rozpočtu ke 

změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 207 691,00 Kč bez DPH 
b) méněpracím v celkové hodnotě: 71 114,40 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  2 076 797,37  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 136 576,60 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2 213 373,97 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.  
5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 

Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 
- rozpočet ke změnovému listu č. 1 
- plná moc pana Bc. Pavla Panušky 

 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Silnice Klatovy a.s. 
Ing. Miroslav Doležal     Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti 
generální ředitel     (oprávněn na základě plné moci) 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dodatku vyhotovil:  dne 11.4.2022 
 

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Zhotovitel: 

TDS:

Změnu odsouhlasil: datum

Objednatel:  

podpis

Předmět díla: III/0278 Radinovy - oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119     

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě

Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  
Jedná se o změnu:

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Měněpráce:

- pol.1, 12, 13 - snížení výměry o položek souvisejích s plochou dlažby z žulových kostek

Vícepráce:

- pol. 2, 9, 11, 27 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností provedení lokální sanace (doplnění podkladní vrstvy směsí ACL 16)

Popis změny:

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

2 678 182,50 Kč

136 576,60 Kč

2 213 373,97 Kč

Výše DPH 28 681,09 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

náklady na změnu vč. DPH 165 257,69 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 2 076 797,37 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-71 114,40 Kč

207 691,00 Kč

136 576,60 Kč



poř. 

číslo 

pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.
množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 

50 do 100 mm

m2 60,00 15,00 -45,00 130,00 7 800,00 1 950,00 -5 850,00

12 591241111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 100 mm, s 

vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 60,00 15,00 -45,00 720,00 43 200,00 10 800,00 -32 400,00

13 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 61,20 15,30 -45,90 716,00 43 819,20 10 955,00 -32 864,40

-71 114,40

-71 114,40

poř. 

číslo 

pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.
množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 2520,00 3040,00 520,00 52,00 131 040,00 158 080,00 27 040,00

9 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 2520,00 3040,00 520,00 17,00 42 840,00 51 680,00 8 840,00

11 577145142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 2520,00 3040,00 520,00 245,00 617 400,00 744 800,00 127 400,00

27 997221551R1 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na recyklační skládku
t 303,00 352,90 49,90 890,00 269 670,00 314 081,00 44 411,00

207 691,00

207 691,00

136 576,60

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  III/0278 Radinovy - oprava

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku,

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019 
Ověřuji, že:
Ing. Ladislav K o 1 á č n ý, narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

14.3.2019V Klatovech dne

notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem

notářem v Klatovech

hfííáreni v Klatovecii

Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0 
Ověřuji, že z

je.ť£*...... totožnost byla zj-šiěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou viastí ior 
v Klatovech dne

Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny, 
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho 
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně 
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019

notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem

notářem v Klatovech
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