Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele: 	814/2019
Název díla:
„Bouřlivec (Zabrušany) - zvýšení ochrany před povodněmi LB“ 
– studie proveditelnosti

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu::	

bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Envisystem s.r.o.
	U Nikolajky 15, 150 00  Praha 5
IČO:	48585904
DIČ:	CZ48585904
zastoupený:	 
                                                                 jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce č. 17843.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.07.2019.

Dodatkem č. 1 se doplňuje o následující:

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:                                Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 	
Dílčí termín (předání a převzetí studie):	29.11.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	          19.12.2019	   

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Za písemný doklad o předání se považuje Zjišťovací protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

Nové znění: 
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:                                Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 	
Dílčí termín (předání a převzetí studie):	28.02.2020

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	          31.03.2020	   

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Za písemný doklad o předání se považuje Zjišťovací protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


Chomutov, dne …………………			Praha, dne …………………….
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