©Osftdi Sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNi Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-113/1073/0ST/20/2021

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO

na

,,Silnice 111/340 30, OstreSany**

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obcansky zakonik")

Smluvni strany

(A) PRODIN a.s.
sidlo : K Vapence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupeny Ing. LeoSem Jelinkem, predsedou predstavenstva

IC: 252 92 161; DIC: CZ25292161

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 2532
Bankovni spojeni: KB, a.s., pobocka Pardubice

¢islo Uctu: 19-2521230257/0100

Kontaktni osoby

ve vécech technickych:

vedouci  stiediska  silnicnich  staveb, (D G

ve vécech smluvnich vi'ma iodiisu této smlouvi:

(dale jen zhotovitel)
a

(B) SPRAVA A UDRZBA SILNIC PARDUBICKEHO KRAJE

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstriku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gétu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupena : Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec - feditel

Ing. Antonin Jallivka - jmenovany zastupce statutarniho organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovany zastupce statutarniho
organu

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych:

(dale jen ,Objednatel”)
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1. Smluvni strany uzavfely dne 17.05.2021 dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012

Sh., obcansky zakonik, ve znéni

pozdg&jSich predpisti, smlouvu o dilo & SMLO-

113/1073/0ST/20/2021 na vypracovani projektové dokumentace s nazvem ,,Silnice 111/340 30,

Ostiesany*‘.

Smluvni strany se dohodly, Ze se &lanek 4. DOBA PLNENI méni takto:

Ukonceni praci na projektové dokumentaci:
DUSP do 30.09.2022 a PDPS do 30.11.2022.

=

. Ostatni ujednani Smlouvy zUstavaji beze zmény.

2. Tento dodatek ke Smlouvé vstupuje v platnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smiuv.

Pfilohou dodatku je Zadost zhotovitele o uzavieni dodatku ze dne 8.4.2022 v¢&. oddvodnéni.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze dodatek ke Smlouvé byl sepsan podle jejich skutecné a svobodné
vile, Ze dodatek precetly, sjeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svym podpisem. Dodatek je
vyhotoven v elektronické podobé, pfiemz kazda smluvni strana obdrzi jeji elektronicky original.

V Pardubicich dne :

Za objednatele:

. : Digitalné podepsal
Ing. Miroslav |ng Miroslav Némec

NCmCC Datum: 2022.04.11
07:27:47 +02'00"

Ing. Miroslav Némec
feditel organizace

V Pardubicich dne :
Za zhotovitele:

Digitalné podepsal
Ing. Leos Jelinek
Datum: 2022.04.14
10:24:13 +02'00'

Ing. Leos
Jelinek

Ing. LeoS Jelinek
predseda predstavenstva
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Vase vize. Nas projelci.

PRODIN a.s.
K Vapence 2745

530 02 Pardubice Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje

ICO 25292161 Doubravice 98
DIC  C225292161 530 53 Pardubice

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schranky: wrjftqq

Vas$ dopis / ze dne NaSe znacka Vyfizuje / linka V Pardubicich dne

3111/21/067

Zadost o uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo Vase &. SMLO-113/1073/0OST/20/2021

Vazeni,

touto cestou Vas Zaddme o uzavieni dodatku ¢. ! ke smlouvé o dilo na zpracovani projektové
dokumentace na ,,Silnice 111/340 30, Ostfesany“ v souladu s ¢lankem 11. odstavcem 11.2. této

smlouvy, z niZe uvedenych dlivodd.

Do dnedniho dne se nepodafilo ziskat monitoring stavajici deSt'ové kanalizace obce OstfeSany, cozZ je
zasadni podklad pro navrh budouciho odvodnéni komunikace. Podle zjisténého stavu kanalizace
probéhne jednani na Grovni investorll o zplisobu projektovani odvodnéni a déleni nakladd. Aby bylo
zajisténo obstarani kvalitnich podklad(l a dikladné projednani feSeni odvodnéni, coZ je pro navrh
samotné rekonstrukce silnice klicové, Zadame o Upravu termin(l dokonceni takto:

4. DOBA PLNENI

4.1. Predpoklad zahajeni praci je: kvéten 2021
Predpoklad ukonceni praci je: DUSP do 30. 9. 2022, PDPS 30. 11. 2022

Prosime o VaSe stanovisko.
Dékujeme a téSime se na dalSi spolupraci.

S pozdravem i

www.prodin.cz

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, spis B, vlozka 2532.
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