
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
"Školní jídelny - výtahy"

č. smlouvy objednatele: CES 2021/1271 
kterým se mění čl. XVII smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 

   
          

    
         

     
       

(dále jen "objednatel")

a

Výtahy Příbram s.r.o.
Se sídlem: Gen. R. Tesaříka 135, Příbram I, PSČ: 261 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175413 
IČ: 24800  DIČ: CZ24800503 

    
   

 m  agem,  ate
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odsí. 5 smlouvy mění takto:

I.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 1.11.2021
• Příloha č. 2 - harmonogram „Dodatek č. 1“

II.

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 této smlouvy se tímto dodatkem mění na znění, které je 
uvedeno v příloze tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona 
o registru smluv provede objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že 
odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 22.3.2022 usnesením č. UR22 0331.

V Praze dne

Zhotovitel:
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28.8.2022
1

Uhelný Trh4/425,Praha 2.5.2022 30.6.2022
1

Harmonogram Prací

Akce: Školní jídelny - výtahy
SoD: č. 2021/1271

Objednatel: Městská část Praha 1

Vodičkova 681/18

Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o. Gen.R.Tesaříka 135,Příbram

Adresa umístění Termín zahájení Termín dokončení
zařízení realizace na místě realizace
Dražického 10/65,Praha 1.7.2022 28.8.2022
1

Dušní 19/8860,Praha 1 1.7.2022 28.8.2022
Vojtěšská 13/216, Praha 7.3.2022 20.4.2022
1

Vodičkova 22/683,Praha 1.7.2022 28.8.2022
1

Zlatnická 13/1120,Praha 1.7.2022

Harmonogram Prací

Akce: Školní jídelny - výtahy
SoD: č. 2021/1271

Objednatel: Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18

Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o. Gen.R.Tesaříka 135,Příbram

Adresa umístění 
zařízení

Termín zahájení 
realizace na místě

Termín dokončení 
realizace

Dražického 10/65,Praha
1

1.7.2022 28.8.2022

Dušní 19/8860,Praha 1 1.7.2022 28.8.2022
Vojtěšská 13/216, Praha
1

7.3.2022 20.4.2022

Vodičkova 22/683,Praha
1

1.7.2022 28.8.2022

Zlatnická 13/1120,Praha
1

1.7.2022 28.8.2022

Uhelný Trh4/425,Praha
1

2.5.2022 30.6.2022


