DODATEK Č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 185/2022
č. smlouvy zhotovitele: 22-645

Název díla:
„ČS Rašovice – mobilní hrazení“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	tel: 
	e-mail: 
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	EKO - SYSTEM s.r.o.	
	Na Koupaliště 10, 103 00 Praha – Benice
Korespondenční adresa:	Senetářov 177, 679 06 
IČO:	25679228
DIČ:	CZ25679228
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 	

Zhotovitel je držitelem ŽL vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 60540 ze dne 7.července 1998 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 185/2022 uzavřené dne 15.02.2022. S ohledem na aktuální termínové dodávky hutního materiálů (válcované profily) potřebného pro stavební připravenost (prahové armatury) zajišťovanou vlastními pracovníky ze strany objednatele.  
Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	nabytím účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:	do 9 týdnů od nabytí účinnosti SOD
Nové znění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	nabytím účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:	do 9.05.2022

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 185/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.







V Chomutově		dne ……………		V Praze	dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				
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