DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. MMJN SD/2021/0249
uzavřené na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Smluvní strany 


statutární město Jablonec nad Nisou


IČ:


00262340


DIČ: 


CZ00262340


Se sídlem: 

Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

       
Zastoupené:      Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a

                          Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

Za příkazce je oprávněn jednat: 


ve věcech smluvních:
Ing. Martin Jančík, Ing. Pavel Sluka


ve věcech technických:
Ing. Pavel Sluka, Radka Poprová


Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:

121451/0100
dále jen „příkazce“

a
Ing. Petr Šindelka

IČ: 


01664352

Se sídlem: 

Jindřichov 5, 466 02 Jablonec nad Nisou

Zapsaný: 

v Živnostenském rejstříku

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „příkazník“

2. Předmět dodatku č. 1
„Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14"

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. příkazce                    MMJN SD/2021/0249, uzavřené dne 09.07.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění cena za plnění předmětu smlouvy pojednaná v ustanovení článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, odst. 1 a 2., a to z důvodu prodloužení činnosti během realizace stavby dle písmena „C“           o 74 dní vzhledem k prodloužení doby realizace díla.
3. Ustanovení smlouvy, článek 5. Cena za zařízení záležitosti, odstavce 1. a 2. se mění takto:

Původní text článku 5. příkazní smlouvy v tomto znění:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 12.07.2021 do 11.10.2021. 

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

650,- Kč (cena je konečná, příkazník není plátcem DPH),

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 49 400,- Kč (cena je konečná, příkazník není plátcem DPH)
se vypouští a nahrazuje textem:
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka během realizace stavby uvedené v článku 1, odst. B, zaplatit navýšení ceny v odst. 2. v souvislosti s prodloužením realizace stavby o 74 dní v předpokládané termínu:
od 18.04.2022 do 30.06.2022. 

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

650,- Kč (cena je konečná, příkazník není plátcem DPH),

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 79 200,- Kč (cena je konečná, příkazník není plátcem DPH)
Změna ceny obsahuje předpokládané max. navýšení o 29 800,- Kč (cena je konečná, příkazník není plátcem DPH).

Ostatní ujednání článku zůstávají beze změny v platnosti.
4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ev. č. příkazce MMJN SD/2021/0249 ze dne 09.07.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Příkazce zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.
6. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku č. 1 se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, které jsou originály, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou dne 28.03.2022                                      Jablonec nad Nisou dne 29.03.2022
Za příkazce:
Za příkazníka:

…………………………………
…………………………………

Ing. Martin Jančík


                                    Ing. Petr Šindelka
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
…………………………………

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby

Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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