
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

ze dne 11. 11. 2021 
 

 

Smluvní strany: 

 

1. 

Domov pro seniory Vlčice, p.o., 

Vlčice 66 

336 01 Blovice 

IČO: 49180380 

statutární orgán: Bc. Eva Herinková, ředitelka 

 

dále jen „objednatel“,  

 

a 

 

2. 

BINI Jihlava s.r.o. 

Lomená 3390/2 

586 01 Jihlava 

IČO: 09180524 

DIČ: CZ09180524 

zapsaná ve veřejném rejstříku: C117672 vedená u Krajského soudu v Brně 

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Jarmila Fišerová 

bankovní spojení: 2101812832/2010 

osoba pověřená vedením stavby: Petr Olejníček 

 

dále jen „zhotovitel“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tento  

 

 

dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zakázka: 

 

 

STROPY V CHODBÁCH A V MÍSTNOSTECH BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY 

VLČICE, p. o. 

(dále jen „dílo“).  

 

 

Článek I. 

 

Tímto dodatkem se mění doba plnění. Práce byly započaty se zpožděním z důvodu 

doplňování podkladů pro stavební povolení a následné nabytí jeho právní moci. 

Termín plnění se prodlužuje do 24. dubna 2022. 

                                                                   

 

 



 

 

Ve Vlčicích, dne 21. 3. 2022 

 

 

 

 

.............................................................  ………………………………….. 

      podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele 


